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使用说明
1. 《厦门市房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》（“评定分离”版）（以下简称《标准施工招标文件》）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）为基础，以《中华人民共和国招标投标法》、《电子招标投标办法》等法律和部门规章为依据，结合住建部《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》（建市规〔2019〕11号）文件精神，根据《厦门市建设局关于印发建设工程招投标“评定分离”办法（试行）的通知》（厦建筑〔2022〕51号）并结合厦门市实际情况进行编制。
2. 《标准施工招标文件》适用于厦门市行政区域内依法必须进行招标且采用“评定分离”评标定标办法的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程（不包括园林绿化工程）招标项目。
3. 招标项目未划分标段的，是指本招标项目；划分标段的，是指本标段。
4. 前附表是与相应章节正文的组成部分，两者内容不一致之处，以前附表为准。
5. 前附表附录是前附表的组成部分，两者内容不一致之处，以附录为准。
6. 《标准施工招标文件》第三章评标办法中，分别规定了适用于同时设置类似工程业绩和信用评价作为投标人资格条件的招标项目的评标办法、适用于其他项目的评标办法和适用于简易程序招标项目的评标办法等三类评标办法。招标人只能选择其中一类且所选择的类型应当与招标项目业绩和信用评价的设置情况相适应，其余类型的评标办法在编制招标文件时应当删除。前述信用评价指厦门市建筑施工企业信用综合评价，其他项目指未同时设置类似工程业绩和信用评价作为投标人资格条件的招标项目。
7. 《标准施工招标文件》以空格标示的部分，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要进行填写，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。以□标识的选项由招标人根据实际情况选择，并确保与有关章节内容和要求一致。
8. 招标人不得在《标准施工招标文件》第五章“合同条款及格式”中编制与否决投标有关的任何内容。
9. 《标准施工招标文件》第九章“投标文件格式”中的脚注内容，属于该章节的规定，投标人在编制投标文件时应当遵守。其余章节的脚注内容属于注释，招标人编制招标文件时应当遵守。
10. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
11. 本使用说明是招标文件的组成部分。
12. 各使用单位或个人对《标准施工招标文件》有任何意见和建议，请及时反馈厦门市建设工程招投标中心，以便进一步修改和完善。《标准施工招标文件》编制的单位和主要人员名单如下：
（1）厦门市建设工程招投标中心  白晓东、沈毅敏、郑俊慧、林敬、李艳辉；
（2）福建省闽建工程造价咨询有限公司  郑宇；
（3）厦门象屿工程咨询管理有限公司  曾聪田。

       信达智慧科技园（施工“评定分离”）施工招标
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第一章 招标公告/投标邀请书
   
[bookmark: _Toc10010][bookmark: _Toc52112868][bookmark: _Toc61877238][bookmark: _Toc106703196][bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc22495][bookmark: _Toc24373][bookmark: _Toc31748][bookmark: _Toc8463]
第一章  招标公告
[bookmark: _Toc247527535][bookmark: _Toc247513934][bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc144974480][bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc414046693][bookmark: _Toc30170320][bookmark: _Toc61877239][bookmark: _Toc30840][bookmark: _Toc15533][bookmark: _Toc52112869][bookmark: _Toc106703197][bookmark: _Toc15884][bookmark: _Toc26875][bookmark: _Toc458439919][bookmark: _Toc28767][bookmark: _Toc7573][bookmark: _Toc28418][bookmark: _Toc27434]1. 招标条件
本招标项目 信达智慧科技园（施工“评定分离”）已由 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会以厦门市企业投资项目备案证明（厦高管计备2023172号）批准建设，建设单位为 厦门信达物联科技有限公司 ， 建设资金来源 国有自筹 ，招标人为 厦门国贸建设开发有限公司 ，委托的招标代理单位为 福州信源工程造价咨询有限公司 。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
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2.1项目概况
2.1.1建设地点：厦门市翔安区同翔高新城专精特新产业园区。
2.1.2建设规模[footnoteRef:0]：本项目建设用地面积为29109.530㎡，总建筑面积约77808.24㎡，其中地上总建筑面积约为74536.47㎡，其中地下室建筑面积约3271.77㎡，最大单体建筑面积约30344.702㎡。本工程共4 栋，地上7-11层，地下1层，建筑高度48.2米，单跨最大跨度23米，其中包含专业生产厂房、标准厂房、研发中试厂房、非生产性用房（餐厅、宿舍）、室外景观绿化及相关配套设施及其他工程，建安工程费约21500万元。 [0: 建设规模中至少应写明用于确定企业资质及等级的相关数据、用于确定注册建造师等级的相关数据以及与《福建省房屋建筑和市政基础设施工程特殊性划分标准（试行）》中规定的工程特征指标相对应的内容以及合同估算价。] 

2.1.3最高投标报价限价，招标人按以下第 （2） 项方式发布：
（1）   /    元，招标项目应用建筑信息模型（BIM）技术的，BIM技术应用费  /  元。
（2）投标截止时间7日前发布。招标项目应用建筑信息模型（BIM）技术的，BIM技术应用费在最高投标报价限价中发布。
2.1.4计划工期：总工期为 710 日历天，定额工期 763 日历天；其中各关键节点的工期要求为 详见投标人须知前附表约定。
2.1.5质量要求： 合格  
2.2招标范围与内容
2.2.1工程类别[footnoteRef:1]： 房屋建筑工程   [1: 工程类别写明房屋建筑工程或市政基础设施工程。] 

2.2.2招标类型[footnoteRef:2]：  施工总承包   [2: 招标类型写明施工总承包或专业承包。] 

2.2.3招标范围：包含但不限于：边坡及基坑支护工程、土石方工程、桩基工程、地下室及上部主体结构工程、装修工程、门窗工程、人防工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程、智能化预埋、通信配套工程、柴油发电机组、抗震支架、厨房设备、电梯采购及安装、标识标牌工程、室外综合管网工程、室外土建工程（包括但不限于道路工程、景观绿化、海绵城市建设）、永久用水用电工程及相关配套工程等；具体详见施工图纸及工程量清单。
2.2.4招标内容： 具体详见施工图纸及工程量清单。其中，本招标项目 不应用  [footnoteRef:3]建筑信息模型（BIM）技术[footnoteRef:4]。 [3: 写明应用或不应用。]  [4: 财政性投融资招标项目的投资批复或国有自筹资金招标项目的投资计划中应含建筑信息模型（BIM）技术费用方可在脚注④处填写“应用”。] 

2.2.5标段划分：   /   
[bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc247527537][bookmark: _Toc414046695][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc247513936][bookmark: _Toc61877241][bookmark: _Toc9970][bookmark: _Toc26290][bookmark: _Toc4684][bookmark: _Toc106703199][bookmark: _Toc7100][bookmark: _Toc1752][bookmark: _Toc5524][bookmark: _Toc1818][bookmark: _Toc10048][bookmark: _Toc30170322][bookmark: _Toc458439921]3. 投标人资格要求
3.1本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 叁级建筑工程施工总承包 资质[footnoteRef:5]和《施工企业安全生产许可证》。 [5: 无需资质的项目，从其规定。] 

3.2投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于 壹级建筑工程专业注册建造师执业资格 ，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）[footnoteRef:6]。 [6: 无需资质的项目，从其规定。] 

3.3投标人的厦门市建筑施工企业信用综合评价结果： /年度信用综合评价的信用等级为/级别。
3.4投标人类似工程业绩要求： /个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 / 。[footnoteRef:7] [7: 类似工程业绩的设置，按照《厦门市建设局关于规范施工招投标“评定分离”有关事项的通知》（厦建筑〔2022〕112号）有关规定执行。] 

3.5联合体投标
3.5.1根据《厦门市建设局关于建筑业招商引进企业营收和业绩促进措施的通知》（厦建筑[2021]138号）规定，本招标项目允许非本市注册的建筑业企业与其在厦注册的子公司【由该企业全资或控股（控股指持股比例大于50%）】或在厦注册的关联企业【关联企业指与该企业最终由同一集团（公司）控股（控股指持股比例大于50%）的企业】的其中一家，组成承担相同承包内容的联合体参与投标，承担相同承包内容的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。其中：
（1）联合体协议书应明确由上述子公司或关联企业作为联合体牵头人。
（2）联合体协议书应明确联合体投标人的业绩以联合体牵头人或联合体其余成员的业绩为准。前述业绩指投标人须知前附表附录1第2项所要求的类似工程业绩。
（3）联合体协议书应明确联合体投标人的信用以联合体牵头人或联合体其余成员的信用为准。前述信用指投标人须知前附表附录1第3项所要求的厦门市建筑施工企业信用综合评价结果（包括信用等级和综合得分）和投标人须知前附表附录1第5项第2条所要求的福建省建筑施工企业信用综合评价分值。
（4）联合体投标人应在投标文件中提交联合体各方之间的母子公司或关联企业关系的证明资料。
3.5.2本招标项目 不接受  [footnoteRef:8]除3.5.1项情形以外的联合体投标。招标人接受联合体投标的，自愿组成联合体的应由  /  为牵头人，联合体投标人成员数量不得超过 / 家，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 [8: 填写“接受”或“不接受”。] 

[bookmark: _Toc247527538][bookmark: _Toc144974483][bookmark: _Toc152042291][bookmark: _Toc247513937][bookmark: _Toc414046696][bookmark: _Toc152045515][bookmark: _Toc11193][bookmark: _Toc30170323][bookmark: _Toc458439922][bookmark: _Toc23024]3.6各投标人均可就本招标项目中所有标段投标，但最多允许中标　/　（具体数量）个标段。
3.7其他资格要求详见招标文件，本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.8本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
3.9 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
[bookmark: _Toc22341][bookmark: _Toc18284][bookmark: _Toc2832][bookmark: _Toc30860][bookmark: _Toc106703200][bookmark: _Toc61877242][bookmark: _Toc30187][bookmark: _Toc31047]4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024 年    月    日   时   分   秒至2024年    月    日   时   分   秒通过厦门市建设工程电子招投标交易平台（ 网 址 ：http://120.41.36.88:9101/xmjy/）  [footnoteRef:9]采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用 电子签名系统（版本：最新版本） [footnoteRef:10]打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。 [9: 填写公共资源电子交易平台名称及网址。]  [10: 填写电子招标文件编制工具软件名称及版本号。] 

[bookmark: _Toc152045516][bookmark: _Toc247527539][bookmark: _Toc152042292][bookmark: _Toc247513938][bookmark: _Toc414046697][bookmark: _Toc144974484][bookmark: _Toc506136686][bookmark: _Toc3427][bookmark: _Toc7858][bookmark: _Toc17885][bookmark: _Toc106703201][bookmark: _Toc61877243][bookmark: _Toc1419][bookmark: _Toc12419][bookmark: _Toc32363][bookmark: _Toc30170324][bookmark: _Toc15891][bookmark: _Toc19945][bookmark: _Toc458439923]5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2024年   月    日    时    分    秒，投标人应在截止时间前通过厦门市建设工程电子招投标交易平台（ 网 址 ：http://120.41.36.88:9101/xmjy/）[footnoteRef:11]递交电子投标文件。 [11: 填写公共资源电子交易平台名称。] 

5.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc106703202][bookmark: _Toc30170325][bookmark: _Toc32414][bookmark: _Toc1855][bookmark: _Toc13928][bookmark: _Toc26841][bookmark: _Toc32680][bookmark: _Toc11250][bookmark: _Toc14773][bookmark: _Toc7076][bookmark: _Toc61877244]6. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：定性评审法（适用于[footnoteRef:12]：适用于其他项目）。 [12: 填写“适用于同时设置类似工程业绩和信用评价作为投标人资格条件的招标项目”、“适用于其他项目”或“适用于简易程序招标项目”，招标人只能选择其中一类且所选择的类型应当与招标项目业绩和信用评价的设置情况相适应，其余类型的评标办法在编制招标文件时应当删除。信用评价和其他项目的定义见使用说明第5项。] 

[bookmark: _Toc4207][bookmark: _Toc61877245][bookmark: _Toc27194][bookmark: _Toc106703203][bookmark: _Toc12599][bookmark: _Toc26687][bookmark: _Toc232][bookmark: _Toc30072]7. 定标票决办法
本招标项目采用的定标票决办法[footnoteRef:13]：  票决低价定标法   [13: 选择票决定标法中的直接票决定标法或逐轮票决定标法、票决抽签定标法或票决低价定标法之一进行填写，且应当与招标文件其他章节有关内容一致] 

[bookmark: _Toc247513939][bookmark: _Toc157499355][bookmark: _Toc414046698][bookmark: _Toc247527540][bookmark: _Toc458439924][bookmark: _Toc30170326][bookmark: _Toc25824][bookmark: _Toc14083][bookmark: _Toc106703204][bookmark: _Toc13091][bookmark: _Toc13192][bookmark: _Toc9372][bookmark: _Toc17835][bookmark: _Toc30][bookmark: _Toc61877246][bookmark: _Toc2701]8. 投标保证金的递交
8.1 投标保证金提交的时间： 投标人应在截标前自行办妥投标保证金手续； 
8.2 投标保证金提交的金额：  80万元；   
 8.3 投标保证金提交的方式：可以使用现金、银行保函、担保保函、投标保证保险其中之一形式提交，采用银行保函、担保保函或保证保险等形式提交投标保证金的，应使用电子投标保函。具体详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc106703205][bookmark: _Toc10468][bookmark: _Toc20189][bookmark: _Toc25972][bookmark: _Toc13426][bookmark: _Toc16405][bookmark: _Toc810][bookmark: _Toc30170327][bookmark: _Toc24170][bookmark: _Toc458439925][bookmark: _Toc12365][bookmark: _Toc61877247]9. 发布招标公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fujian.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台上（http://www.cebpubservice.com/）和厦门市公共资源交易网（http://zyjy.as.xm.gov.cn/）发布。
[bookmark: _Toc247513940][bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc152045517][bookmark: _Toc152042293][bookmark: _Toc247527541][bookmark: _Toc414046699][bookmark: _Toc10677][bookmark: _Toc26227][bookmark: _Toc963][bookmark: _Toc61877248][bookmark: _Toc30170328][bookmark: _Toc13500][bookmark: _Toc10391][bookmark: _Toc106703206][bookmark: _Toc28972][bookmark: _Toc458439926][bookmark: _Toc7773][bookmark: _Toc8622]10. 联系方式
招 标 人：厦门国贸建设开发有限公司
地    址：厦门市湖里区国贸中心B栋25层
邮    编：361000
联 系 人：郑工
电    话： 0592-6510003
传    真：   无 
电子邮箱：         
招标代理机构：福州信源工程造价咨询有限公司
地    址：厦门市海沧区海沧大道文广集团902
邮    编：361026
联 系 人：颜嘉颖
电    话：15980877331
传    真：无
电子邮箱：xmxyzj@126.com                                                                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公共资源电子交易平台名称：厦门市建设工程电子招投标交易平台
网址：http://120.41.36.88:9101/xmjy
联系电话：4009996901

招投标监督机构名称：厦门市住房和建设局
地址：厦门市思明区厦禾路362号建设大厦4楼
联系电话：0592-8123522

公共资源交易中心名称：厦门市公共资源交易中心
地址：厦门市云顶北路842号（市政务服务中心4层）
联系电话：0592-2677186、0592-2677200


[bookmark: _Toc4563][bookmark: _Toc27182][bookmark: _Toc12092][bookmark: _Toc23307][bookmark: _Toc458439927][bookmark: _Toc25536][bookmark: _Toc25279][bookmark: _Toc106703219][bookmark: _Toc30170329][bookmark: _Toc22514][bookmark: _Toc61877249][bookmark: _Toc15260]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc414046701][bookmark: _Toc247513951][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc247527552][bookmark: _Toc28455][bookmark: _Toc20202][bookmark: _Toc106703220][bookmark: _Toc8453][bookmark: _Toc18217][bookmark: _Toc5290][bookmark: _Toc61877250][bookmark: _Toc3221][bookmark: _Toc19141][bookmark: _Toc458439928][bookmark: _Toc6445][bookmark: _Toc30170330]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc10369][bookmark: _Toc61877251][bookmark: _Toc106703221][bookmark: _Toc27696][bookmark: _Toc3254][bookmark: _Toc7976][bookmark: _Toc9469][bookmark: _Toc30391]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容[footnoteRef:14] [14: 本表相关内容应当与招标公告或投标邀请书有关内容一致。] 


	1.1.2
	招标人
	名    称：厦门国贸建设开发有限公司
地    址：厦门市湖里区国贸中心B栋25层
邮    编：361000
联 系 人： 郑工 
电    话： 0592-6510003 
传    真：  无  
电子邮箱： / 

	1.1.3
	招标代理机构
	名    称：福州信源工程造价咨询有限公司
地    址：厦门市海沧区海沧大道文广集团902
邮    编：361026
联 系 人：颜嘉颖
电    话：15980877331
传    真： 无 
电子邮箱：xmxyzj@126.com

	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号
	招标项目名称：信达智慧科技园（施工“评定分离”）
报建编号： 3502982312010130    
招标项目编号：                  

	1.1.5
4.1.1
	公共资源电子交易平台
	公共资源电子交易平台名称：厦门市建设工程电子招投标交易平台
网址：http://120.41.36.88:9101/xmjy
联系电话：4009996901

	1.1.6
	建设地点
	厦门市翔安区同翔高新城专精特新产业园区

	1.1.7
	建设规模
	本项目建设用地面积为29109.530㎡，总建筑面积约77808.24㎡，其中地上总建筑面积约为74536.47㎡，其中地下室建筑面积约3271.77㎡，最大单体建筑面积约30344.702㎡。本工程共4 栋，地上7-11层，地下1层，建筑高度48.2米，单跨最大跨度23米，其中包含专业生产厂房、标准厂房、研发中试厂房、非生产性用房（餐厅、宿舍）、室外景观绿化及相关配套设施及其他工程，建安工程费约21500万元。

	1.1.8/3.2.3
	最高投标报价限价
	招标人按以下第 （2） 项方式发布：
（1）  /  元，招标项目应用建筑信息模型（BIM）技术的，BIM技术应用费   /   元。
（2）投标截止时间7日前发布。招标项目应用建筑信息模型（BIM）技术的，BIM技术应用费在最高投标报价限价中发布。

	1.1.9
	计划工期
	总工期为 710 日历天，定额工期 763 日历天；其中各关键节点的工期要求为：桩基工程：开工后75日历天内完成；
主楼正负零：开工后110日历天内完成；
主体结构封顶：开工后267日历天内完成；
竣工备案：开工后710日历天内完成。

	1.1.10
	质量要求
	 合格 

	1.1.11
	与招标项目有关的设计或咨询单位[footnoteRef:15] [15: 招标项目划分标段的，按标段分别填写（内容一致的除外）。] 

	设计单位：中元（厦门）工程设计研究院有限公司
监理单位：  待定   
代建单位：厦门国贸建设开发有限公司
全过程工程咨询单位：   /      
造价咨询单位（编制）：福州信源工程造价咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：    /    

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政投融资比例0%，自筹资金比例100%，其他资金比例0%。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	工程类别
	房屋建筑工程

	1.3.2
	招标类型
	施工总承包

	1.3.3
	招标范围
	包含但不限于：边坡及基坑支护工程、土石方工程、桩基工程、地下室及上部主体结构工程、装修工程、门窗工程、人防工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程、智能化预埋、通信配套工程、柴油发电机组、抗震支架、厨房设备、电梯采购及安装、标识标牌工程、室外综合管网工程、室外土建工程（包括但不限于道路工程、景观绿化、海绵城市建设）、永久用水用电工程及相关配套工程等；具体详见施工图纸及工程量清单。

	1.3.4
	招标内容
	具体详见施工图纸及工程量清单。 其中，本招标项目 不应用 [footnoteRef:16]建筑信息模型（BIM）技术[footnoteRef:17]。 [16: 写明应用或不应用。]  [17: 财政性投融资招标项目的投资批复或国有自筹资金招标项目的投资计划中含建筑信息模型（BIM）技术费用的方可在脚注①处填写“应用”。] 


	1.3.5
	标段划分
	标段名称（如果有）：  /  
标段编号（如果有）：  /  
投标人均可就本招标项目中所有标段投标，招标人最多允许投标人中标的标段数量和规定：     /         

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信用
	1.资质条件：见附录1
2.业绩要求：见附录1
3.信用要求：见附录1
4.施工现场管理人员：见附录1
5.其他要求：见附录1

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	1.根据《厦门市建设局关于建筑业招商引进企业营收和业绩促进措施的通知》（厦建筑[2021]138号）规定，本招标项目允许非本市注册的建筑业企业与其在厦注册的子公司【由该企业全资或控股（控股指持股比例大于50%）】或在厦注册的关联企业【关联企业指与该企业最终由同一集团（公司）控股（控股指持股比例大于50%）的企业】的其中一家，组成承担相同承包内容的联合体参与投标，其中：
（1）联合体协议书应明确由上述子公司或关联企业作为联合体牵头人。
（2）联合体协议书应明确联合体投标人的业绩以联合体牵头人或联合体其余成员的业绩为准。前述业绩指投标人须知前附表附录1第2项所要求的类似工程业绩。
（3）联合体协议书应明确联合体投标人的信用以联合体牵头人或联合体其余成员的信用为准。前述信用指投标人须知前附表附录1第3项所要求的厦门市建筑施工企业信用综合评价结果（包括信用等级和综合得分）和投标人须知前附表附录1第5项第2条所要求的福建省建筑施工企业信用综合评价分值。
（4）联合体投标人应在投标文件中提交联合体各方之间的母子公司或关联企业关系的证明资料。
2.本招标项目☑ 不接受   □ 接受除上述第1项情形以外联合体投标。招标人接受除上述第1项情形以外联合体投标的，自愿组成联合体的应由  /  为牵头人，联合体投标人成员数量不得超过  / 家，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件。

	1.4.3
	投标人不得存在的情形
	1.拟派出主要施工管理人员在本招标项目投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内。
2.企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级。

	1.4.4
	资格审查方式
	    资格后审

	1.10
	潜在投标人提出疑问的截止时间
	 2024 年     月     日     时    分    秒

	1.11
	分包
	□ 不允许
☑ 允许，允许分包内容：详见专用合同条款3.5。
接受分包的第三人资格、资质要求：详见专用合同条款3.5。

	1.12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：      /          

	2.2.1
	投标截止时间
	 2024 年     月     日    时    分     秒

	3.1.1
	构成投标文件的资格文件其他资料和商务文件其他资料
	资格文件其他资料和商务文件其他资料的格式见投标人须知前附表附录2。

	3.3.1
	投标有效期
	 90 天。

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金金额： 80 万元人民币；
2.投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④种形式提交。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明    （招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国农业银行股份有限公司厦门政务中心支行
帐户名称：厦门市公共资源交易中心 
帐    号：                       
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：投标人须在投标截止时间前按厦建筑〔2019〕41 号规定要求自行办妥电子投标保函手续；银行电子保函应注明项目名称，保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额。
③工程担保公司出具的担保保函形式：投标人须在投标截止时间前按厦建筑〔2019〕41 号规定要求自行办妥电子投标保函手续；电子工程担保保函应注明项目名称，保函额度等信息，电子担保保函额度不少于招标文件规定的金额。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。保险人应在保单中的特别约定条款中注明以下责任，如无注明则视为无效保单：
1.保险人在投标人存在违反法律、法规和招标文件规定投标保证金不予退还的情形时承担保证保险责任。
2.本保单为现行赔付、后续追偿的见索即付保单。本保单自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。
⑤免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a.在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内；
b.应用于本招标项目的 房屋建筑（房屋建筑、市政工程）类企业季度信用得分超过（含）（本条不适用）分；
c.   /  。
3.投标保证金证明材料要求：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件以及企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件，并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险，下同）：
a.投标保函应采用电子保函形式，投标人应通过“厦门市建设工程电子招投标交易平台——电子投标保函系统”使用其企业CA证书申请购买电子投标保函。
b.投标人应将:①电子投标保函原件（加盖电子投标保函开立人电子印章或电子投标保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）、②支付电子投标保函费用的电汇或银行转账回单扫描件（加盖投标人单位电子印章）、③电子投标保函开立人出具的加盖电子投标保函开立人电子印章或电子投标保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章的到账证明扫描件（加盖投标人单位电子印章）、④企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
c.投标人向电子投标保函开立人购买电子投标保函所支付的费用应在投标截止时间之前从投标人企业基本账户转出，并在电汇或银行转账回单上注明招标项目编号。
投标人应确保其企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号与投标人支付电子投标保函费用的电汇或银行转账回单上账号一致，否则视同未缴交投标保证金。
d.投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的，资格审查委员会应当核对投标人支付电子投标保函费用电汇或银行转账回单上账号是否与投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号一致，如不一致的，应否决其投标。
e.各工程担保保证人应确保其出具的电子投标保函的真实性、合法性和有效性，如出现将电子投标保函相关数据信息泄露给其他任何机构和个人，或未按照规定履行赔付义务等情况，主管部门将视情节给予通报批评、暂停或关闭与市公共资源交易中心电子投标保函对接、行政处罚等处理。
③采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
4.投标保证金有效期：除保证保险形式外，至少与投标有效期一致。

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.1.1/3.6.1
	要求提交的投标文件内容以及投标文件编制和加密要求
	1.资格文件：要求提交。
2.商务文件：要求提交，其中要求另外提交已标价工程量清单XML电子文档，XML电子文档的具体要求：
（1）计价软件要求：应当采用按照《福建省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）规定签署了诚信承诺函并通过省公共资源交易电子服务平台向社会公开承诺的计价软件开发企业发售的计价软件。计价软件开发企业应未被列入“招投标重点监管对象”。
（2）每条清单的每一条软硬件信息（招标工程量清单XML格式文件记录的软硬件信息除外）应当包括有效的计价软件加密锁序列号、使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能、计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号、数据存取设备序列号。
（3）分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于一条, 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。
（4）导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。
（5）使用个人计价软件加密锁编制的，应当提供计价软件加密锁持有人为已标价工程量清单编制单位在岗人员的证明材料（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。
（6）其余有关内容应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的相关规定。
3.技术文件： 要求 提交。
4.投标文件编制工具软件和加密
（1）投标文件编制工具软件名称及版本：厦门市建设工程电子招投标交易平台投标文件制作系统（最新版本）（可以在厦门市公共资源交易网 http://zyjy.as.xm.gov.cn/中的“办事服务-下载中心”-“工程建设”栏目中下载，并关注更新信息）
（2）投标文件编制工具软件供应商： 福建首众信息科技有限公司 
（3）投标文件编制工具软件供应商联系电话：  4009996901  
（4）投标文件加密要求：详见《厦门市建设工程电子招投标交易平台投标人系统操作手册》（可以在厦门市公共资源交易网http://zyjy.as.xm.gov.cn/中的“办事服务-下载中心”-“工程建设”栏目中下载，并关注更新信息）

	5.1
	开标时间
	投标截止时间即为开标时间。

	5.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录厦门市建设工程电子招投标交易平台（http://117.25.161.110:7070/xmjy），待解密环节开始时及时插入CA证书进行投标文件在线解密，解密时长为： 60 分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	5.4
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起 3 个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：含鉴定物品的封存、移交等鉴定过程中需要的事项，产生的费用由投标人自行承担（含鉴定物品的封存、移交等）。

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标专家  5  人。 
评标专家确定方式：招标人从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

	6.2.1
	评标办法
	定性评审法，适用于：
□同时设置类似工程业绩和信用评价作为投标人资格条件的招标项目。
☑其他项目。是否将该类评标办法第2.1.1项第（4）目“资格审查”先于第（3）目“确定入围投标人”进行： 否 （是或否）
□简易招标法项目。

	6.3/
7.3
	定标候选人和中标结果公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fujian.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台上（http://www.cebpubservice.com/）和厦门市公共资源交易网（http://zyjy.as.xm.gov.cn/）。

	7.2
	定标票决办法
	□ 票决定标法中的直接票决法或□逐轮票决法
□ 票决抽签定标法
 票决低价定标法

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：
中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且 房屋建筑 [footnoteRef:18]类企业季度信用得分超过（含）（本条不适用）分的，其履约担保金额为中标合同价的 （本条不适用） [footnoteRef:19]％； [18: 填写“房屋建筑”或“市政工程”]  [19: 建议减半收取] 

厦门市建筑施工企业信用综合评价A级企业：为中标合同价的 10％；
厦门市建筑施工企业信用综合评价BB+级企业：为中标合同价的 10％；
其他：为中标合同价的 10 %；
履约担保形式：采用转账或者银行履约保函或者工程担保形式，中标人应在合同签订前向招标人提交。其中：
1.以转账形式递交的，应由承包人企业基本账户汇入指定的账户；
2.银行保函应由冠以“银行”名称且为支行及其以上级别的金融机构出具，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址；
3.金融担保或保险机构出具担保保函的，出具担保保函的担保机构应为注册资金3亿元以上（含3亿）的国有绝对控股的金融机构或者商业担保公司。
4.建设工程合同履约担保应符合《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程开展建设工程保证保险工作的通知》（厦建筑[2018]4号）及《厦门市住房和建设局等4家单位关于印发完善实施建设工程保证机制指导意见的通知》（厦住建建筑〔2024〕20号）的规定。
5.银行保函、担保保函应为以项目业主为受益人的不可撤销、见索即付的无条件担保。办理履约担保所需的相关费用由中标人承担。
履约担保期限：从工程建设合同约定的开工之日起，至工程建设合同约定的竣工之日后90 天止。如工程实际工期超过担保有效期，则有效期需延长至工程实际竣工验收合格之日后90日，否则，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后14天内无息退还。工期延长的，承包人应负责承担费用继续提供履约担保以覆盖延长的工期。

	7.5.1
	签订合同
	中标人需在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订施工合同。实行固定总价合同的招标工程，中标人应当在中标通知书发出之日起28日内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，并在20日内完成工程量清单核对工作，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。财政投融资项目如有调整，招标人须将调整后的工程量清单向市（区）财政审核部门报备。
经核对，确认工程量误差影响工程造价在中标价±3%（含±3%）以内的，招标人可不予调整合同价款，投标人应将其误差考虑在投标综合单价内。若工程量误差超过±3%的，招标人与中标人应根据中标价编制原则就超过部分确认增减工程造价。

	9.2
	                          需要补充和修改的其他内容[footnoteRef:20] [20: 补充和修改的其他内容的编制应当用于进一步明确投标人须知的未尽事宜，且与招标文件其他章节相衔接。] 


	9.2.1
	公证服务费
	招标项目根据规定需要进行公证服务的，公证服务费由招标人负责缴交。

	9.2.2
	拟派出项目负责人承诺函和投标人诚信承诺函
	中标人在领取中标通知书之前，须将投标文件中的《拟派出项目负责人承诺函》原件和《投标人诚信承诺函》原件提交招标人。

	9.2.3
	其他
	1、投标人或者其他利害关系人关于招标投标活动的投诉统一实行线上投诉，不再接收纸质投诉。线上投诉通过登陆福建省公共资源交易电子行政监督平台（网址：https://ggzyjd.fujian.gov.cn/），点击“投诉信息”栏，选择“我要投诉”，按要求填写投诉信息并上传相关材料。
2、本工程执行《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(闽建许(2023)4号)文。若投标人的企业资质证书有效期延续适用于其他省份资质审批部门相关规定的，投标人需在投标文件中附上相关文件复印件或网页截图等证明材料。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。
3、本项目招标公告第 2.1.3 条款及本项目招标文件-第二章 投标人须知-投标人须知前附表-“条款号 1.1.8/3.2.3”均修改为：“最高投标报价限价，招标人按以下方式发布：投标截止时间 10 日前发布。招标项目应用建筑信息模型（BIM）技术的，BIM 技术应用费在最高投标报价限价中发布。”
4、根据福建省住房和城乡建设厅关于修订《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件(2022 年版)》部分条款的通知（闽建筑[2023]10 号），本招标文件第 2 章投标人须知正文第 3.4.3 款第（1）项“（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件。”予以删除。投标保函(独立保函) 和免缴投标保证金承诺函的“投标人在投标有效期内撤销其投标文件”条款予以相应删除，其余内容不变。




附录1  投标人资质条件、能力和信用（适用于 / [footnoteRef:21]标段） [21:  未划分标段的，此处填写“/”；划分标段的，本表按标段分别编制。] 

	[bookmark: _Toc300834949][bookmark: _Toc338230760][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc338680564][bookmark: _Toc374355153][bookmark: _Toc247513952][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc247527553][bookmark: _Toc409015502][bookmark: _Toc327774357][bookmark: _Hlk19456182]项号
	内容
	规定[footnoteRef:22] [22:  本表相关内容应当与招标公告或投标邀请书有关内容一致。] 


	1
	资质条件
	本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 叁级建筑工程施工总承包 资质和《施工企业安全生产许可证》。

	2
	类似工程业绩要求
	投标人（按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的，指投标人须知前附表第1.4.2项第1条规定的联合体牵头人或联合体其余成员；按照投标人须知前附表第1.4.2项第2条组成联合体投标的，指联合体牵头人）应当具备的类似工程业绩应符合以下全部要求：
1.投标人“类似工程业绩”要求： /个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的[footnoteRef:23] /。  [23:  类似工程业绩的设置，按照《厦门市建设局关于规范施工招投标“评定分离”有关事项的通知》（厦建筑〔2022〕112号）有关规定执行。] 

2.“类似工程业绩”应附上业绩合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指[footnoteRef:24]： /  [24:  指由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。] 

（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若业绩合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4.通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2款“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2款竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。

	3
	信用要求
	投标人的厦门市建筑施工企业信用综合评价结果为： / 年度信用综合评价的信用等级为 /级别。按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的，以联合体协议书确定联合体投标人的信用综合评价等级；按照投标人须知前附表第1.4.2项第2条组成联合体投标的，以联合体成员中信用综合评价等级最低的企业确定联合体投标人的信用综合评价等级。 

	4
	施工现场管理人员要求
	1.项目负责人 1 人，注册建造师专业及等级： 须具备有效的壹级建筑工程专业注册建造师执业资格 ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人（适用于按照投标人须知前附表第1.4.2项第2条组成联合体投标的）或联合体任一成员（适用于按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的）的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2.项目技术负责人  1人，职称： 高级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。
拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人（适用于按照投标人须知前附表第1.4.2项第2条组成联合体投标的）或联合体任一成员（适用于按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的）的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准，社保证明应符合以下要求：（1）应提供社保管理部门出具的有效社保证明原件的扫描件；（2）应自招标项目投标截止之日的上一个月起算，往前追溯，在投标企业连续缴费六个月及以上；（3）在上述六个月连续缴费期内，该人员不得存在由其他单位缴交社保的情形，否则视为非该投标企业在岗人员，不符合施工现场管理人员资格要求。新取得资质或新办理资质转移的投标人，拟派项目技术负责人无法满足连续缴交社保费累计六个月及以上要求的，应提供社保管理部门出具的自取得资质证书之日起至投标截止之日的上一个月连续缴交社保的有效证明扫描件，缴费期间存在由其他单位缴交社保费情形的，视为非该投标企业在岗人员，不符合施工现场管理人员资格要求。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3. 其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准以及《福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知》（闽建筑函〔2022〕35号），设置相应岗位和数量。要求如下：
专职安全生产管理人员（安全员）： 2 人；
施工员： 3（含土建施工员 2 人、设备安装施工员 1 人） 人；
质量员： 1  人；
材料员： 1  人；
机械员： 1  人；
劳务员： 1  人；
其他：  /    。
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，资格审查委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后 10 日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后 10 日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b.除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 50 万元违约金；其他管理人员每人每次向招标人交纳5 万元违约金。
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	其他要求
	1.投标人应具备合格有效的企业法人营业执照。
2.投标人具备本招标项目规定的施工资质的，投标人的福建省建筑施工企业信用综合评价分值中企业季度信用得分为 房屋建筑 类且不得低于60分。按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的，以联合体协议书确定联合体投标人的企业季度信用得分；按照投标人须知前附表第1.4.2项第2条组成联合体投标的，联合体投标人的企业季度信用得分按具有 房屋建筑 施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：http://220.160.52.164:98/zjxypj/zjxypjform/homepage/homepage.aspx，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。投标截止时间后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件。未按规定提交的，资格审查委员会可以按不利于投标人的情形认定。
3.至投标截止时间止，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被工商行政管理机关列入“严重违法失信名单”的（不包括投标人分支机构）。
4.至投标截止时间止，在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）中未被人民法院列为“失信被执行人”的（不包括投标人分支机构）。



附录2  资格文件其他资料和商务文件其他资料
	项号
	名称
	内容与格式

	1
	资格文件其他资料
	/

	2
	商务文件其他资料
	/
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投标人须知正文
[bookmark: _Toc16171][bookmark: _Toc27679][bookmark: _Toc9973][bookmark: _Toc61877253][bookmark: _Toc6037][bookmark: _Toc28102][bookmark: _Toc106703223][bookmark: _Toc27124][bookmark: _Toc52112895][bookmark: _Toc30858][bookmark: _Toc17686]1. 总则
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1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国电子招标投标办法》等有关法律、规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行施工招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称、报建编号、招标项目编号：见投标人须知前附表。
1.1.5招标项目使用的公共资源电子交易平台：见投标人须知前附表。
1.1.6 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.7项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.8最高投标报价限价：见投标人须知前附表。
1.1.9计划工期：见投标人须知前附表。
1.1.10质量要求：见投标人须知前附表。
1.1.11与招标项目有关的设计或咨询单位：见投标人须知前附表。
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1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表，其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
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1.3.1 工程类别：见投标人须知前附表。
1.3.2 招标类型：见投标人须知前附表。
1.3.3 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.4 招标内容：见投标人须知前附表。
1.3.5 标段划分：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc17350][bookmark: _Toc106703227][bookmark: _Toc5674][bookmark: _Toc61877257][bookmark: _Toc10038][bookmark: _Toc13622][bookmark: _Toc8021][bookmark: _Toc32718]1.4 投标人资格要求和资格审查方式
1.4.1投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信用：
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信用要求：见投标人须知前附表；
[bookmark: _Hlk21722854]（4）施工现场管理人员：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体投标人的投标文件及中标后签署的建设工程施工合同，对联合体各方均有约束力。
（2）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应指定一家作为牵头人，明确联合体牵头人和各方权利及义务，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。
（3）联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。
（4）联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
（3）为本招标项目的咨询单位；
（4）为本招标项目提供招标代理服务； 
（5）与本招标项目的咨询单位或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；
（6）与本招标项目的咨询单位或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
（7）被有关行政主管部门责令停业； 
（8）本招标项目投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本招标项目所在地的投标资格状态；
（9）财产被司法机关查封、扣押或冻结且导致中标后合同无法履行；
（10）本招标项目投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
（11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（13）在招标项目投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；
（14）采取挂靠等非法手段，以多个投标人名义进行围标的；
（15）采取借用多家企业资质参与投标的手段进行围标的； 
（16）投标人之间约定中标人或者约定部分投标人放弃投标的；
（17）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；
（18）不同投标人的投标文件存在异常一致；
（19）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；
（20）在资格审查或开标时，不同投标人的投标资料（包括电子资料）相互混装的；
（21）不同投标人的投标保证金来自于同一企业或个人账户；或不同投标人的投标保函由同一单位或个人办理的；
（22）投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4对投标人的资格审查采用的方式见投标人须知。资格审查的程序与标准见第三章“评标办法”。
[bookmark: _Toc106703228][bookmark: _Toc61877258][bookmark: _Toc3172][bookmark: _Toc26380][bookmark: _Toc22493][bookmark: _Toc22200][bookmark: _Toc26449][bookmark: _Toc29709]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
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参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
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除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
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所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9.1招标人不组织踏勘项目现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2潜在投标人在踏勘现场中了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.3 潜在投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.4 潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
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潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表规定的截止时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
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投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。
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投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
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  本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）定标办法；
（5）合同条款及格式；
（6）工程量清单与计价；
（7）招标图纸；
（8）技术标准和要求；
（9）投标文件格式。
根据本章第1.10项、第2.2项对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
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2.2.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前至少15日（采用简易招标法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
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[bookmark: _Toc28063][bookmark: _Toc24739][bookmark: _Toc25569][bookmark: _Toc61877270][bookmark: _Toc14476][bookmark: _Toc11385][bookmark: _Toc106703240][bookmark: _Toc10644]3.1 投标文件的组成
    3.1.1 投标文件一般包括下列内容，投标人编制和提交的投标文件具体内容见投标人须知前附表，具体格式见第九章“投标文件格式”（包括有关脚注或说明），其中资格文件其他资料和商务文件其他资料的格式见投标人须知前附表：
    一、资格文件
（1） 投标人基本情况表
（2） 联合体协议书（如有时）
（3） 法定代表人资格证明书
（4） 投标人诚信承诺函
（5） 授权委托书（如有时）
（6） 投标保证金
（7） 拟分包企业情况表（如有时）
（8） 定标要素情况表
（9） 其他资料
二、商务文件
（1）投标函
（2）投标函附录
（3）已标价工程量清单有关编制人员情况表
（4）已标价工程量清单（是否需要另外提交XML电子文档，见投标人须知前附表）
（5）其他资料
三、技术文件
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1项中的联合体协议书。 
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3.2.1 投标人应按第六章“工程量清单与计价”和第九章“投标文件格式”的要求进行投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3招标人设有最高投标报价限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标报价限价。最高投标报价限价的发布详见投标人须知前附表，最高投标报价限价的编制要求与组成内容详见第六章“工程量清单与计价”。
3.2.4 投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。
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3.3.1本招标项目的投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从投标截止之日起计算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标人须知中关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
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3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式、证明材料要求、有效期以及第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当不少于投标有效期。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2招标人在定标候选人公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知定标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标人须知前附表的规定，下同）。
招标人在中标结果公布之日起5日内，应通知中标人以外的定标候选人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标人须知前附表的规定，下同）。
招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标人须知第3.4.2项规定的办法将投标保证金退还中标人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；
（3）投标人的投标文件存在投标人须知第3.6.4项规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。
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除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
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3.6.1投标人应当按投标人须知前附表的规定编制与加密投标文件。投标文件应按第九章“投标文件格式”（包括有关脚注或说明）进行编写，如有必要，可以增加附页作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2第九章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
3.6.3招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件，扫描件每页篇幅应当完整。
3.6.4投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。
（3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。
（4）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
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4.1.1投标人应当在投标人须知前附表规定的公共资源电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2 投标人应在第2.2.1项规定的投标截止时间前通过第4.1.1项规定的电子交易平台传输递交投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.3投标人以电子投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照第3.4.1项规定的要求提交，否则视为未提交投标保证金。
4.1.4投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.5电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.6到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标。
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5.1招标人按投标人须知前附表规定的时间（开标时间）在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。投标截止时间前，经建设单位按“三重一大”决策程序研究确定后的定标方案应当加密后上传电子交易平台，未按前述规定上传定标方案的，不得开标，招标人应当向招投标监督机构备案后重新确定开标时间。
5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标人须知前附表规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
如遇停电、系统故障或其他不可抗力因素导致短时间内（不超过4小时）全部电子投标文件不能解密的，则及时宣布招标投标活动暂停。招标人（招标代理机构）会同招投标监督机构、公共资源交易中心、电子招投标交易平台软件供应商分析原因、妥善保管投标文件数据，待具备条件后继续进行相应的开标活动。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，格式见投标人须知附件2-1。向所有投标人公布投标人名称、组织机构代码、社会统一信用代码、项目负责人姓名及其建造师执业证书注册号、投标保证金金额、投标报价、质量目标、工期、投标顺序号、投标文件解密情况、厦门市建筑施工企业信用综合评价结果、福建省建筑施工企业信用综合评价分值、电子投标文件软硬件信息分析结果（包括上传解密电子投标文件或编制电子投标文件的计算机硬件信息、制作已标价工程量清单XML电子文档的软硬件信息、已标价工程量清单XML电子文档记录的加密锁信息）等。
应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台通过企业的组织机构代码与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设厅综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，以60分计取。
5.4招标人将电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果，提供给评标委员会。投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，在投标人须知前附表规定的时间内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定，并根据投标人须知前附表规定的鉴定配合事项要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作，且鉴定机构出具的电子投标文件软硬件信息鉴定意见不影响评标结果。
[bookmark: _Toc106703249][bookmark: _Toc4875][bookmark: _Toc61877279][bookmark: _Toc20507][bookmark: _Toc25156][bookmark: _Toc8549][bookmark: _Toc7761][bookmark: _Toc3505]6. 评标
[bookmark: _Toc6467][bookmark: _Toc106703250][bookmark: _Toc61877280][bookmark: _Toc15631][bookmark: _Toc14193][bookmark: _Toc16075][bookmark: _Toc20682][bookmark: _Toc26871]6.1 评标委员会
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc2523][bookmark: _Toc21139][bookmark: _Toc106703251][bookmark: _Toc24606][bookmark: _Toc61877281][bookmark: _Toc12288][bookmark: _Toc5563][bookmark: _Toc24944]6.2 评标办法	
6.2.1第三章“评标办法”分别规定了适用于同时设置类似工程业绩和信用评价作为投标人资格条件的招标项目、适用于其他项目和适用于简易招标法项目的共三类评标办法，招标人只能选择一种评标办法，具体见投标须知前附表，其余办法在编制招标文件时应当删除。前述信用评价指厦门市建筑施工企业信用综合评价，其他项目指未同时设置类似工程业绩和信用评价作为投标人资格条件的招标项目。
招标人可以根据招标项目实际情况，在投标人须知前附表规定第三章“评标办法”（适用于其他项目）第2.1.1项第（3）目“确定入围投标人”与第（4）目“资格审查”的先后顺序。
6.2.2评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审，推荐定标候选人。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc6086][bookmark: _Toc11651][bookmark: _Toc106703252][bookmark: _Toc6188][bookmark: _Toc61877282][bookmark: _Toc32737][bookmark: _Toc18248][bookmark: _Toc6495]6.3 定标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示定标候选人，定标候选人公示的格式见投标人须知附件2-2
[bookmark: _Toc61877283][bookmark: _Toc10785][bookmark: _Toc106703253][bookmark: _Toc27117][bookmark: _Toc27839][bookmark: _Toc6003][bookmark: _Toc2030][bookmark: _Toc26908]7. 定标与合同授予
[bookmark: _Toc25064][bookmark: _Toc19658][bookmark: _Toc25193][bookmark: _Toc7405][bookmark: _Toc29410][bookmark: _Toc106703254][bookmark: _Toc61877284][bookmark: _Toc25398]7.1定标委员会
    定标委员会负责定标。定标委员会按照第四章“定标办法”规定的规则组建，定标委员会根据定标规则和定标方案在进入票决范围的定标候选人中进行定标，确定中标人。
[bookmark: _Toc27583][bookmark: _Toc106703255][bookmark: _Toc61877285][bookmark: _Toc12789][bookmark: _Toc16201][bookmark: _Toc32054][bookmark: _Toc9062][bookmark: _Toc15976]7.2 定标办法
定标委员会按照第四章“定标办法”规定的方法、规则、标准和程序在定标候选人中定标，确定中标定人，定标办法中使用的定标票决办法见投标人须知前附表。第四章“定标办法”没有规定的方法、规则、标准，不作为定标依据。
[bookmark: _Toc21159][bookmark: _Toc27854][bookmark: _Toc61877286][bookmark: _Toc30682][bookmark: _Toc18876][bookmark: _Toc106703256][bookmark: _Toc31503][bookmark: _Toc25409]7.3 中标通知
中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并将中标结果在投标人须知前附表规定的媒介公示进行公布，公示期不少于10日。中标结果公布格式见投标人须知附件2-3，中标通知书格式投标人须知附件2-4。
[bookmark: _Toc17253][bookmark: _Toc106703257][bookmark: _Toc15052][bookmark: _Toc61877287][bookmark: _Toc5377][bookmark: _Toc14963][bookmark: _Toc32062][bookmark: _Toc32033]7.4 履约担保与支付担保
7.4.1中标人应在签订合同时及时向招标人提交投标人须知前附表所规定的履约担保金。本工程合同履约担保金金额及招标人认可的担保机构规定详见投标人须知前附表。
前款中所述的履约担保必须以中标人的名义办理，不得以中标人的分支机构或其它名义办理。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.3招标人向中标人提交履约担保金等额的工程款支付担保。
[bookmark: _Toc2136][bookmark: _Toc4284][bookmark: _Toc29432][bookmark: _Toc6364][bookmark: _Toc106703258][bookmark: _Toc24664][bookmark: _Toc30152][bookmark: _Toc61877288]7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
中标通知书发出后，中标人可以向招标人或其委托的造价咨询单位提出工程量清单核对申请，申请、核对、调整等相关规定详见投标人须知前附表的规定。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
[bookmark: _Toc18507][bookmark: _Toc8327][bookmark: _Toc61877289][bookmark: _Toc11460][bookmark: _Toc106703259][bookmark: _Toc8657][bookmark: _Toc28641][bookmark: _Toc17503]8. 纪律和监督
[bookmark: _Toc8155][bookmark: _Toc27799][bookmark: _Toc7110][bookmark: _Toc106703260][bookmark: _Toc8877][bookmark: _Toc14266][bookmark: _Toc2120][bookmark: _Toc61877290]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc18306][bookmark: _Toc9417][bookmark: _Toc3800][bookmark: _Toc106703261][bookmark: _Toc19011][bookmark: _Toc61877291][bookmark: _Toc67][bookmark: _Toc27087]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc26296][bookmark: _Toc5714][bookmark: _Toc61877292][bookmark: _Toc26146][bookmark: _Toc106703262][bookmark: _Toc12031][bookmark: _Toc8265][bookmark: _Toc1900]8.3 对评标委员会成员和定标委员会的纪律要求
评标委员会和定标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、定标候选人的推荐情况、定标情况以及评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，评标委员会和定标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc106703263][bookmark: _Toc3117][bookmark: _Toc8962][bookmark: _Toc12824][bookmark: _Toc61877293][bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc15194][bookmark: _Toc2119]8.4 对与评标和定标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标和定标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、定标候选人的推荐情况、定标情况以及评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，与评标、定标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc24555][bookmark: _Toc6721][bookmark: _Toc61877294][bookmark: _Toc2638][bookmark: _Toc19220][bookmark: _Toc106703264][bookmark: _Toc7686][bookmark: _Toc32665]8.5 异议、投诉与处理
8.5.1异议处理
（1）投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
（2）潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内（对招标文件的异议期限为在投标截止时间10天前，对评标结果的异议期限为评标公示期内）同时通过电子交易平台向招标人提出。     
异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 
异议人是法人的，书面异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，书面异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
（3）招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
8.5.2投诉处理
（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉或线上投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的行政监督部门提出投诉。
（2）投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
[bookmark: _Toc16310][bookmark: _Toc61877295][bookmark: _Toc3298][bookmark: _Toc21729][bookmark: _Toc106703265][bookmark: _Toc18878][bookmark: _Toc30887][bookmark: _Toc31743]9.其他
9.1在开标、评标或定标票决工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标、评标或定标票决工作时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标、评标或定标票决工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标、评标或定标票决工作，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标、重新组建评标委员会进行评标或重新进行定标票决工作。
9.2需要补充和修改的其他内容：见投标人须知前附表。
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[bookmark: _Toc106703266][bookmark: _Toc12605][bookmark: _Toc6974]附件2-1：开标记录表（格式）
                 （项目名称）    标段施工开标记录表（1）
开标时间：     年   月   日   时   分   秒
	投标顺序号
	投标人名称
	组织机构代码
	社会统一信用代码
	项目负责人姓名及其建造师注册证书号
	投标
保证金（元）
	投标报价（元）
	质量
目标
	工期
	厦门市建筑施工企业信用综合评价结果
（      年度） 
	福建省建筑施工企业信用综合评价分值中企业季度信用得分
（      年份，第    季度，分值类别为      ）
	解密
情况
	

备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	评价等级       
综合得分       
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	评价等级       
综合得分       
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	评价等级       
综合得分       
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	评价等级       
综合得分       
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标报价限价（元）
	
	



招标人电子盖章（或签字）：                招标代理机构电子盖章（或签字）：                  公证处电子盖章（或签字）： 
                    （项目名称）    标段施工开标记录表(2)
 
	投标顺序号
	投标人名称
	上传、解密电子投标文件（开标现场上传、解密电子投标文件的除外）或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	制作已标价工程清单XML电子文档的软硬件信息
	备注

	
	
	记录时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、数据存储设备序列号)
	是否雷同
	计价软件
加密锁信息
	计算机硬件信息
	是否存在篡改

	

	
	
	
	
	
	记录时间
	加密锁序列号
	是否雷同
	记录时间
	网卡MAC地址（如有）、CPU序列号、数据存储设备序列号
	是否雷同
	
	

	
1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	已标价工程清单XML电子文档记录的招标工程量清单的XML格式文件的软硬件信息，无需在开标时公布和比对。



招标人电子盖章（或签字）：                招标代理机构电子盖章（或签字）：                  公证处电子盖章（或签字）：



                    （项目名称）    标段施工开标记录表(3)

	序号
	投标人代表号
	投标人名称
	加密锁使用人名称
	统一社会信用代码（身份证号码）
	软件功能
	加密锁信息登记或变更时间
	加密锁序列号
	备注

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、加密锁使用人为个人的，个人身份证号码的出生日期信息予以隐藏处理。
2、已标价工程清单XML电子文档记录的招标工程量清单的XML格式文件的加密锁信息，无需在开标时公布。


招标人电子盖章（或签字）：                招标代理机构电子盖章（或签字）：                  公证处电子盖章（或签字）：
[bookmark: _Toc16377][bookmark: _Toc61877297][bookmark: _Toc18692][bookmark: _Toc3962][bookmark: _Toc19854][bookmark: _Toc106703267][bookmark: _Toc1144][bookmark: _Toc32192]附件2-2：定标候选人公示（格式）（适用于同时设置类似工程业绩和信用评价作为投标人资格条件的招标项目或其他项目）
定标候选人公示
[bookmark: _Hlk62024833]招标项目编号为               的                  工程建设项目，该工程施工招标于     年    月    日依法公开开标后，资格审查委员会和评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审，根据资格审查委员会提交的资格审查报告和评标委员会提交的评标报告，现将资格审查结果、入围投标人、评标结果、定标候选人名单、否决其投标的投标人及否决原因公示如下：
1、 资格审查结果以及入围投标人名单：
1.1入围投标人名单
	序号 
	投标人名称
	资格审查结果

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.2未入围投标人名单
	序号 
	投标人名称
	资格审查结果
	未入围原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



二、推荐的定标候选人及主要投标内容：
	

投标主要内容



定标候选人名称
	投标报价总价（元）
	工期（日历天）
	质量标准
	项目负责人
	项目负责人执业资格（职称）证书或职称证书名称
	项目负责人执业资格证书注册（证书）或职称证书编号
	定标候选人的类似工程业绩（如有时）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



三、否决其投标的投标人及原因：                                                            
四、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）：                       
五、评标委员会成员名单：                                                                  
六、公示时间：    年   月   日至    年   月   日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间书面向招标人提出。
七、异议的渠道和方式：                                       
招标人名称：                            
招标人地址：                            
招标人联系方式：                        
 
招标人：     （电子签名专用章） 招标代理机构：     （电子签名专用章）
法定代表人或                    法定代表人或
[bookmark: _Toc10662][bookmark: _Toc61877298][bookmark: _Toc9856][bookmark: _Toc22532][bookmark: _Toc10169]其委托代理人：（电子签名专用章） 其委托代理人：     （电子签名专用章）

[bookmark: _Toc106703268][bookmark: _Toc27793][bookmark: _Toc20709]附件2-2：定标候选人公示（格式）（适用于简易程序招标项目）
定标候选人公示
招标项目编号为               的                     工程建设项目，该工程施工招标于     年
    月    日依法公开开标后，资格审查委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了审查，根据资格审查委员会提交的资格审查报告，现将入围投标人、资格审查结果、定标候选人名单、否决其投标的投标人及否决原因公示如下：
2、 入围投标人名单：
	序号 
	投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



二、推荐的定标候选人及主要投标内容：
	

投标主要内容



定标候选人名称
	投标报价总价（元）
	工期（日历天）
	质量标准
	项目负责人
	项目负责人执业资格（职称）证书或职称证书名称
	项目负责人执业资格证书注册（证书）或职称证书编号
	定标候选人的类似工程业绩（如有时）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



三、否决其投标的投标人及原因：                                                            
四、资格审查委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）：                       
五、资格审查委员会成员名单：                                                                  
六、公示时间：    年   月   日至    年   月   日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间书面向招标人提出。
七、异议的渠道和方式：                                       
招标人名称：                            
招标人地址：                            
招标人联系方式：                        
 
招标人：     （电子签名专用章）     招标代理机构：     （电子签名专用章）
法定代表人或                         法定代表人或
其委托代理人：（电子签名专用章）    其委托代理人：     （电子签名专用章）





















[bookmark: _Toc27269][bookmark: _Toc106703269][bookmark: _Toc29801]附件2-3 ：中标结果公布（格式）
中标结果公布
招标项目编号                 的                        建设项目的招标，定标委员会根据定标规则和定标方案在进入票决范围的定标候选人中进行定标，确定了中标人，中标人有关情况公布如下：
 
	中标人
	

	中标价
	
	项目负责人
	

	工期
	
	质量标准
	


 

 
招标人名称：                            
招标人地址：                            
招标人联系方式：                        
 
 
招标人：           （电子签名专用章）  招标代理机构：      （电子签名专用章） 
                                   
[bookmark: _Toc4818][bookmark: _Toc32668][bookmark: _Toc106703270][bookmark: _Toc18311][bookmark: _Toc11505][bookmark: _Toc61877299][bookmark: _Toc32166][bookmark: _Toc15259]
附件2-4 ：中标通知书（格式）
中标通知书
                                    编号：
                      （中标人名称）：
 
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 
招标范围：                       。
中标价：                      元。
工期：总工期      日历天，其中各关键节点的工期要求为      。
工程质量：符合                    标准。
项目负责人：      （姓名）       ，身份证号码：            ，建造师注册证号：         。
请你方在接到本通知书后的      日内到                    （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标人须知”有关规定向我方提交履约担保。
特此通知。
 
 
 
 
招标人：                          （盖单位电子公章）

法定代表人：                       （盖电子姓名章）

       年      月     日

 


 
[bookmark: _Toc28170][bookmark: _Toc4135][bookmark: _Toc14487][bookmark: _Toc106703271][bookmark: _Toc24182][bookmark: _Toc61877300][bookmark: _Toc13146][bookmark: _Toc557]第三章 评标办法
[bookmark: _Toc26116][bookmark: _Toc22810][bookmark: _Toc61877301][bookmark: _Toc23106][bookmark: _Toc3773][bookmark: _Toc3980][bookmark: _Toc106703272][bookmark: _Toc22798]
第三章 评标办法
[bookmark: _Toc106703281][bookmark: _Toc52112952][bookmark: _Toc25483][bookmark: _Toc25038]评标办法前附表（适用于其他项目）
	项号
	条款号
	条款名称
	评审因素
	评审标准

	1
	3.3
	确定入围投标人
	投标人数量小于或等于20家
	1.按照投标人投标报价由低往高进行报价排序，淘汰投标报价最高的投标人（最高投标报价的投标人多于1家的，一并淘汰），剩余投标人均确定为入围投标人。
2.招标人将资格审查程序先于确定入围投标人程序的，“投标人”指资格审查合格的投标人。

	
	
	
	投标人数量大于20家
	1.报价排序淘汰投标人：
按投标人的投标报价由低往高进行报价排序，淘汰排序靠前5%数量且不少于3家投标人（淘汰数量取整数，小数点第一位“四舍五入”，第二位及以后不计；与淘汰投标人中最高投标报价相同的投标人，一并淘汰），同时在余下的投标人中淘汰排序靠后1/3数量的投标人（淘汰数量取整数，小数点第一位“四舍五入”，第二位及以后不计；与淘汰投标人中最低投标报价一致的投标人，一并淘汰）。
经报价排序淘汰后投标人数量小于或等于20家的全部确定为入围投标人，投标人数量仍大于20家的进入信用排序选取投标人环节。
被本项程序淘汰的投标人不参与第4项与第5项规定的入围投标人的确定和增补。  
2.信用排序选取投标人：
2.1 A类工程（指经市政府或区政府或市级指挥部确定的特殊工程、应急工程，招标文件公布的合同估算价大于等于1亿元的施工总承包工程或合同估算价大于等于2000万元的专业承包工程）：
从最近期的厦门市建筑施工企业信用综合评价结果的评价等级为A的投标人中按投标人的投标报价由低往高进行报价排序，依序确定为入围投标人，A等级的投标人数量不足20家的，再从BB+等级投标人中按投标人的投标报价由低往高排序并依序确定为入围投标人，直至入围投标人数量为20家（与前述20家投标人中最高报价一致的投标人，一并入围）。
注：①最近期厦门市建筑施工企业信用综合评价结果指投标人须知前附表附录1第3项规定年度的评价结果，本表下同。
②按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的，以该条规定为准；按照投标人须知前附表第1.4.2项第2条组成联合体投标的，以联合体成员中信用综合评价等级最低的成员确定联合体投标人的信用综合评价等级。
2.2 B类工程（指招标文件公布的合同估算价小于1亿元的施工总承包工程或合同估算价小于2000万元的专业承包工程）：
从最近期的厦门市建筑施工企业信用综合评价结果的评价等级为BB+及以上的投标人中按投标人的投标报价由低往高排序，依序确定为入围投标人，直至入围投标人数量为20家（与前述20家投标人中最高投标报价一致的投标人，一并入围）。
注：按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的，以该条规定为准；按照投标人须知前附表第1.4.2项第2条组成联合体投标的，以联合体成员中信用综合评价等级最低的成员确定联合体投标人的信用综合评价等级。
3.经报价排序淘汰和信用排序选取后投标人数量不足20家的，按实际数量全部确定为入围投标人。
当报价排序淘汰和信用排序选取后投标人数量不足3家时，不足家数从报价排序淘汰后的投标人中按投标人的投标报价由低往高进行报价排序，依序补充确定入围投标人数量直至5家（与前述5家投标人中最高投标报价一致的投标人，一并入围）。
4.投标报价符合下列情形的投标人一并确定为入围投标人：
在按照第1项与第2项规定未被确定为入围投标人的剩余投标人中，对最近期厦门市建筑施工企业信用综合评价结果中的综合得分在70分（含）至80分（不含）的投标人的投标报价下浮1%计算折价报价；对最近期厦门市建筑施工企业信用综合评价结果中的综合得分在80分（含）以上的投标人的投标报价下浮2%计算折价报价。折价报价低于按照第1项与第2项规定确定入围投标人的最高投标报价的。
注：
①最近期厦门市建筑施工企业信用综合评价结果中信用等级为A但未公布综合得分的投标人，其综合得分按70分计。
②按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的，以该条规定为准；按照投标人须知前附表第1.4.2项第2条组成联合体投标的，以联合体成员中信用综合评价等级最低的企业确定联合体投标人的信用综合评价得分（联合体成员中信用综合评价等级相同的，按信用综合评价得分最低的成员确定联合体投标人的信用综合评价得分）。
5.出现下列情形应当增补入围投标人：
5.1按照第1项与第2项规定确定的入围投标人中最高投标报价与最低投标报价的差值÷招标项目最高投标报价限价×100%的计算结果（保留至小数点后一位，第二位及以后不计）小于1.0%时，视为入围投标人只占用一个入围名额，在按照第1项、第2项与第4项规定未被确定为入围投标人的剩余投标人中按以下规定增补入围投标人：
（1）A类工程（同2.1项）
从最近期的厦门市建筑施工企业信用综合评价结果的评价等级为A的投标人中按投标报价由低往高进行报价排序，依序选取19家投标人增补为入围投标人。A等级的投标人数量不足19家的，再从BB+等级投标人中按投标报价由低往高排序并依序补足至19家。
投标报价与本项增补入围投标人中最高投标报价相同的投标人，一并增补为入围投标人。
（2）B类工程（同2.2项）
从最近期的厦门市建筑施工企业信用综合评价结果的评价等级为BB+及以上的投标人中按投标报价由低往高进行报价排序，依序选取19家投标人增补为入围投标人。
投标报价与本项增补入围投标人中最高投标报价相同的投标人，一并增补为入围投标人。
（3）按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的，以该条规定为准；按照投标人须知前附表第1.4.2项第2条组成联合体投标的，以联合体成员中信用综合评价等级最低的成员确定联合体投标人的信用综合评价等级。
（4）按照第1项、第2项与第4项规定未被确定为入围投标人的剩余投标人不足19家的，按实际数量全部增补为入围投标人。
5.2按照第1项与第2项规定确定的入围投标人中，每出现一次任意一家入围投标人投标报价与其报价排序在前一家的入围投标人投标报价的差值÷招标项目最高投标报价限价×100%的计算结果（保留至小数点后二位，第三位及以后不计）小于0.1%之情形的，则在按照第1项、第2项、第4项以及第5.1项规定未被确定为入围投标人的剩余投标人中，按以下规定增补相应数量入围投标人：
（1）A类工程（同2.1项）
    从最近期的厦门市建筑施工企业信用综合评价结果的评价等级为A的投标人中按投标报价由低往高进行报价排序，依序增补相应数量入围投标人，A等级的投标人数量不足的，再从BB+等级投标人中按投标报价由低往高排序并依序增补相应数量入围投标人。
投标报价与本项增补为入围投标人中最高投标报价相同的投标人，一并增补为入围投标人。
（2）B类工程（同2.2项）
    从最近期的厦门市建筑施工企业信用综合评价结果的评价等级为BB+及以上的投标人中按投标报价由低往高进行报价排序，依序增补相应数量入围投标人。
（3）按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的，以该条规定为准；按照投标人须知前附表第1.4.2项第2条组成联合体投标的，以联合体成员中信用综合评价等级最低的成员确定联合体投标人的信用综合评价等级。
（4）按照第1项、第2项、第4项以及第5.1项规定未被确定为入围投标人的剩余投标人数量不足的，剩余投标人全部增补为入围投标人。
5.3信用因素增补入围投标人
按照第1项、第2项、第4项、第5.1项以及第5.2项规定确定（或增补）的入围投标人中，最近期的厦门市建筑施工企业信用综合评价结果的评价等级为A的投标人少于10家时，则在按照第1项、第2项、第4项、第5.1项以及第5.2项规定未被确定为入围投标人的剩余投标人中，按报价排序依序选取具备A级别的投标人增补为入围投标人直至最终入围投标人中具备A级别的投标人满足10家（不满足10家的，具备A级别的剩余投标人全部增补为入围投标人）。
注：按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的，以该条规定为准；按照投标人须知前附表第1.4.2项第2条组成联合体投标的，以联合体成员中信用综合评价等级最低的成员确定联合体投标人的信用综合评价等级。
6.招标人将资格审查程序先于确定入围投标人程序的，“投标人”指资格审查合格的投标人。

	2
	3.4
	资格审查
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	
	资格文件内容、格式与签署
	按照第九章“投标文件格式”的规定，完整提供了资格文件的全部内容并按规定盖章或签字。

	
	
	
	资格文件文字、数据清晰程度
	资格文件中涉及关键性或实质性的文字、数据未被三分之二及以上的资格审查委员会成员认为模糊辨认不清。

	
	
	
	投标人资质条件、能力和信用
	1.资质：
符合第二章“投标人须知”前附表附录第1项规定。
2.类似工程业绩：
符合第二章“投标人须知”前附表附录第2项规定。
3.信用：
符合第二章“投标人须知”前附表附录第3项规定。
4.施工现场管理人员：
符合第二章“投标人须知”前附表附录第4项规定。
5.其他要求：
符合第二章“投标人须知”前附表附录第5项规定。

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。

	
	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定。

	
	
	
	投标人不得存在的情形
	符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定。

	
	
	
	投标文件雷同
	不得存在第二章“投标人须知”第3.6.4项中第（1）目、第（2）目或第（3）目规定的情形。

	
	
	
	投标文件不得存在的情形
	已标价工程量清单XML电子文档不符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定，或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的，或已标价工程量清单XML电子文档或者电子投标文件记录的计算机硬件信息中，存在一条及以上的计算机的CPU序列号、硬盘序列号空值的。

	3
	4.4
	初步评审
	投标人名称
	商务文件的投标人名称与资格文件中投标人名称一致。

	
	
	
	投标文件内容、格式与签署
	按照第九章“投标文件格式”规定的格式，提供了商务文件的全部内容和技术文件，且商务文件按规定盖章或签字。

	
	
	
	投标文件文字、数据清晰程度
	投标文件中涉及关键性或实质性的文字、数据未被三分之二及以上的评委认为模糊辨认不清。

	
	
	
	投标报价不得存在的情形
	1.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）。
2.投标报价总价（如有修正，为修正后报价）高于最高投标报价限价。
3.投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）。
4.投标报价中影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于最高投标报价限价中相应综合单价的85％。前述有关分部分项工程综合单价详见第六章工程量清单与计价中最高投标报价限价附件。
5.投标报价中影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于最高投标报价限价相应项目费用的85％。前述有关措施项目费用详见第六章工程量清单与计价中最高投标报价限价附件。
6.投标报价中影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件、沥青及沥青混凝土、电线电缆、铸铁管等主要材料、设备单价，低于最高投标报价限价相应材料、设备单价的85％。前述有关主要材料、设备单价详见第六章工程量清单与计价中最高投标报价限价附件。
7.安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于最高投标报价限价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于最高投标报价限价相应金额。
8.暂列金额、专业工程暂估价不按照招标工程量清单中列出金额填写。
9.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
10.甲供材料费未作为企业管理费、利润、规费、总价措施项目费、优质工程增加费、缩短定额工期增加费等相关费用的取费基数。
11.不同投标人的投标报价呈规律性变化的。

	
	
	
	工期
	不超过第二章“投标人须知”第1.1.9项规定的计划工期（包括各关键节点工期）。

	
	
	
	质量
	未低于第二章“投标人须知”第1.1.10项规定的质量标准。

	4
	4.5
4.6
	澄清、说明和补正
或修正
	投标人回复澄清、说明和补正或确认修正的时限
	评标委员会通过电子交易平台发出通知后     分钟内。

	5
	4.7
	商务文件详细评审
	不平衡投标报价
	1.投标报价中出现下列情形的，视为不平衡报价，评标委员会在评标报告中列明各项不平衡报价项目：
(1)已标价工程量清单中有关综合单价高于最高投标报价限价中相应综合单价时，评标报告列明偏差幅度在10%以内（含本数）的相应清单项目及其综合单价。
(2)已标价工程量清单中各项综合单价低于最高投标报价限价中相应综合单价时，评标报告列明偏差幅度在20%以内（含本数）的相应清单项目及其综合单价。
2.评标委员会对投标报价中的不平衡报价情况作出分析，为后续招标人定标、签订合同提供意见。

	6
	4.7.2
	技术文件详细评审
	暗标评审
	技术文件不得存在体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

	
	
	
	投标文件雷同
	不得存在第二章“投标人须知”第3.6.4项中第（4）目规定的情形。

	
	
	
	技术文件完整性
	完整提供了招标文件规定的各专项技术方案（投标人补充完善的危险性较大的分部分项工程的专项技术方案除外）。招标文件要求提交BIM技术应用方案的，BIM技术应用方案还应符合招标文件的相应规定。

	
	
	
	专项技术方案
	危大工程清单（招标人列出）1：基坑工程
	评标委员会根据投标人对招标人列出的危险性较大的分部分项工程的安全管理措施科学性、可行性进行评审，分析优缺点。

	
	
	
	
	危大工程清单（招标人列出）2：起重吊装及安装拆卸工程
	评标委员会根据投标人对招标人列出的危险性较大的分部分项工程的安全管理措施科学性、可行性进行评审，分析优缺点。

	
	
	
	
	危大工程清单（招标人列出）4：脚手架工程
	评标委员会根据投标人对招标人列出的危险性较大的分部分项工程的安全管理措施科学性、可行性进行评审，分析优缺点。

	
	
	
	
	危大工程清单（招标人列出）4：模板支撑体系工程
	评标委员会根据投标人对招标人列出的危险性较大的分部分项工程的安全管理措施科学性、可行性进行评审，分析优缺点。




[bookmark: _Toc52112953][bookmark: _Toc2023][bookmark: _Toc106703282][bookmark: _Toc29084]评标办法正文（适用于其他项目）
[bookmark: _Toc15290][bookmark: _Toc106703283][bookmark: _Toc18721][bookmark: _Toc52112954]1. 评标方法
1.1本次评标采用定性评审法。
1.2招标人分别组建资格审查委员会与评标委员会，资格审查委员会与评标委员会分工实施评标工作。资格审查委员会在开标后实施资格审查，确定入围投标人（或先确定入围投标人再进行资格审查）。评标委员会对入围投标人（先确定入围投标人再进行资格审查的，指资格审查合格的入围投标人）的投标文件进行定性评审，将未被否决投标的入围投标人确定为定标候选人，并为后续招标人定标、签订合同提供意见。
[bookmark: _Toc30647][bookmark: _Toc2032][bookmark: _Toc52112955][bookmark: _Toc106703284]2. 评标程序
2.1评标按以下程序进行。
2.1.1资格审查及确定入围投标人
（1）组建资格审查委员会
（2）资格审查前的准备
（3）确定入围投标人
（4）资格审查
（5）澄清
（6）结果确认
投标人须知前附表对上述第（3）目“确定入围投标人”与第（4）目“资格审查”的程序顺序作出规定的，从其规定。
2.1.3定性评审
（1）组建评标委员会
（2）评审前的准备
（3）初步评审
（4）投标文件的澄清、说明和补正
（5）投标文件的修正
（6）详细评审
（7）确定定标候选人
[bookmark: _Toc11484][bookmark: _Toc52112956][bookmark: _Toc106703285][bookmark: _Toc20175]3. 资格审查及确定入围投标人
3.1组建资格审查委员会
资格审查委员会由招标人代表（包括招标人委托的招标代理机构代表）组成，成员人数为3人及以上单数。资格审查与确定入围投标人工作由资格审查委员会负责并组织实施。
3.2资格审查前的准备
资格审查委员会在资格审查前应当认真研究招标文件，了解和熟悉资格审查程序、标准和审查过程中考虑的相关因素。
3.3确定入围投标人
资格审查委员会在投标人中，依据评标办法附表第1项规定的标准确定入围投标人。
3.4资格审查
资格审查委员会依据评标办法附表第2项规定的标准对入围投标人进行资格审查，有一项不符合评审标准的，资格审查不合格，且不再递补入围投标人。
3.5澄清
资格审查委员会认为需要对投标人的资格文件进行澄清的，应当通过电子交易平台要求投标人对所提交的资格文件中不明确的内容进行书面澄清。投标人不按资格审查委员会要求澄清的，资格审查不合格。
澄清不得改变投标文件的实质性内容，投标人的书面澄清属于资格文件的组成部分。资格审查委员会不接受投标人主动提出的澄清。
3.6结果确认
资格审查委员会根据规定的程序和标准完成评审后，编制资格审查报告，向评标委员会告知评审结果。
3.7资格审查委员会未按照招标文件规定的程序或标准进行评审且影响入围投标人确定结果的，应当按照招标文件规定的程序或标准进行纠正。
[bookmark: _Toc17857][bookmark: _Toc106703286][bookmark: _Toc13323][bookmark: _Toc52112957]4. 定性评审
4.1定性评审工作规则
4.1.1评标委员会应当按照本章规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。本章没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
4.1.2招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
4.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
4.1.4招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
4.1.5评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
4.1.6对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
4.1.7评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
4.1.8评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
4.2组建评标委员会
（1）评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见第二章“投标人须知”。技术、经济等方面专家全部从福建省综合性评标专家库中抽取。
（2）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
①招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
②项目主管部门或者行政监督部门的人员；
③与投标人有利害关系的；
④与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
⑤曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（3）评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
4.3评审前的准备
招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准以及评审程序、标准、工作规则和在评标过程中考虑的相关因素。
评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4.4初步评审
评标委员会依据评标办法前附表第3项规定的标准对入围投标人（先确定入围投标人再进行资格审查的，指资格审查合格的入围投标人）的投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
4.5投标文件的澄清、说明和补正
（1）在评标过程中，评标委员会可以通过电子交易平台要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人通过电子交易平台回复澄清、说明、补正，时限要求详见评标办法前附表第4项，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。
（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会应当否决其投标。
4.6投标文件的修正
投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人通过电子交易平台确认后具有约束力，投标人通过电子交易平台确认的时限要求详见评标办法前附表第4项。投标人不接受修正的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）投标报价表中小计金额与依据单价金额计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正小计金额，但单价金额小数点有明显错误的除外。
4.7详细评审
4.7.1评标委员会根据评标办法前附表第5项规定的标准对通过初步评审的投标文件进行商务文件详细评审，分析投标报价中不平衡程度，为后续招标人定标、签订合同提供意见。
4.7.2评标委员会根据评标办法前附表第6项规定的标准对通过初步评审的投标文件进行技术文件详细评审，分析专项技术方案的优缺点，为后续招标人定标、签订合同提供意见。
技术文件存在以下情形的，评标委员会应当否决其投标：
（1）体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息的；
（2）未全部提供评标办法前附表第6项规定的各专项技术方案的（投标人补充完善的危险性较大的分部分项工程的专项技术方案除外）或专项技术方案出现一处或以上不符合评标办法前附表第6项规定情形的；
（3）技术文件出现第二章“投标人须知”第3.6.4项中第（4）目规定的情形的。 
4.8 确定定标候选人
评标委员会根据评标程序和标准完成评标后，将所有投标未被否决的入围投标人确定为定标候选人。投标未被否决的入围投标人少于3家，评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
[bookmark: _Toc106703287][bookmark: _Toc8451][bookmark: _Toc52112958][bookmark: _Toc25023]5. 提交评标报告
5.1资格审查委员会和评标委员会按照本章规定的程序和评审标准完成全部评审工作后，应当向招标人提交评标报告。
5.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
5.3评标报告中应当列明投标文件雷同情况。
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第四章 定标办法
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第四章  定标办法
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	项号
	条款号
	定标规则
	编列内容

	1
	3.2.1
	定标要素
	1、信用，包括以下子要素[footnoteRef:25]： [25: 信用要素中的子要素可以参考以下内容自行增减：
（1）最近期的厦门市建设局建设市场信用监管系统信用评价结果；
（2）福建省建筑施工企业信用综合评价分值；
（3）承接过招标人（建设单位）及其关联企业投资建设或代建的过往工程实施情况。] 

（1）子要素内容：投标人近三年（2021年、2022年、2023年）获得厦门市建筑施工企业信用综合评价等级及综合得分（施工总承包系列）。
子要素证明材料要求：应附上厦门市建设局官方网站相关截图或相关证明文件。
按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的，考量信用时均以联合体中较高一方为准。
2、 实力，包括以下子要素[footnoteRef:26]： [26: 实力要素中的子要素可以参考以下内容自行增减：
（1）投标人资质；
（2）施工产值；
（3）类似工程业绩；
（4）工程奖项；
（5）拟派团队综合实力。招标人认为有必要的，可以考核拟派团队的履约能力、团队主要负责人以往工程业绩情况或通过陈述、答辩等方式对团队主要负责人的工作能力、管理水平和职业素养进行考核。] 

（1）子要素内容：投标人建筑工程施工总承包资质等级。
子要素证明材料要求：应附上有效的施工总承包资质证书。
（2）子要素内容：投标人 2021 年度（含）-2023年度（含）的建筑业总产值。
子要素证明材料：提供统计局官方的“统计联网直报平台”系统截图。
（3）子要素内容：投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同单体建筑面积3万平方米及以上（或总建筑面积7.7万平方米及以上）的工业建筑工程。  
【注：类似工程业绩属建筑工程施工总承包的，应为依法独立（非联合体）承接；类似工程业绩属建筑工程工程总承包（EPC）的，应为依法独立承接或联合体承接，若为联合体承接的，投标人应为联合体成员之一且至少应承担主体结构工程施工工作。】
子要素证明材料：应附上业绩施工合同、竣工验收证明、全国建筑市场监管公共服务平台或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台的竣工验收备案信息或竣工验收信息查询页面截图等证明材料的扫描件并加盖投标单位电子公章，否则，其业绩不计。
其中：
①业绩施工合同（至少显示出发包人和承包人名称、项目名称、合同价、工程规模、签章时间）；
②竣工验收证明材料是指：指由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。
③“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。
④若业绩施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
⑤住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收备案信息或竣工验收信息查询页面截图。
⑥基础相连的群体建筑，地下结构的面积及地上某一单体面积累计可以作为单体建筑面积。
⑦在全国建筑市场监管公共服务平台、福建省建设行业信息公开平台上查询到的类似业绩项目基本信息数据等级显示为“D”或没有显示数据等级的，投标人在投标文件中除上传招标文件要求提供的相关资料外，还应上传业绩项目的施工许可证和发票的原件扫描件。如业绩项目没有独立施工许可证的，应上传业绩项目的总承包项目施工许可证。上传的发票应为预付款或进度款或竣工结算款发票，且上传发票合计金额应不低于业绩项目合同协议书上载明金额 20%。其中，“基本信息数据等级”按以下标准认定：
1.根据规定须通过全国建筑市场监管公共服务平台查询业绩的，以该平台的“工程基本信息"模块或“竣工验收”模块中显示的最高数据等级为准；
2.根据规定须通过福建省建设行业信息公开平台查询业绩的，以该平台的“项目信息详情”模块、“基本工程信息”模块或竣工验收相关模块中的最高数据等级为准。上述模块在“数据等级变更记录”中有变更的，该模块数据等级以变更后的为准。 
（4）子要素内容：投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）工程获奖情况（仅限于设区市级优质工程奖项、省级优质工程奖项、中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖），奖项认定时间以获奖文件的印发时间为准。获奖工程的承包方式应为施工总承包方式且合同身份为独立承包人（非联合体承包）。
子要素证明材料要求：应附上获奖证明文件（包括获奖证书或获奖批文）以及获奖工程的施工合同【注：①获奖证明文件和施工合同应能体现投标人名称；②同一项目获得多个奖项的，以最高奖项认定，不重复计算；】。
（5）子要素内容：拟派团队人员配备情况：投标人 根据项目实际，满足《福建省房建和市政基础设施工 程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37 号）文的配备标准及《福建省住房和城乡建设厅关 于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知》（闽建筑函〔2022〕35 号）要求，设置相应数量和岗。要求如下：项目负责人、项目技术负责人、质量员、机械员、材料员、劳务员各1人，专职安全生产管理人员 2 人,施工员 3人。主要考察项目管理人员的中（高）级职称或注册执业资格证情况，投标人自行提供项目管理人员的中（高）级职称或注执业资格证，所有人员岗位不得兼任。 
子要素证明材料要求：证明材料应同时附上：
1.拟派出管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并附上在系统上生成的《拟派出施工现场管理人员表》，《拟派出施工现场管理人员表》列明的管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要。 
2.管理人员相关证明材料原件扫描件（证明材料：建筑工程专业注册建造师执业资格证书、工程系列专业技术职务资格证书（职称证）。 
3.投标人所提供的项目管理人员应在项目实施过程中全员全程到场接受合同条款对未到场人员对应岗位的处罚。 
注：①同类证书以最高等级确认，同一人员证书不重复计取； 
②相关证明材料须按汇总表中人员名单的顺序排列。
③以上要求提供的材料须加盖投标人电子公章。
（6）子要素内容：拟担任本招标项目的项目负责人的工程系列专业技术职务资格证书（职称证书）等级。
子要素证明材料要求：应附上有权部门颁发的工程系列专业技术职务资格证书（职称证书）
(7)子要素内容：投标人拟派的项目负责人在自招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同单体建筑面积3万平方米及以上（或总建筑面积7.7万平方米及以上）的工业建筑工程。
【注：类似工程业绩属建筑工程施工总承包的，应为依法独立（非联合体）承接；类似工程业绩属建筑工程工程总承包（EPC）的，应为依法独立承接或联合体承接，若为联合体承接的，投标人应为联合体成员之一且至少应承担主体结构工程施工工作。】
子要素证明材料要求：应附上业绩施工合同、竣工验收证明、全国建筑市场监管公共服务平台或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台的竣工验收备案信息或竣工验收信息查询页面截图等证明材料的扫描件并加盖投标单位电子公章，否则，其业绩不计。
其中：
①业绩施工合同（至少显示出发包人和承包人名称、项目名称、合同价、工程规模、项目负责人、签章时间）；
②竣工验收证明材料是指：指由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。
③“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。
④若业绩施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
⑤施工合同和竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
⑥住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息查询页面截图，且竣工验收备案信息或竣工验收信息中，应当标明项目负责人，标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料注明的项目负责人一致，否则业绩不计。
⑦基础相连的群体建筑，地下结构的面积及地上某一单体面积累计可以作为单体建筑面积。
⑧在全国建筑市场监管公共服务平台、福建省建设行业信息公开平台上查询到的类似业绩项目基本信息数据等级显示为“D”或没有显示数据等级的，投标人在投标文件中除上传招标文件要求提供的相关资料外，还应上传业绩项目的施工许可证和发票的原件扫描件。如业绩项目没有独立施工许可证的，应上传业绩项目的总承包项目施工许可证。上传的发票应为预付款或进度款或竣工结算款发票，且上传发票合计金额应不低于业绩项目合同协议书上载明金额 20%。其中，“基本信息数据等级”按以下标准认定：
1.根据规定须通过全国建筑市场监管公共服务平台查询业绩的，以该平台的“工程基本信息"模块或“竣工验收”模块中显示的最高数据等级为准；
2.根据规定须通过福建省建设行业信息公开平台查询业绩的，以该平台的“项目信息详情”模块、“基本工程信息”模块或竣工验收相关模块中的最高数据等级为准。上述模块在“数据等级变更记录”中有变更的，该模块数据等级以变更后的为准。 
(8)子要素内容：拟派项目负责人陈述答辩（答辩时间、地点及流程另行通知）
子要素证明材料要求：/
按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的，考量实力时均以联合体中较高一方为准。
3、报价
（1）子要素内容：投标报价对比项目最高投标报价限价的下浮率【下浮率=[1-(投标报价-暂列金额-专业工程暂估价)÷(最高投标报价限价-暂列金额-专业工程暂估价)]×100%】。（按百分数表示的下浮率小数点后保留2位（小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
清标工作开始时，由建设单位代表抽取确定报价下浮率满分区间的 K 值，按百分数表示的 K 值小数点后保留 2 位。K 值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。
4、评标委员会评审意见
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	3.3.4
	定标票决办法
	见投标人须知前附表
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	3.3.5（1）
	票决定标法
	1、直接票决法
定标委员会在进入票决范围的定标候选人中，以每人投票支持一家候选人的方式，将得票数最多且得票数超过定标委员会总人数半数的候选人确定为中标人。
当没有候选人得票数超过定标委员会总人数半数时，选择得票数排序在前的2家候选人（按上一轮得票数多少的顺序选择，在选择第2家候选人时出现同票的候选人时，所有同票候选人一并纳入下一轮的投票范围）作为再次投票的范围，直至出现得票数超过定标委员会总人数半数的候选人为止。
2、逐轮票决法
定标委员会在进入票决范围的定标候选人中，先以每人投票支持3家候选人的方式，将得票数排序在前的3家候选人进入下一轮的淘汰投票。如果出现得票数相同的情形，则得票数相同的候选人一并进入下一轮的淘汰投票。
原则上每轮淘汰1家候选人。各轮投票时，每人投1家淘汰单位，该轮得票最多的投标人被淘汰。得票最多的候选人不止1家时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的候选人不少于2家，否则在得票最多的几家候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的候选人进入下一轮淘汰投票。
根据前述规则，直至剩余1家候选人为中标人。
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	3.3.5（2）
	票决抽签定标法
	[bookmark: 票决抽签定标]1、定标委员会在进入票决范围的定标候选人中，以每人投票支持3家候选人的方式，将得票数排序在前的3家候选人进入随机抽取环节。如果出现得票数相同的情形导致影响确定进入随机抽取环节候选人的，则对得票数相同的候选人按直接票决法的原则进行票决选择，直至选择出3家候选人为止。
2、按照上述标准选择的3家候选人采用随机抽取方式确定中标人，随机抽取规则如下：
候选人的投标人代表号即为候选人代表球号，由建设单位派出代表（除定标委员会成员以外人员）在市公共资源交易中心开标区抽取机中放入所有候选人代表球号，第1次抽取出的球号对应的候选人为中标人。
在抽取过程中，如出现由于建设单位的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取中标人无效，应当重新抽取。
所有抽球过程实行全程录音录像监控。

	5
	3.3.5（3）
	票决低价定标法
	定标委员会在综合得分（或综合等级）最高的三家定标候选人〔与上述三家中综合得分（或综合等级）最低的定标候选人的综合得分（或综合等级）相同的定标候选人，一并进入低价选择范围〕中确定投标报价最低（投标报价如有修正，以修正后投标报价为准）的定标候选人为中标人。
如综合得分（或综合等级）最高的三家定标候选人中出现最低投标报价相同情形时，则在最低投标报价相同的候选人中，采用随机抽取方式确定中标人，随机抽取规则如下：
候选人的投标人代表号即为候选人代表球号，由建设单位派出代表（除定标委员会成员以外人员）在市公共资源交易中心开标区抽取机中放入所有候选人代表球号，第1次抽取出的球号对应的候选人为中标人。
在抽取过程中，如出现由于建设单位的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取中标人无效，应当重新抽取。
所有抽球过程实行全程录音录像监控。


[bookmark: _Toc30451][bookmark: _Toc24292][bookmark: _Toc70273128][bookmark: _Toc1551][bookmark: _Toc6607][bookmark: _Toc106703298][bookmark: _Toc61877312][bookmark: _Toc28986][bookmark: _Toc28530]
定标办法正文
[bookmark: _Toc30535][bookmark: _Toc24906][bookmark: _Toc11606][bookmark: _Toc70273129][bookmark: _Toc9316][bookmark: _Toc61877313][bookmark: _Toc106703299][bookmark: _Toc17150][bookmark: _Toc5297]1.定标方法
1.1定标应当坚持择优与竞价相结合，择优为主。定标过程应严格按照定标规则和定标方案相关规定执行，不得临时改变既定的定标规则和定标方案。
1.2定标规则包括定标委员会的组建、清标、定标时限、定标票决办法、定标要素（包括子要素）。
1.3定标方案由建设单位按照《厦门市建设局关于印发建设工程招投标“评定分离”办法（试行）的通知》（厦建筑〔2022〕51号）有关规定，根据定标规则结合项目具体情况编制并作为定标依据。
定标方案包括定标规则、各定标要素定性评级标准或定量评审标准、定标候选人进入票决范围应达到的综合等级或综合得分以及票决规程。
投标截止时间前，定标方案经建设单位“三重一大”决策程序研究确定后，应当加密上传电子交易平台。
1.4定标方案中的定标票决办法和定标要素（包括子要素）应当与定标规则中的定标票决办法和定标要素（包括子要素）一致。
1.5定标委员会根据定标规则和定标方案在进入票决范围的定标候选人中进行定标，确定中标人。
[bookmark: _Toc106703300][bookmark: _Toc20163][bookmark: _Toc4213][bookmark: _Toc25914][bookmark: _Toc27078][bookmark: _Toc6369][bookmark: _Toc70273130][bookmark: _Toc61877314][bookmark: _Toc11258]2.定标程序
2.1定标按以下程序进行。
（1）组建定标委员会
（2）清标
（3）票决定标，确定中标人
[bookmark: _Toc19608][bookmark: _Toc28881][bookmark: _Toc70273131][bookmark: _Toc106703301][bookmark: _Toc14320][bookmark: _Toc28372][bookmark: _Toc61877315][bookmark: _Toc2024][bookmark: _Toc7320]3.定标规则
3.1组建定标委员会
3.1.1定标委员会需由建设单位的法定代表人负责组建。项目实行代建的且代建单位作为招标人的，建设单位可以委托代建单位的法定代表人组建，代建单位应将定标委员会组建方案报建设单位批准同意。
3.1.2定标委员会成员原则上从建设单位（代建单位）的领导班子成员、经营管理人员、具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格的人员中产生，成员总数为五人及以上单数。本单位人员不足的，也可以从主管部门、下属单位或关联企业中选取符合条件的人员作为定标委员会成员。招标项目对技术、商务有特别要求的，也可以邀请与投标人无利害关系的专家参与定标，专家人数为1～2名且不超过定标委员会成员总数的1/3。
3.1.3各区、各行业主管部门及有条件的建设单位建立定标委员会成员名录库的，建设单位可以在相应的定标委员会成员名录库中采取随机抽签的方式组建定标委员会。
3.2清标
3.2.1定标候选人公示期满后，招标人进行清标工作。清标小组通过电子交易平台下载并解密定标方案（清标版，只包括定标子要素评审标准），并按其中确定的各定标要素定性评级标准或定量评审标准，整理各定标候选人的清标等级或清标得分，定标要素见定标办法前附表第1项。
3.2.2招标人应编制清标报告，清标报告内容应当客观公正、真实有效。
3.3票决定标，确定中标人
[bookmark: _Hlk62562936]3.3.1招标人应当自定标候选人公示期满后7日内组织定标委员会进入市公共资源交易中心进行定标。不能按时定标的，应当通过市公共资源交易网公示延期原因和定标时间。
定标委员会通过电子交易平台下载并解密定标方案（完整版本）。
3.3.2定标委员会按照清标报告中各定标候选人的清标等级或清标得分，根据定标方案（完整版本）中各定标要素权重计算定标候选人的综合等级或综合得分。
3.3.3定标委员会根据定标方案规定的进入票决范围应达到的综合等级或综合得分，以及定标方案其他规定，确定进入票决范围的定标候选人。
3.3.4定标委员会在进入票决范围的定标候选人中，按照定标方案中的定标票决规程和定标办法前附表第2项选择的定标票决办法确定中标人。
3.3.5定标票决办法
定标票决办法种类包括票决定标法、票决抽签定标法和票决低价定标法：
（1）票决定标法是由定标委员会以直接票决或者逐轮票决等方式确定中标人，具体标准详见定标办法前附表第3项。
（2）票决抽签定标法是由定标委员会从进入票决定标的投标人中，先以投票表决方式确定3家投标人，再以建设单位随机抽签方式确定中标人，具体标准详见定标办法前附表第4项。
（3）票决低价法是由定标委员会在综合得分（或综合等级）最高的三家定标候选人中，确定投标报价最低定标候选人为中标人，具体标准详见定标办法前附表第5项。
[bookmark: _Hlk62033781]3.3.6每一次投票，定标委员会成员应当独立进行并说明投票理由。定标完成后，定标委员会应当编制定标报告，定标报告完整载明定标过程。
[bookmark: _Toc61877316][bookmark: _Toc11344][bookmark: _Toc12744][bookmark: _Toc9243][bookmark: _Toc19512][bookmark: _Toc7037][bookmark: _Toc70273132][bookmark: _Toc21865][bookmark: _Toc106703302]4.重新定标
定标后有下列情形之一的，建设单位可从进入定标票决范围的其他定标候选人中采用原定标方案规定的票决方式，由原定标委员会重新确定中标人：
（1）中标人放弃中标或者拒不签订合同的；
（2）中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；
（3）被查实存在影响中标结果的违法行为的；
（4）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc27538][bookmark: _Toc11350][bookmark: _Toc4591][bookmark: _Toc12853][bookmark: _Toc106703303][bookmark: _Toc61877317][bookmark: _Toc70273133][bookmark: _Toc20734][bookmark: _Toc29106]5.监督
建设单位负责组建监督小组，对“评定分离”招投标活动全过程进行监督，重点监督建设单位是否按照确定的定标方案定标。监督小组应当在招投标工作结束后书面向单位党组织报告监督工作情况。
[bookmark: _Toc21118][bookmark: _Toc27264][bookmark: _Toc245][bookmark: _Toc29234][bookmark: _Toc106703304][bookmark: _Toc70273134][bookmark: _Toc61877318][bookmark: _Toc28096][bookmark: _Toc7086]6.附则
6.1招标人不承诺将合同授予投标报价最低的投标人。
6.2中标人确定后，招标人无义务向未中标的投标人就其未中标的原因作出解释。未中标的投标人不得向定标委员会组成人员或招标人询问定标过程的情况或索要相关材料。
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发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。
3.工程立项批准文号：                      。
4.资金来源：                        。
5.工程内容：                          。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
                      
                    。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
 三、质量标准
工程质量符合标准。
    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                                        。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：                                        。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）最高投标报价限价
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
 
 
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
 
 
 
 
 
 
 


[bookmark: _Toc830][bookmark: _Toc5348][bookmark: _Toc61877321][bookmark: _Toc30179][bookmark: _Toc32620][bookmark: _Toc106703307][bookmark: _Toc30665][bookmark: _Toc20754]通用合同条款
1. [bookmark: _Toc433901050][bookmark: _Toc63471445][bookmark: _Toc296346528][bookmark: _Toc351203495][bookmark: _Toc296503027][bookmark: _Toc439][bookmark: _Toc31099][bookmark: _Toc27571][bookmark: _Toc52112979]一般约定
[bookmark: _Toc296346529][bookmark: _Toc337558728][bookmark: _Toc296503028][bookmark: _Toc351203496]1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、招标控制价（即最高投标报价限价，下同）以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
[bookmark: #go5]1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目负责人：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、甲供材料费（即发包人供应材料设备费）、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
[bookmark: #go2]1.1.5.6 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.7 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价形式计算的项目。
1.1.5.8 工资保证金：是指承包人在银行设立账户并按照工程施工合同额的一定比例存储，专项用于支付为所承包工程提供劳动的建筑农民工（建筑工人）被拖欠工资的专项资金。工资保证金可以用银行类金融机构出具的银行保函或工程担保公司保函、工程保证保险替代。
1.1.5.9 建筑工人实名制：是指对建筑企业所招用建筑工人的从业、培训、技能和权益保障等以真实身份信息认证方式进行综合管理的制度。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc337558729][bookmark: _Toc296346530][bookmark: _Toc296503029][bookmark: _Toc351203497]1.2 语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
[bookmark: _Toc296503030][bookmark: _Toc351203498][bookmark: _Toc296346531][bookmark: _Toc337558730]1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
[bookmark: _Toc351203499]1.4  标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
[bookmark: _Toc351203500][bookmark: _Toc296346532][bookmark: _Toc337558731][bookmark: _Toc296503031]1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）招标控制价；
（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc351203501][bookmark: _Toc337558732][bookmark: _Toc296346533][bookmark: _Toc296503032]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
[bookmark: _Toc351203502][bookmark: _Toc296503033][bookmark: _Toc337558733][bookmark: _Toc296346534]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
[bookmark: _Toc351203503][bookmark: _Toc296503035][bookmark: _Toc337558734][bookmark: _Toc296346536]1.8 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
[bookmark: _Toc351203504][bookmark: _Toc296346537][bookmark: _Toc337558735][bookmark: _Toc296503036]1.9 化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc351203505][bookmark: _Toc337558736]1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2 场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
1.10.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6 水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc351203506][bookmark: _Toc337558737][bookmark: _Toc296346538][bookmark: _Toc296503037]1.11 知识产权 
1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc351203507][bookmark: _Toc337558738]1.12 保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc351203508]1.13 工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。除专用合同条款另有约定外，出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。
（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。
（3）工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。
（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。
1.14 招标控制价错误的修正
采用简易评标法招标的项目，发包人提供的招标控制价，应被认为是准确的和完整的。除专用合同条款另有约定外，工程量偏差错误的修正按照1.13 〔工程量清单错误的修正〕执行，综合单价偏差按实调整，发包人应予以修正，并相应调整合同价格。
2. [bookmark: _Toc351203509][bookmark: _Toc63471446][bookmark: _Toc433901051][bookmark: _Toc296346539][bookmark: _Toc296503038][bookmark: _Toc337558739]发包人
[bookmark: _Toc351203510][bookmark: _Toc296346540][bookmark: _Toc337558740][bookmark: _Toc296503039]2.1 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203511]2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
[bookmark: _Toc351203512]2.3 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
[bookmark: _Toc351203513][bookmark: _Toc296346541][bookmark: _Toc296503040][bookmark: _Toc337558741]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  
2.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203514][bookmark: _Toc337558745][bookmark: _Toc296346543][bookmark: _Toc296503042]2.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc351203515]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc351203516]2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc351203517]2.8 现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
3. [bookmark: _Toc63471447][bookmark: _Toc351203518][bookmark: _Toc433901052][bookmark: _Toc296503045][bookmark: _Toc296346546][bookmark: _Toc337558746]承包人
[bookmark: _Toc351203519][bookmark: _Toc296503046][bookmark: _Toc296346547][bookmark: _Toc337558747]3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。
[bookmark: _Toc351203520][bookmark: _Toc296346548][bookmark: _Toc337558748][bookmark: _Toc296503047]3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、职称、执业注册证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目负责人应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
[bookmark: _Toc351203521][bookmark: _Toc296346549][bookmark: _Toc296503048][bookmark: _Toc337558749]3.3 承包人人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc351203522][bookmark: _Toc296503050][bookmark: _Toc337558750][bookmark: _Toc296346551]3.4 承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203523][bookmark: _Toc296503051][bookmark: _Toc337558751][bookmark: _Toc296346552]3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3 分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
3.5.4 分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.5.5 分包合同权益的转让
[bookmark: _Toc351203524]分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203525][bookmark: _Toc296503052][bookmark: _Toc296346553][bookmark: _Toc337558752]3.7 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203526]3.8 联合体
3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.9 建筑工人管理
3.9.1 承包人应当根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》和工程所在地的设区市的有关规定到属地人社部门申报工资保证金存储比例和金额，并按规定在工程所在地的银行存储工资保证金，或向工程所在地银行、工程担保公司、保险公司申请开立保函、保证保险。
3.9.2 承包人应承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。
4. [bookmark: _Toc296503053][bookmark: _Toc296346554][bookmark: _Toc351203527][bookmark: _Toc433901053][bookmark: _Toc63471448][bookmark: _Toc337558753]监理人
[bookmark: _Toc351203528][bookmark: _Toc337558754][bookmark: _Toc296346555][bookmark: _Toc296503054]4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203529][bookmark: _Toc337558755]4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
[bookmark: _Toc351203530][bookmark: _Toc296503055][bookmark: _Toc296346556][bookmark: _Toc337558756]4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
[bookmark: _Toc351203531][bookmark: _Toc337558757][bookmark: _Toc296346558][bookmark: _Toc296503057]4.4 商定或确定
4.4.1合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5. [bookmark: _Toc433901054][bookmark: _Toc351203532][bookmark: _Toc63471449][bookmark: _Toc337558758]工程质量
[bookmark: _Toc351203533][bookmark: _Toc337558759]5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。合同当事人可以在专用合同条款中约定建造要求的具体情形。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203534][bookmark: _Toc337558760]5.2质量保证措施
5.2.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 承包人的质量管理
承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203535][bookmark: _Toc337558761]5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203536][bookmark: _Toc337558762]5.4不合格工程的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203537]5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
6. [bookmark: _Toc433901055][bookmark: _Toc63471450][bookmark: _Toc351203538][bookmark: _Toc337558763]安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc351203539][bookmark: _Toc337558764]6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
6.1.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc351203540][bookmark: _Toc337558765]6.2 职业健康
6.2.1 劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
6.2.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
[bookmark: _Toc351203541][bookmark: _Toc337558766]6.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7. [bookmark: _Toc433901056][bookmark: _Toc351203542][bookmark: _Toc63471451][bookmark: _Toc337558767]工期和进度
[bookmark: _Toc351203543][bookmark: _Toc337558768][bookmark: _Toc296346567][bookmark: _Toc296503066]7.1施工组织设计
7.1.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
[bookmark: _Toc351203544][bookmark: _Toc337558769]7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
[bookmark: _Toc351203545][bookmark: _Toc337558770]7.3 开工
7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc351203546]7.4测量放线
7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
[bookmark: _Toc351203547]施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
[bookmark: _Toc296346574][bookmark: _Toc337558772][bookmark: _Toc296503073]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc296503076][bookmark: _Toc296346577]因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc351203548][bookmark: _Toc296503074][bookmark: _Toc296346575][bookmark: _Toc337558773][bookmark: _Toc296346578][bookmark: _Toc296503077]7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203549][bookmark: _Toc337558774][bookmark: _Toc296346576][bookmark: _Toc296503075]7.7 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
[bookmark: _Toc351203550]承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc337558775]7.8 暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
7.8.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
[bookmark: _Toc351203551]7.9提前竣工
7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
8. [bookmark: _Toc351203552][bookmark: _Toc63471452][bookmark: _Toc433901057][bookmark: _Toc296346559][bookmark: _Toc337558776][bookmark: _Toc296503058]材料与设备
[bookmark: _Toc351203553][bookmark: _Toc296346560][bookmark: _Toc337558777][bookmark: _Toc296503059][bookmark: _Toc468936960]8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
[bookmark: _Toc351203554][bookmark: _Toc296503060][bookmark: _Toc337558778][bookmark: _Toc296346561]8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
[bookmark: _Toc351203555][bookmark: _Toc296503061][bookmark: _Toc337558779][bookmark: _Toc296346562]8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
[bookmark: _Toc250655469]8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203556][bookmark: _Toc296503062][bookmark: _Toc337558780][bookmark: _Toc296346563]8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
“发包人供应材料设备一览表”的甲供材料数量与发包人实际提供数量、承包人用于施工的实际需求量，三者之间的数量存在差异的，由此引起的损益，按照4.4〔 商定或确定〕办理。
由设计变更导致的甲供材料数量、型号规格变动，所引起的相关价款结算问题，按照4.4〔 商定或确定〕办理。
由于发包人甲供材料、工程设备，造成承包人税负加重的，应给予承包人相应补偿，具体金额按照4.4〔 商定或确定〕办理。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203557]8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203558]8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
[bookmark: _Toc351203559]8.7材料与工程设备的替代
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
[bookmark: _Toc351203560]8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203561][bookmark: _Toc337558781][bookmark: _Toc296346564][bookmark: _Toc296503063]8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
9. [bookmark: _Toc351203562][bookmark: _Toc63471453][bookmark: _Toc433901058][bookmark: _Toc337558782][bookmark: _Toc296503083][bookmark: _Toc296346584]试验与检验
[bookmark: _Toc351203563][bookmark: _Toc337558783]9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
[bookmark: _Toc351203564][bookmark: _Toc337558784]9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
[bookmark: _Toc351203565][bookmark: _Toc337558785]9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203566][bookmark: _Toc337558786]9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. [bookmark: _Toc351203567][bookmark: _Toc433901059][bookmark: _Toc63471454][bookmark: _Toc337558787]变更
[bookmark: _Toc351203568][bookmark: _Toc296503084][bookmark: _Toc296346585][bookmark: _Toc337558788]10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
[bookmark: _Toc351203569][bookmark: _Toc337558789][bookmark: _Toc296346586][bookmark: _Toc296503085]10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
[bookmark: _Toc351203570][bookmark: _Toc296346587][bookmark: _Toc337558790][bookmark: _Toc296503086]10.3变更程序
10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
[bookmark: _Toc351203571][bookmark: _Toc296503087][bookmark: _Toc337558791][bookmark: _Toc296346588]10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照12.3.1〔计量原则〕确定，除专用合同条款另有约定外，综合单价按照下列方式确定：
10.4.1.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的:
（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于10%或低于20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。
（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人的相同项目综合单价。
（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，增加或减少后剩余部分的工程量，按照10.4.1.2重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，否则执行合同单价。
前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。
10.4.1.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的:
（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照专用合同条款约定的现行计价定额规定计价，参与下浮。
（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。
10.4.2变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
[bookmark: _Toc351203572][bookmark: _Toc296503094][bookmark: _Toc296346595][bookmark: _Toc337558792]10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc351203573][bookmark: _Toc337558793]10.6变更引起的工期调整   
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
[bookmark: _Toc351203574]10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
（1）依法必须招标的暂估价项目，除专用合同另有约定外，按照下列方式确定分包人：
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（a）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（b）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（c）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
（2）依法必须招标的专业工程暂估价的结算价，按分包人不含税中标价，并计取企业管理费、利润、总价措施项目费以及税金计算。其中，企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率在6%-10%之间由专用合同条款约定。分包人中标价中包含工程设备的，工程设备不参与计取企业管理费、利润、总价措施项目费。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定，其结算价按10.4.1 变更估价原则进行结算： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
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暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
11. [bookmark: _Toc351203577][bookmark: _Toc63471455][bookmark: _Toc433901060]价格调整
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11.1.1人工费价差调整
（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，但中标价中的人工费总额与发包人提供的招标控制价（最高投标限价）中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。
（2）人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。
（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。
11.1.2主要材料和设备价差调整
（1）主要材料和设备的调差范围（品种）和基准价格见招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》。
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%以内（具体在专用合同条款约定）。合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：
（a）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，幅度超过专用合同条款约定的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。
（b）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，幅度超过专用合同条款约定的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。
前述基准价格是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。前述基期综合信息价格指招标控制价编制期综合信息价格。前述报告期综合信息价格指合同履行期间综合信息价格。
综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。
（3）主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。
（4）主要材料和设备价差调整的数量以及本款第（2）项中的报告期市场价格，承包人在采购前需向发包人申请确认，经发包人确认后作为价差调整依据。发包人在收到承包人申请资料后5天内予以确认，不予确认的视为发包人认可，并作为价差调整依据。承包人未向发包人申请确认，发包人有权不予调整价差，发包人同意的，可以调整价差。
11.1.3施工机械使用费价差调整
（1）发包人提供的招标控制价中的施工机械台班单价按照现行施工机械台班费用定额计算的，风险承包幅度为±5%以内（具体在专用合同条款约定）。合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用并入施工机械台班单价计算。
（2）施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。
11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
11.3计价政策变化引起的调整
（1）合同履行期间发生计价规范、费用定额、预算定额等版本变化的，合同价格不作调整。
（2）合同履行期间，建设行政主管部门发布的相关费用调整，发承包双方按照建设行政主管部门的文件规定，调整合同价格。
12. [bookmark: _Toc351203580][bookmark: _Toc433901061][bookmark: _Toc63471456][bookmark: _Toc337558799][bookmark: _Toc296503096][bookmark: _Toc296346597]合同价格、计量与支付
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发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
12.1.1单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。原则上综合单价的风险内容以及超过风险范围以外的调整方式如下，如有其他风险内容及超过风险范围以外的调整方式在专用条款中约定：
（1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕。
（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕。
（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕。
12.1.2总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。原则上综合单价的风险内容以及超过风险范围以外的调整方式如下，如有其他风险内容及超过风险范围以外的调整方式在专用条款中约定：
（1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕。
（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕。
（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕。
12.1.3其它价格形式
专用合同条款中约定的其他合同价格形式。
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12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
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12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
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12.4.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2） 除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，发包人在应付期限逾期之日起应按照同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等非货币形式支付进度款。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6 支付分解表
1、支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
2、总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
[bookmark: _Toc351203585]12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》和工程所在地的设区市的有关规定建立工资专户，通过工资专户将工资按时足额支付到农民工本人的银行账户。实行人工费用与其他工程款分账管理，发包人支付工程款时，应按专用合同条款约定的数额或比例等，按时将人工费用拨付到承包人农民工工资专用账户，人工费用拨付周期不得超过一个月。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。
13. [bookmark: _Toc351203586][bookmark: _Toc433901062][bookmark: _Toc63471457][bookmark: _Toc296346607][bookmark: _Toc337558804][bookmark: _Toc322522574][bookmark: _Toc296503106]验收和工程试车
[bookmark: _Toc351203587][bookmark: _Toc337558805][bookmark: _Toc296503110][bookmark: _Toc296346611]13.1分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
[bookmark: _Toc351203588][bookmark: _Toc337558806]13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。
13.2.3竣工日期
[bookmark: #go14]工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
[bookmark: _Toc351203589][bookmark: _Toc337558807][bookmark: _Toc296346612][bookmark: _Toc296503111]13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
13.3.2 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
13.3.3 投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203590][bookmark: _Toc337558808]13.4提前交付单位工程的验收
13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203591]13.5 施工期运行
13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
[bookmark: _Toc296346613][bookmark: _Toc296503112][bookmark: _Toc351203592][bookmark: _Toc337558809]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
14. [bookmark: _Toc351203593][bookmark: _Toc337558810][bookmark: _Toc63471458][bookmark: _Toc433901063][bookmark: _Toc296346614][bookmark: _Toc296503113][bookmark: _Toc351203594][bookmark: _Toc337558811]过程结算和竣工结算
14.1 过程结算
14.1.1过程结算结点
除专用合同条款另有约定外，本工程采用过程结算并在专用合同条款中约定过程结算结点。
14.1.2过程结算价款
除专用合同条款另有约定外，当期过程结算价款，包括当期节点工程的合同价、价款调整、设计变更、现场签证等，其中：
（1）工期奖惩、优质工程增加费、缩短定额工期增加费、总承包服务费不纳入过程结算，归入竣工结算。
（2）不宜按节点工程断开结算的个别子项，或发包人和承包人同意暂不列入当期过程结算的工程内容，需在施工过程结算文件中注明，并入后续可以办理过程结算的节点。
（3）此前节点工程中的价款调整、设计变更、现场签证等，属于承包人的原因再提交的，发包人有权不予认可；属于非承包人原因新增的，归入当期过程结算；属于承包人隐瞒真实情况损害发包人的，发包人有权予以扣回。
14.1.3过程结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在约定的节点工程验收合格后28内发包人和监理人（如有）提交过程结算申请单，并提交完整的过程结算资料，有关过程结算的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。承包人超过约定时限不报送的，视为放弃。对质量不合格的，应当在整改并验收合格后办理施工过程结算。
除专用合同条款另有约定外，过程结算申请单包括以下内容：
（1）已完节点工程合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.1.4 过程结算审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到过程结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的过程结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的施工过程结算付款证书。监理人或发包人对过程结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的过程结算申请单。
发包人在收到承包人提交过程结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的过程结算和竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发施工过程结算付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发当期施工过程结算付款证书后的5 天内，完成对承包人的付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的当期施工过程结算付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的当期施工过程结算付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发无异议部分付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
（4）除专用合同条款另有约定外，当期过程结算价款扣除相应预付款、留置质保金后全额支付。但已完节点价款（包括当期与此前的过程结算价款之和）超过相应已完节点概算的，超过部分金额暂不支付并列入下期评估，但不拖延至竣工结算。工程项目实施过程中需要调整概算的，由发包人在竣工结算前完成。已完节点价款未超过相应节点概算的，则此前未支付金额列入当期过程结算价款一并支付。
[bookmark: _Toc351203596][bookmark: _Toc337558813]14.2竣工结算
14.2.1竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2.2竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.3 甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
[bookmark: _Toc351203597][bookmark: _Toc337558814]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
15. [bookmark: _Toc63471459][bookmark: _Toc433901064][bookmark: _Toc351203598][bookmark: _Toc337558815]缺陷责任与保修
[bookmark: _Toc351203599][bookmark: _Toc337558816][bookmark: _Toc296346615][bookmark: _Toc296503114]15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
[bookmark: _Toc351203600][bookmark: _Toc337558817]15.2 缺陷责任期
15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
[bookmark: _Toc351203601][bookmark: _Toc337558818][bookmark: _Toc296503115][bookmark: _Toc296346616]15.3 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函； 
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款和过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: #go6]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
[bookmark: #go4]发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。
发包人在退还现金形式质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付利息。
15.3.3 质量保证金的退还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。
发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。
[bookmark: _Toc351203602][bookmark: _Toc337558819]15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
16. [bookmark: _Toc63471460][bookmark: _Toc351203603][bookmark: _Toc433901065][bookmark: _Toc337558820]违约
[bookmark: _Toc296346630][bookmark: _Toc296503129][bookmark: _Toc351203604][bookmark: _Toc337558821]16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc351203605][bookmark: _Toc337558822][bookmark: _Toc296346632][bookmark: _Toc296503131]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
[bookmark: _Toc351203606]16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
17. [bookmark: _Toc433901066][bookmark: _Toc351203607][bookmark: _Toc296346617][bookmark: _Toc63471461][bookmark: _Toc296503116][bookmark: _Toc337558823]不可抗力 
[bookmark: _Toc351203608][bookmark: _Toc296503117][bookmark: _Toc337558824][bookmark: _Toc296346618]17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc351203609][bookmark: _Toc337558825][bookmark: _Toc296503118][bookmark: _Toc296346619]17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc351203610][bookmark: _Toc337558826][bookmark: _Toc296503119][bookmark: _Toc296346620]17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
[bookmark: _Toc351203611][bookmark: _Toc337558827]17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
18. [bookmark: _Toc63471462][bookmark: _Toc351203612][bookmark: _Toc433901067][bookmark: _Toc296503120][bookmark: _Toc337558828][bookmark: _Toc296346621]保险
[bookmark: _Toc351203613][bookmark: _Toc337558829][bookmark: _Toc296346622][bookmark: _Toc296503121]18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203614][bookmark: _Toc337558830][bookmark: _Toc296346623][bookmark: _Toc296503122]18.2 工伤保险
18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
[bookmark: _Toc351203615][bookmark: _Toc296503125][bookmark: _Toc337558831][bookmark: _Toc296346626]18.3其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
[bookmark: _Toc351203616]18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
[bookmark: _Toc351203617][bookmark: _Toc296346627][bookmark: _Toc296503126][bookmark: _Toc337558832]18.5 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
[bookmark: _Toc351203618][bookmark: _Toc337558833][bookmark: _Toc296503127][bookmark: _Toc296346628]18.6 未按约定投保的补救
18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
[bookmark: _Toc351203619][bookmark: _Toc337558834]18.7 通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
19. [bookmark: _Toc63471463][bookmark: _Toc433901068][bookmark: _Toc351203620][bookmark: _Toc296346641][bookmark: _Toc296503140][bookmark: _Toc337558835]索赔
[bookmark: _Toc351203621][bookmark: _Toc296503141][bookmark: _Toc296346642][bookmark: _Toc337558836]19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc351203622][bookmark: _Toc296503142][bookmark: _Toc296346643][bookmark: _Toc337558837]19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
[bookmark: _Toc351203623][bookmark: _Toc296503143][bookmark: _Toc337558838][bookmark: _Toc296346644]19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
[bookmark: _Toc351203624][bookmark: _Toc296503144][bookmark: _Toc296346645][bookmark: _Toc337558839]19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
[bookmark: _Toc351203625]19.5 提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
20. [bookmark: _Toc433901069][bookmark: _Toc63471464][bookmark: _Toc351203626][bookmark: _Toc296346647][bookmark: _Toc296503146][bookmark: _Toc337558840]争议解决
[bookmark: _Toc351203627][bookmark: _Toc337558841][bookmark: _Toc296503147][bookmark: _Toc296346648]20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc351203628][bookmark: _Toc296503148][bookmark: _Toc337558842][bookmark: _Toc296346649]20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc351203629][bookmark: _Toc296503149][bookmark: _Toc296346650][bookmark: _Toc337558843]20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
[bookmark: _Toc351203630][bookmark: _Toc337558844][bookmark: _Toc296346651][bookmark: _Toc296503150]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc351203631][bookmark: _Toc337558845][bookmark: _Toc296346653][bookmark: _Toc296503152]20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
[bookmark: _Toc28611][bookmark: _Toc106703308][bookmark: _Toc16814]
专用合同条款（非财政参考条款）
[bookmark: _Toc13309385][bookmark: _Toc63471467]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其附件，投标文件及其附件，本合同签订后双方约定的与工程施工有关的具有合同约束力的其他文件或书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：（签订合同时填写）  ；
资质类别和等级：（签订合同时填写）；
联系电话：（签订合同时填写）；
电子信箱：（签订合同时填写）；
通信地址：（签订合同时填写） 。
1.1.2.5 设计人：
名    称：（签订合同时填写）；
资质类别和等级：（签订合同时填写）；
联系电话：（签订合同时填写） ；
电子信箱：（签订合同时填写）  ；
通信地址：（签订合同时填写）。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工现场或附近实施与工程有关的工作提供满足办公条件的场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.9 永久占地包括：本工程所有永久工程永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：1）实施本工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时便道和现场的临时出入通道，取、弃土场，预制场，钢筋加工场，机械设备停放场，材料堆放场以及办公、生活等临时设施等以及在工程完工后不影响原地表用途且归还土地原使用单位的占用等。2）临时占地的租用、道路开口，均由承包人自行办理租用及占用手续，承担相关使用、管理责任及相关费用，发包人不再另行支付费用。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：厦门市建设管理相关规范性文件均适用于本合同。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：按照《招标文件》规定执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：（1）国家及地方政府没有规定的，或者发包人的要求高于国家及地方政府规定的，按发包人指定的规范、标准或要求执行。（2）国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师，并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理人、设计单位协商或征求相关部门确定。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（3）合同通用条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（6）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）工程报价书或预算书；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后10日内提供图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：包含竣工图使用图纸在内8套。承包人需要增加施工图套数的，与发包人联系，费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：承包人完成本工程所需要的全部施工图纸内容。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）；当月完成工程量统计表和下月进度计划表；
承包人提供的文件的期限为：开工前7天内提交施工组织设计和施工总进度计划；每月25日前提交当月完成工程量统计表和下月进度计划表；
承包人提供的文件的数量为：不少于5份；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：承包人提交监理工程师后，监理工程师应当在3天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到符合约定的完整文件资料（包括承包人出具的完整文件及监理工程师的书面审核意见等）后3天内审核确认。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应当在现场准备2套完整施工图纸，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件自作出之日起7天内送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以附件平面图所划的边界为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人按现状移交，由承包人自行解决施工所需场内道路和交通设施的修建、维修、养护和管理，以满足其施工方案所需全部大型机械设备和运输车辆进出现场及通行的需要，并承担全部的费用和开支，上述费用包含在签约合同价款中
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，或以不利于发包人的方式使用之；否则因此产生的责任和后果概由承包人承担；如因此给发包人造成损失的，承包人还应承担赔偿责任。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，或以不利于发包人的方式使用之；否则因此产生的责任和后果概由承包人承担；如因此给发包人造成损失的，承包人还应承担赔偿责任。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：除发包人在合同签订后，另行确定采用的专利、专有技术、技术秘密外，专利、专有技术、技术秘密外的使用费已包含在投标报价中，均由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
工程量清单错误修正的其他情形：工程量清单错误超出约定风险范围时，予以修正工程量清单并调整合同价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单错误导致增加或者减少的合同价款超过签约合同价的3%时，就超过部分的合同价款可以调整合同价格，3%以内（含）部分不予调整。承包人应当在收到中标通知书后28天内向发包人提出工程量清单错误的核对申请，并在提出核对申请后20日内完成工程量清单核对工作；如有调整，发包人须将调整后的工程量清单向按业主单位及其上级集团公司有关程序进行报备；承包人没有在规定期限内提出核对申请及核对工作的，视为工程量清单没有错误。
1.14 招标控制价错误的修正
关于招标控制价错误修正的其他约定：不予修正。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：（签订合同时填写）；
身份证号：（签订合同时填写）；
职    务：（签订合同时填写）；
联系电话：（签订合同时填写）；
电子信箱：（签订合同时填写）；
通信地址：（签订合同时填写）。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人现场的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。任何须经发包人确认后生效的事项，包括但不限于：设计变更、工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证、工程款/工程量的核定、工程款的支付、停工通知、复工通知、分包商的确定、主要材料的确定与主材进场审核、承包人主要管理人员更换、检验试验单位资质审核以及其他重大突发事件处理等。属发包人派驻工程师授权范围内的，必须经发包人派驻工程师书面签署后方生效；发包人派驻工程师授权范围外的，必须经发包人单位盖章或发包人代表签字后方生效；任何其他人签署均不发生效力、对发包人无约束力。承包人及监理人不得就无效、未生效或对发包人不产生约束力的文件等向发包人主张任何权利。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。遇有下列情况，发包人提供的施工场地足以保证承包人分段作业或单项作业的，视为具备施工条件：个别地段因发包人意志以外的自然原因尚不具备施工条件，但可在 15 个工作日内排除该原因，且该地段已不影响。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）发包人移交的施工现场已具备施工条件。同时发包人所提供的施工场地足以保证承包人分段作业或单项作业的，视为具备施工条件，承包人不得以没有全部移交为由向发包人提出任何费用和工期索赔。承包人已自行通过现场实地考察，若临时用电容量不能满足现场施工或赶工之需求，承包人需采取租赁发电机等其他一切供电措施以保证现场用电需求的，均由承包人自行负责，考虑在投标报价中，发包人不予增补费用。电讯由承包人与电讯部门联系，通讯费用由承包人支付。承包人须自行承担本项目的水、电、电讯等相关费用，并按时缴纳费用，如因迟延缴费所导致的责任及后果等（包括但不限于被暂停水电、被追缴滞纳金等）均由承包人自行负责。
（2）本工程施工用电在工程开工前已接通至项目红线内，场内及接引至场外临时生活区用电的接引工 作由承包人自行解决，费用已包括在合同总价中。承包人负责从指定的市政用水接驳点且按发包人批准的接驳方案接驳施工用水，发生的相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。
水：由发包人申请开户并按要求安装总管计量装置，承包人每月根据水务部门的收费凭证向水务部门缴交水费。
电：由发包人申请开户，承包人应按要求安装计量装置，承包人每月根据电力部门的收费凭证向电力部门缴交。各分包单位用水、用电计量由承包人负责管理，水损、电损费用由承包人统一缴交，该费用的分摊，由承包人与各分包单位协商解决。 
水电费由承包人自行缴交的，承包人应在接到缴费通知 5 日内缴交，否则发包人有权代为缴交并于次月从应付承包人进度款中扣除，对此承包人不得提出任何异议。若因水电费没有按时缴交，产生的违约金或滞纳金由承包人承担，被停水、停电的，造成的损失均由承包人承担，导致工期延误的，不予顺延。
临时供水、用电设备在承包人进场后均移交承包人管理，施工用电安全责任由承包人负责，工程竣工验收完成后应完整交回发包人。 
通讯：由承包人自行解决。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人应充分了解项目现场周边情况，若未能满足施工交通要求或在施工过程中需多次改道修建临时道路，承包人应自行解决，发包人给予协助，由此产生的相关费用由承包人承担，并满足文明施工要求，但承包人仍应遵守厦门市交通管理部门限制通行的有关规定。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，其费用已包含在合同总价中，且承包人应综合考虑了可能出现的多次改道修建、运距加长、坡度加大、路面质量降低、既有障碍物破除等情况，直至满足发包人以及主管部门对项目安全文明施工的要求。
（4）工程开工日期前不少于7天发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。但发包人不承担因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用,承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）咨询确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏，否则，由此造成的损失由承包人自行承担。发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，承包人负责保护施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线，并承担与此相关的费用、责任及风险。承包人施工前，应自行通过现场实地考察及必要的技术分析，避免因发包人提供的资料存在错、漏等情况，引起实际偏差而产生的损失，否则相应损失概由承包人承担。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人委托承包人代办质量监督申报、施工许可证、开工备案等开工所需手续，承包人必须在收到中标通知书起10日历天内办理完成施工许可证；办理上述手续过程中，政府文件规定应由发包人承担的规费由发包人承担，未见明文规定由发包人缴纳或者预缴的费用，须由承包人自行缴纳。属承包人原因未及时办理好施工所需证件、批件而延误开工，发包人有权将开工延误时间从工程总工期中扣减。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：施工合同签订后5日历天内发包人将水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担，且工期不予顺延。承包人进场后应无条件配合发包人对本项目周边市政雨污水接入点进行现场测量，并经监理复核确认形成书面报告报送发包人，且不得以此为由要求任何费用赔偿或工期顺延。
（7）图纸会审和设计交底时间在施工合同签订后，向承包人提供施工图纸后5日内举行。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：①协助解决本项目与政府部门相关的协调工作；②及时通报发包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况；③协调其它专业承包人的进度计划。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人提供支付担保的形式：支付担保的形式由发包人自行选择。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：包含发包人的前期报建资料、监理单位的监理资料和承包人施工资料在内的全部工程竣工资料（含分包工程施工资料）。发包人和监理单位应当按照合同要求和城建档案馆归档要求积极配合移交自己资料给承包人，为承包人提交竣工资料提供配合。承包人编制的工程档案，需符合城建档案馆及发包人档案管理规定的竣工资料归档要求。
①若工程已按设计图纸和施工合同的要求施工完毕，并经监理单位检查符合竣工验收条件，由监理单位填写工程预验收监督通知单报送质安站及相关部门，并组织相关单位进行工程质量预验收，验收通过的，监理单位在收到承包人出具的发包人已按合同约定支付工程款的工程款支付情况证明后，签署工程预验收合格有关证明并确定签署日为竣工日期；验收不通过，应由承包人对其承包范围进行整改，并在整改完成后提交整改报告，由监理单位组织重新验收。
②竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料(含分包工程和发包人单独发包工程的竣工资料)。
承包人需要提交的竣工资料套数：向发包人移交4套，向城建档案馆移交1套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程经竣工验收评定合格后 28 天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文档一起移交。
（10）承包人应履行的其他义务：1）因厦门市每年均有举办的重大节日、文明城市创建、中高考、金鸡奖、马拉松等重要活动，而进行的暂时停工、文明施工、安全防护、临时设施、宣传、现场协调和配合工作等产生的费用已包含在合同价款且工期不予顺延。
2）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：承包人必须在确保不影响工期的前提下，在需二次设计的项目开工前提供有关设计文件，并经审图单位及政府相关主管部门（若需）审批通过。若有发生，届时双方协商另行签订《委托设计协议》。
3）承包人在工程实施过程中承担施工安全及施工照明的责任，承包人应按如下要求执行：
①对施工现场内所有人员、材料、机械设备和施工操作的安全管理负全部责任。
②保持施工现场和施工过程中井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全，承包人应按照国家、福建省、厦门市建设主管部门和其它相关部门的有关要求规定结合工程需要，提供和维护施工使用（含夜间、非夜间）的照明、看护、围栏、围墙、警告标志、守卫设施和安全保卫（如警卫）等工作，并由承包人承担一切费用。承包人应采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放或由于其施工方法不当造成对公共人员和财产的危害或干扰。承包人同意无条件接受发包人在安全、文明施工方面的管理规定。
③承包人应确保所采取的措施足以满足施工安全工作及施工照明（含夜间、非夜间）的需要，并为施工现场提供一切便利。
4）承包人须按照国家、福建省、厦门市的有关文件规定办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理等相关手续，包括但不限于：
①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理有关手续及承担费用；
②施工现场需要排放有害污水时，由承包人负责办理有关手续并承担费用，发包人配合；
③施工噪音超过厦门市相关规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；
④承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边建筑、区域的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。如承包人未及时清运的，发包人有权委托其他单位清运，因此产生的所有费用从应付承包人工程款中代为扣除，支付给实际的清运单位。
⑤建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理，与上述有关的费用及责任概由承包人承担。因承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需费用的以及违反相关规定等导致的责任、后果、罚款及滞纳金等均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的任何索赔、诉讼或其他费用等，若因此给发包人造成负面影响或损失的，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款或其他应付承包人的款项中扣除。
5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
①承包人承担本工程所有产品保护及照管的责任和费用（包括但不限于维修、保洁、保安、水电等费用，或统称为“相关费用”）；
②对每个中间验收合格工程，承包人应对这些中间验收工程做好保护工作并承担相关费用及责任。
③自承包人进场之日起至整个工程竣工验收合格移交给发包人之日止，承包人负责对施工现场的一切设施、施工材料和工程成品、半成品、水准点、坐标点等进行保护，负责与本工程有关的维护维修、保洁、安全等全部工作，并承担与此相关的全部费用及风险。如出现丢失或毁损等情形的，承包人负责出资修复或照原价赔偿，并承担因此给发包人造成的其他相关损失。竣工验收并移交发包人后的工程维护、保洁、安全工作由发包人负责，但若发包人需要委托承包人实施的，承包人不得拒绝，其费用经发包人书面审核确认后由发包人负责。
6）施工场地的周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：
①承包人应当采取有效措施切实做好施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、周边道路和地下管线管廊等的保护工作，并承担与此相关的费用、责任及风险；如因承包人原因发生任何毁损或事故的，则承包人应负责妥善处理，并承担一切责任及经济损失，且工期不予顺延。
②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。
7）施工场地的安全文明的要求：按通用条款规定及厦门市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行。承包人应保证现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，并应将承包人的设备和材料妥善安放；及时从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程设施；工程完工交接前，承包人需将自身的人员及材料设备、临时设施拆除、清退出场并打扫干净。上述所述费用及承包人违反规定而发生的费用均由承包人承担。
8）双方约定承包人应负责的其他工作：
①承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符的，应在施工前以书面形式报监理人及发包人并与设计单位进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责，且工期不予顺延。
②因厦门地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计建议书中制定台风、雨季施工安全等任何可能的紧急情况的方案和措施，并在工程实施过程中切实执行，与此相关的费用及责任均由承包人承担。发包人对承包人违反本合同约定进行施工而造成的一切损失或后果等不承担任何责任。
③承包人的施工组织设计中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土砂石、材料运输过程中的运输管理、运输距离、安全问题、施工干扰问题等，制定社会交通组织以及建筑废土的处置等方案，按照制定的详细保证措施建立安全生产责任制并在施工中予以实施，由此产生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、场地恢复、道路修复、周边围墙拆除及恢复、临时用地的环保、保护、恢复，场地内树木的迁移及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用以及由于施工场地过窄而租借市政道路施工的费用均由承包人负责承担。承包人还应考虑因各种因素导致进场时项目现场临时用电不能及时接通的情况，承包人应制定相应处置方案，自行准备发电设备或自行解决临时用电问题，不得影响开工时间及后续工程进度，由此产生的一切费用在由承包人在合同报价的相关项目中综合考虑，发包人不另行支付。考虑现场可能出现的停水停电情况，施工期间应准备备用发电机、抽取地下水或水池等措施，用于满足施工临时用水用电的需要，所需费用在由承包人在合同报价的相关项目中综合考虑，发包人不另行支付。承包人已充分了解项目地块及周边现状情况，在项目建设期间因周边开闭所建设、市政道路建设或临近地块建设等可能导致临时施工围挡、项目部驻地等临时设施拆改及恢复，由此产生的一切费用在由承包人在合同报价的相关项目中综合考虑，发包人不另行支付。发包人在承包人进场前为及时封闭场地，可能先行组织实施的临时围挡，承包人在进场后应无条件按现状接收，费用以发包人确认为准并由承包人承担，且承包人需根据实际需要进一步完善临时围挡设施，满足有关主管部门及发包人管理要求。
④包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理人审批同意后方可实施。
⑤承包人必须对本工程履行合同的主要管理成员进行书面授权，并将书面授权书报监理人审批后送发包人备案。
⑥因市政府有关部门行政干预（包括暂停工、赶工及工期变更）、周边规划市政道路建设滞后导致实质影响关键线路施工进度的，经监理人和发包人批准可以相应顺延工期，但承包人不得以此要求任何费用或索赔。
⑦承包人施工后的弃方、残方等不得随意弃在红线内外，且须满足发包人及国家、省、厦门市各项的现场安全文明及废土砂石的处置要求，同时满足指挥部管理要求。
⑧a、各种检测费用及管线测量费用、铝合金门窗及幕墙检测费（含三性、四性试验和避雷试验等一切相关试验费）、防雷检测费、外墙淋水试验费、试桩费及基本试验费等检测及测量费用（包括但不限于检测费、测量费、配合费、管理费及施工便道铺设等满足检测所需发生的施工内容等相关费用）、室外雨污水管测绘费等，除清单有单独列项外，均已包含在相应措施费或综合单价中，发包人不再另行支付；b、各类施工专项方案编制、专家论证费用及相关的配合费及管理费，均已综合考虑在合同总价中，发包人不再另行支付；c、不在本工程承包范围内的工程内容(包括但不限于无尘车间装修工程、白蚁防治工程、消防检测、桩基检测、基坑监测等工程)，承包人须无条件配合，且合同价款已考虑相关配合费用d、本工程室内空气检测费，该费用含在相关子目中，投标单位综合考虑报价，要求竣工后室内环境质量检测需要满足《民用建筑工程室内环境污染控制范围》，若不满足该标准，相关环境治理费用由施工单位承担，直到室内环境质量满足标准；e本工程有关检测费用、铝合金门窗及幕墙的相关检测费用、预埋件和螺栓拉拔试验费、胶相溶性试验费、防雷测试费、三性、四性试验及其他各项基础试验费等满足验收要求的各项检测，均由投标人综合考虑到投标报价中，中标后不再增补。根据《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第57号）、《厦门市建设局关于开展全市建设工程质量检测机构专项整治的通知》（厦建工[2023]36号）和《关于进一步规范建设工程检测质量管理工作的通知》（厦建质安[2022]49号）等现行文件要求，建设（代建）单位应严格落实质量管理首要责任，与具备相应资质的工程质量检测机构签订工程质量检测合同，且建设（代建）单位应按时足额支付检测费用。因工程材料检测等费用已含在本项目施工合同中无法分离，为保证项目的顺利推进，本项目所涉及的工程材料检测费用先由建设单位先行支付再从承包人进度款、结算款中扣除。
⑨建筑废土砂石的处置和运输按照《厦门市建设与管理局关于规范建筑废土砂石运输发包工作的通知》(厦建工[2014]15 号)规定和《关于进一步加强建筑废土管理的通知》（厦渣土办[2019]1 号）、《厦门市建筑废土管理办法》（厦门市人民政府令第162号）、《厦门市人民政府办公厅关于进一步加强建筑废土管理的通知》（厦府办规〔2023〕2号）、《厦门市建筑废土砂石综合管理领导小组办公室关于做好建筑废土处置专项整治工作的通知》（厦渣土办〔2023〕2号）、《厦门市建筑废土站关于加强建设项目建筑废土处置相关工作的通知（厦建废土〔2023〕45号）、《厦门市建设局关于优化城市建筑垃圾处置核准事项办理流程的通知》(厦建工〔2020〕41号)、《厦门市建设局关于印发建筑废土运输企业信用评价管理办法的通知》(厦建规〔2022〕7号-工)、《厦门市城市综合管理委员会办公室关于印发厦门市扬尘防治考评工作实施方案（2024版）的通知》（厦城管办〔2024〕1号）等最新文件执行，且运输建筑废土砂石的运输企业必须是建筑废土砂石运输目录库中的运输企业。
⑩若有因市政配套工程（如燃气、给水、供电、有线、三网融合等）施工需要引起的多次现场配合放线、土方回填及平整、场内各类井盖标高调整以及苗木修补等后续事项，承包人需积极配合处理，相关费用应在合同总价中综合考虑，不再调整。因承包人放线误差或施工中造成偏差，由此增加的所有费用由承包人承担。
⑪承包人必须承担工程项目施工扬尘污染防治具体工作，按照专用条款6.3环境保护约定落实建筑施工现场扬尘防治措施，并确保扬尘防治费用合理使用，该部分费用均已综合考虑在合同总价中，发包人不再另行支付。承包人应积极采取措施确保项目扬尘防治工作符合厦门市扬尘防治标准，做到防尘常态化管理，并确保扬尘考评不得低于良好级别（扬尘考评分数≥84）、厦门市生态环境保护委员会办公室扬尘督查扬尘污染隐患评价等级不得低于轻微；因承包人原因导致上述扬尘考评、督查评价等级低于上述标准的每次给与50000元/次违约金，追究相关人员责任并要求予以更换人员；若出现通报批评等更严重结果的则按照合同 6.1.1 第（10）条相关约定承担责任。
⑫承包人应认真审核整套施工图和设计总说明，弄清整套施工图纸的连续性和一致性。由于对图纸的理解错误及未及时发现图纸中相互矛盾之处而产生的施工错误，造成返工或其它损失（包括补救措施、客户索赔）的，由承包人自行承担全部责任和费用。
⑬发包人所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师。发包人在任何时候均有权针对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。
⑭承包人施工前应对发包人提供的地下管线资料结合现场的实际情况进行检查、核实测量。
⑮承包人负责搭建工地现场临时设施，负责临时道路、管线的施工、保养、移位及拆除，负责现场管线和邻近建筑物、构筑物及道路等的防护工作，发生的相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。临时搭建项目部应充分考虑到统筹规划、形象及办公设点的合理性，应上级相关主管部门集约用地要求，关于承包人项目部及发包人项目部的整体布局、统筹规划及平面布置概况由我司进行交底。我方交底后承包单位需在10个工作日内将搭建临时项目部所处位置、临时设施平面布置图及方案报送发包人审批，经发包人审批同意后方可开工建设，建设工程过程中须无条件服从监理人及发包人管理。项目部驻地位于同一地点，承包人项目部及发包人项目部应按照发包人要求统一布置。其中发包人项目部办公场所要求单独布置，由承包人负责建设并配备相应的家具、设备及配套设施，具体布置方案需经发包人审核同意，发包人项目部办公场所需建设费用（包含但不限于场地租赁费、押金、项目部活动箱房、家具、办公设备等费用）且该费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付，承包人不得有异议。工地大门及发包人项目部办公场所建设要求应符合《2022国贸地产 VI 手册》、《国贸地产建设开发公司工地大门规范》，并且发包人有权另行选择施工单位实施完善，其费用由承包人承担，从工程款中扣除。
⑯发包人已负责从指定的市政用电接驳点接驳施工用电至施工现场，若后期承包人为满足现场施工要求发生的迁移、拆除和恢复等相关费用承包人均已综合考虑在合同总价中，发包人不再另行支付。承包人须负责临时施工用水开户申请、开通，并按发包人批准的接驳方案接驳至施工现场，上述发生的相关费用由承包人综合考虑在报价中并自行承担，发包人不再另行支付。
⑰做好施工组织管理，维持施工现场整洁、道路畅通、不漏、不扬、不洒，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，防止污染交通道路，达到文明施工各项标准及要求。
⑱承包人应按《厦门市建设局关于使用福建省建筑劳务实名制管理平台的通知》（厦建筑[2020]13号）通知要求，对本工程项目实名制管理。
⑲承包人需按发包人要求提供相应的廉政设施如远程监控设施、廉政宣传栏、廉政条幅等，切实的做好廉政工作，其费用承包人在投标时应综合考虑。
⑳本项目若存在交叉施工，承包人应做好与周边市政道路等相关施工单位的沟通协调工作，积极处理与周边道路施工单位的关系，确保工程顺利开展。承包人不得拒绝或怠于此项沟通协调工作，若承包人未能尽到相关沟通协调义务，发包人有权更换相关人员，并视事件严重及紧急程度处以5000~10000元/次罚款。
㉑承包人应及时按照代建考评、双随机、厦门市城建档案管、发包人及其他相关上级单位管理要求，进行资料、档案收集、整理和归档工作，保证资料的及时性、有效性及完整性，并随时接受发包人、监理人的检查。若承包人未按照相关要求完成资料、档案的收集、归档，发包人或监理人有权按照2000元/次进行处罚；若因承包人资料原因影响代建考评、双随机等重要检查成绩或重要验收，发包人有权按照10000元/次进行处罚，且该处罚可以与其他处罚叠加，并从当期工程款予以扣除。
㉒本项目为重要厂房工程，承包人应确保本工程进度、质量、安全文明施工等均符合相关要求，确保项目的良好形象，负责做好与周边地块项目的沟通协调工作，包括且不限于与周边共用红线的地块之间同时施工可能产生的相互影响，保障项目顺利施工，为此增加的费用已包含在合同总价中，不再另行支付。同时承包人应无条件接受开展项目开工典礼（由承包人负责牵头组织并负责编制活动方案，经发包人确认后组织实施，应确保满足发包人的要求）、各类参观（如现场交流会、现场观摩会等）和接受各类检查等相关工作，开展上述相关活动或工作的相关费用由承包人在投标时应综合考虑，不予增补。
㉓承包人进场后对现场进度、安全文明等进行统一管理，主要包含施工部署（如流水施工、场地分段移交等）、施工平面布置、安全文明施工、施工人员材料机械进出场管理、临时用电、临时用水，承包人不得有异议，并不得要求增加额外费用。其他相关施工单位或分包单位进场后，承包人应负责与其签订安全管理协议（安全管理协议、界面移交事项协议应经监理、发包人审核后签订），明确三方各自的安全文明施工义务，并依照协议对各自施工内容的安全文明负责。
㉔承包人已充分考虑本合同条款中涉及的应由承包人承担的其他各项费用，且相关费用承包人均已综合考虑在合同总价中，发包人不再另行支付。承包人项目管理班子需配备1名专职资料员协助发包人开展项目全过程范围内的资料整理提供及相关内业工作，费用在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。
㉕本项目承包人应指派一名本企业在职副总经理级别及以上领导作为本项目总协调负责人，该负责人不得擅自更换，如需更换，须经发包人同意，且拟更换人员应为承包人同等职位或以上领导。该负责人应定期到施工现场指导和检查工作（每月不得少于两次），并定期参加由发包人或监理人主持的月度例会，每缺席一次罚款10000元。并从工程款直接扣除，承包人不得有异议。承包人拟派管理团队人员应严格把关，对于项目经理、技术负责人、生产负责人、质量员、专职安全生产管理人员（安全员）、资料员、劳务员等主要人员，发包人将协同监理单位在施工过程中进行履职考核，对评定不合格的，将严格作换人处理；其他团队人员，如安全员、资料员、劳务员等，各岗位需至少配置1名熟悉厦门地区相关地方性规范要求的人员，保障建设工作的顺利推进。
㉖因受施工场地的限制，若施工场地无法满足今后施工需求，承包人须自行就近承租场地或申请临时用地、占道以及道路维修等以满足施工需要，承包人进场后需配合发包人办理相关手续并自行承担相应费用（含占道及农村用地所涉及的修复金、复垦费等）。承包人应已充分考虑施工期间产生的噪音、扬尘、震动、占地、通行、光线等对第三人或邻近建(构)筑物安全与正常使用的影响及其扰民费用，因上述扰民或民扰行为引发相关费用，以及因上述扰民或民扰行为引发的人身伤亡、罚款、索赔、赔偿、诉讼费和其它费等，已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，全部由承包人承担。造成工期延误的，不予工期签证。若出现村民干扰误工停工，对承包人按5万元/天进行处罚。
㉗承包人应遵守建设单位的各项管理规定，服务建设单位管理，无条件接受其监督和检查，如因承包人原因遭到建设单位投诉、通报批评和罚款等，发包人有权按照10000元/次进行处罚，并从当期工程款直接扣除，承包人不得有异议。
㉘因厦门市每年均有举办的重大节日、文明城市创建、中高考、金鸡奖、马拉松等重要活动，而进行的暂时停工、文明施工、安全防护、临时设施、宣传、现场协调和配合工作等产生的费用已包含在合同价款，不再另计。
㉙承包人同意接受和配合发包人（包括发包人所属控股子公司，下同）组织的第三方工程管理行为评估工作（包括第三方实测实量考核评估等，下同），根据发包人关于第三方工程管理行为评估的有关规定和要求，开展安全文明、施工质量的自查自纠行动，按要求进行整改，并应服从发包人第三方工程管理行为评估制度的奖惩措施。
㉚承包人应做好本工程施工全过程影像资料记录工作，包括但不限于航拍、定点拍摄等，同时要自行办理航拍相关手续，具体成果以发包人实际需求为准，相关费用承包人应在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。
㉛承包人应按照发包人样板管理要求，做好材料封样与施工样板管理。按不同功能空间完成工艺及交付样板施工，并通知发包人及监理进行验收，验收合格后方可大批量开始施工，每道工序开始前，需提前完成工艺工法样板，并通知发包人及监理进行验收，验收合格后方可大批量开始施工。如批量施工前未完成样板验收，工艺样板每次缺失处以承包人6000元罚款，交付样板每次缺失处以承包人30000元罚款。承包人应在发包人通知的时限范围内完成施工样品送样工作，若未在发包人限定的时限内完成送样工作则给予相应处罚（具体处罚措施及力度由发包人视具体情况确定）。施工样品送建设单位确认前应结合设计封样及施工样品管理要求进行自查，若单次送样评审合格率不达70%或单件样品累计送样三次不合格则给予相应处罚（具体处罚措施及力度由发包人视具体情况确定）。未经建设单位及设计单位确认的施工材料擅自上墙施工的，一切费用及后果自行承担。承包人应按照发包人精装修工序管理作业流程要求设置质量验收停歇点进行验收，包括但不限于深化图纸确认、淋水试验、水管打压验收、各类隐蔽验收、模拟验收等，对于未按发包人工序管理要求进行验收的，则处以承包人5000元/项罚款。
㉜ 承包人应建立项目智慧运行中心 (IOC)，实现可视频、可控、可管的目标(智慧平台功能包含且不限于综合预警、人员管理、车辆管理、安全监测、质量管理、进度管理、绿色施工、联动指挥等)，包括且不限于实名制劳务监管系统、远程视频监控系统、AI 智能识别系统、文明施工监察系统、质量巡查系统、安全监管系统、特种设备监测系统、车辆管理系统等且需满足《厦门市房屋市政工程智慧工地建设指引》（试行）（厦建工[2023]85号），相关费用已在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。
㉝承包人同意接受发包人建设标准及制度（国贸质量、安文等标准及制度）更新，按最新建设标准实施，并应服从发包人最新建设标准及制度的奖惩措施。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：（签订合同时填写）；
身份证号：（签订合同时填写）；
建造师执业资格等级：（签订合同时填写）；
建造师注册编号：（签订合同时填写）；
建造师执业印章号：（签订合同时填写）；
安全生产考核合格证书号：（签订合同时填写）；
联系电话：（签订合同时填写）；
电子信箱：（签订合同时填写）；
通信地址：（签订合同时填写）；
承包人对项目负责人的授权范围如下：承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不少于当月实际施工天数的80%，项目负责人离开现场时应当按照通用合同条款约定作好工作安排。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目负责人，并有权按照500000元/人次对承包人进行处罚。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照10000元/次承担违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：按照500000元/次承担违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：按照500000元/次承担违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按照50000元/人次承担违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按照50000元/人次承担违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按照5000元/人次承担违约金。

3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：执行通用合同条款。
主体结构、关键性工作的范围：（签订合同时填写）。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：鉴于本工程对专业工程施工质量要求较高，如承包人不具有相应专业工程施工经验、能力和条件的，发包人有权要求承包人进行专业工程分包（包括精装修工程、电梯工程、景观工程、铝合金门窗工程、通风空调工程等），承包人应将有关专业工程分包给具有同规模施工经验、有良好资信且具备相应专业资质的施工企业单位。其中：
（1）精装修工程分包要求：①具备建设行政主管部门核发的有效的建筑装修装饰工程专业承包资质和相应等级，以及具有有效的《施工企业安全生产许可证》的分包单位。②为确保精装修工程质量，分包单位近五年内（自本工程主体开工之日前，含当日）至少应具有一项完成竣工验收合格的单项合同实际造价金额不少于（本项目精装修工程合同价）万元的民用建筑类精装修工程的施工经验业绩。
（2）电梯工程分包要求：①电梯品牌具备独立法人资格并且有能力提供本工程电梯及相应服务的制造商（包括在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业），电梯供应及安装分包单位需具备独立法人资格（包括中国注册的外国独资或中外合资、合作企业或制造商授权代理商）。其中：1）所投电梯的制造商应具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，许可证载明的品种至少应包括：曳引驱动乘客电梯，级别与工程实际规模相对应，品种对应的备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求。2）电梯设备供应及设备安装分包单位：具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证或中华人民共和国特种设备生产许可证》且许可证载明的品种至少包括：曳引驱动乘客电梯，级别与工程实际规模相对应，品种对应的施工类别均至少包括安装和修理，品种对应的参数范围均须满足本工程电梯相应技术要求。②为保证本工程的电梯安装及售后的维保质量，优先考虑电梯品牌在厦门市设有原厂安装及售后服务（维保）部门或单位，以确保能够提供本地化服务。如售后服务（维保）为厦门市以外的部门或单位应向厦门市政府监管部门备案。③承包人在电梯分包前需向发包人提供详细合同条款、技术规格配置、装饰装潢方案等，经发包人审核同意后方可签约。

（3）景观绿化工程分包要求：①具有有效的独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照经营范围为从事园林绿化工程建设（含养护管理），营业执照处于有效期内, 具备与园林绿化工程建设活动相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备等条件。②为确保景观绿化工程质量，分包单位近五年内（自本工程主体开工之日前，含当日）至少应具有一项完成竣工验收合格的单项合同实际造价金额不少于本项目景观工程合同价的施工经验业绩。
（4）铝合金门窗工程分包要求：①铝合金门窗工程应由具有有效的独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照经营范围具有从事铝合金门窗工程制作安装内容，营业执照处于有效期内, 具备与分包工程相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备等条件；②考虑到铝合金门窗主要为工厂预制加工，为确保质量及进度，作为本工程铝合金门窗分包单位应具有同规模施工经验并有良好资信的施工单位。③为确保铝合金门窗质量，分包单位近五年内（自本工程主体开工之日前，含当日）至少应具有一项完成竣工验收合格的单项合同实际造价金额不少于本项目铝合金门窗工程合同价的铝合金门窗工程的施工经验业绩。
（5）通风空调工程分包要求：①具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，具备建设行政主管部门核发有效的二级机电工程施工总承包资质或一级建筑机电安装工程专业承包资质，以及具有有效的《施工企业安全生产许可证》的分包单位。②分包人须保证本次供货产品为厂商原装正品，且须提供主要空调设备[冷水机组、空气处理机组、风机盘管、VRV 空调设备、冷却塔、水泵]制造商出具的针对本项目的授权书原件（授权书内容应明确包含货物主要设备的品牌和型号）及售后服务承诺书。③为确保通风空调工程质量，分包单位近五年内（自本工程主体开工之日前，含当日）至少应具有一项完成竣工验收合格的单项合同实际造价金额不少本项目通风空调工程合同价的类似通风空调工程施工业绩，业绩需附上完整合同复印件（合同中应明确用户单位、合同价款）及联系人、联系电话。④分包人必须采购、安装、调试一体化，由同一个分包单位完成，不可肢解。
上述专业工程分包前，承包人须按如下约定确认和批准：（1）承包人应根据施工进度计划，在确定分包单位前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，如发包人认为须考察的，应由发包人、承包人及监理单位组成考察小组对分包单位进行考察，考察合格后方可进行分包。发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；（2）发包人认为承包人确定的分包单位无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定专业分包单位；（3）承包人应当在签订合同的7天内，将合同副本报送发包人留存；（4）承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理， 并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人与分包人之间的法律和经济纠纷等概由承包人与分包人自行解决，发包人不承担任何责任和义务。上述专业工程的总包管理费、配合费及服务费，承包人均已自行考虑在合同总价中，发包人不再另行支付。
本工程所有分包单位的确定事先应取得发包人的认可后方可分包。否则，承包人应向发包人支付合同总额20%的违约金，发包人有权另行指定专业队伍承担施工，其费用由承包人承担。
承包人不得将其承包的工程肢解、转包或非法分包给他人，擅自发包或者转包的应向发包人支付合同总额20%的违约金，发包人并有权选择继续履行合同或者解除合同。
其他关于分包的约定：（1）除上述精装工程、电梯工程、通风空调工程、铝合金工程、景观绿化工程及由发包人另行招标的工程以外，其他专业工程确需分包的，应分包给具有类似本工程施工经历并有良好资信且具有相应施工资质的单位施工，承包人应将分包计划书面报告发包人，并取得发包人书面批准后方可实施。（2）承包人未经发包人同意，不得将其工程随意分包，否则，发包人除了有权解除分包合同外，还有权要求承包人未经发包人同意分包工程款20%的违约金。（3）承包人不得将其承包的工程肢解、转包或非法分包给他人，擅自发包或者转包的应向发包人支付分包合同总额20%的违约金，发包人并有权选择继续履行合同或者解除合同 ，由此产生的一切费用及损失由承包人承担。（4）承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理， 并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。（5）承包人与分包人之间的法律和经济纠纷等概由承包人与分包人自行解决，发包人不承担任何责任和义务，若由此给建设单位及发包人造成损失或因处理纠纷产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、评估费等），发包人有权从应支付给承包人的任何款项（包括但不限于工程款、履约保证金及其他保证金等）中扣回，不足部分发包人有权另行向承包人主张。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：承包人单独分包的专业工程由承包人与分包人结算。法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。以专业工程暂估价形式纳入总承包范围的永久用电工程，发包人、承包人、专业分包单位共同签订三方合同，款项由发包人直接与专业工程分包单位结算，总承包范围内的专业分包工程暂估价按招标控制价中该部分相应的造价予以扣除。永久用电工程招标时，承包人授权发包人全权依法组织该部分招标，并承认招标期间发包人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。本项目除智能化预埋外，其他智能化工程由发包人另行委托。智能化工程、永久用电工程不单独计取总承包服务费（总承包单位报价中已考虑相关配合费用）。涉及外网进线配合的，如燃气、供电、给水、三网等，承包人需积极配合以上相关单位施工，涉及相关费用已在投标报价中综合考虑，不另外计取。承包人需为上述分包单位提供水电施工接驳点、按经发包方批准的承包方的施工计划提供垂直运输设备的使用（含设备使用所需电费）、负责对上述分包单位的安全文明施工管理、负责对公共区域穿插施工的组织管理、参与分包单位的质量管理等。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式：1.以转账形式递交的，应由承包人企业基本账户汇入指定的账户；
2.银行保函应由冠以“银行”名称且为支行及其以上级别的金融机构出具，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址；
3.金融担保或保险机构出具担保保函的，出具担保保函的担保机构应为注册资金3亿元以上（含3亿）的国有绝对控股的金融机构或者商业担保公司。
4.建设工程合同履约担保应符合《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程开展建设工程保证保险工作的通知》（厦建筑[2018]4号）及《厦门市住房和建设局等4家单位关于印发完善实施建设工程保证机制指导意见的通知》（厦住建建筑〔2024〕20号）的规定。
5.银行保函、担保保函应为以项目业主为受益人的不可撤销、见索即付的无条件担保。办理履约担保所需的相关费用由中标人承担。
金额：为中标合同价的10%。
期限：从工程建设合同约定的开工之日起，至工程建设合同约定的竣工验收合格之日后90天止。如工程实际工期超过担保有效期，则有效期需延长至工程实际竣工验收合格之日后90日，否则，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后14天内无息退还。工期延长的，承包人应负责承担费用继续提供履约担保以覆盖延长的工期。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：《委托监理合同》内发包人委托的职权，本工程全权委托监理人监理。
关于监理人的监理权限：本工程全权委托监理人监理，但本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意方为有效。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人向发包人和监理人提供必要的办公场所及办公设备（提供必要的诸如打印机、办公桌等相关办公设施），相关费用含入投标报价中，中标后不予增补。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：（签订合同时填写）；
职    务：（签订合同时填写）；
监理工程师执业资格证书号：（签订合同时填写）；
联系电话：（签订合同时填写）；
电子信箱：（签订合同时填写）；
通信地址：（签订合同时填写）；
关于监理人的其他约定：执行通用合同条款。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）工程进度；
（2）现场工程量和费用签证；
（3）工程质量。
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5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：应符合设计及施工规范要求，同时承包人应严格按照以下质量管理准则实施。若未按要求执行，除已明确处罚金额外，每发现一处罚款1000元，可累计罚款，直到整改到位为止，发包人有权从工程款中直接扣除。
5.1.1.1 项目推行首件分析制，要求工序样板确认，样板引入具备针对性且符合现场实际，设置分项不少于栏杆安装、砌筑施工、抹灰施工、门窗安装、卫生间防水施工、屋面构造及防水施工、卫生间构筑及防水施工、公共部分精装修样板、外立面装饰样板等，制作要求及完成时间详见工序样板工作指引，经公司组织工序及样板验收合格后方可按该工序工法进行施工作业。
5.1.1.2 重点质量问题防治。对重要分部分项工程实行关键工序质量控制，包括土建、装修、安装三个专业工程，具体详见关键工序及控制要点表，如土建工程包括桩基工程、地下室分部工程、卫生间防渗漏、砌体工程、粉刷工程、铝合金门窗工程、屋面工程等，按照控制要点、标准及验收要求执行。
5.1.1.3 工程质量风险防控，对防渗漏、墙面空鼓或开裂等进行质量严格管控。
（1）反坎：厨房、卫生间、水电井等处反坎应一次性浇筑。
（2）外窗台先浇筑：外窗窗台混凝土压顶应采用现浇方式，窗台压顶坡度符合要求；窗台板表面不得出现开裂。
（3）外窗框、洞间隙：外门窗预留洞口与钢副框或主框的间隙尺寸超过35mm时，应用细石混凝土回补，细石混凝土宽度同墙宽，厚度不小于80mm。
（4）外窗塞缝：砂浆应采用河沙；门下坎距底部300mm高度范围应用防水砂浆塞缝。
（5）门窗滴水、排水：窗顶≥3%坡度及滴水、窗台≥6%坡度。
（6）铝合金门窗本体构造：铝合金窗框阴角应在加工厂打胶完毕；内、外平开窗外框应采用闭口腔，组角部位应采用组角胶、防渗胶，组角胶应饱满；宽度≤2800mm 的组合平开窗在加强中挺位置外框不得断开，宽度＞2800mm 的组合平开窗必须采用“分樘组合”的方式安装；内平开窗鸭舌胶条转角部位应采用专用转角胶条；明框玻璃幕墙压板应通长设置；外窗玻璃与框型材装配间隙应为：（5-8）mm；型材拼缝宽度≤0.3mm；现场具备条件后随机抽取3樘进行外窗淋水试验（玻璃安装及密封胶施打完成后）。
（7）外窗打胶：外窗塞缝发泡剂外露，严禁采用切割方式处理；涂料外墙的外窗与墙体密封胶严禁施打在涂料层上。
（8）外墙构造柱：外墙构造柱模板应采用牛腿式安装，确保顶部混凝土浇筑密实、未产生裂缝。
（9）外墙、砌体灰缝:外墙砌体双面勾缝、密实；外架拉接杆、穿墙螺杆、穿墙洞封堵密实，外墙螺杆洞应在外墙甩浆前封堵完成。
（10）外墙后取孔:管道穿外墙严禁后取孔，砼墙应预埋止水套管，砌体墙应采用带套管的预埋块。
（11）铁丝吊模:孔洞封堵禁用铁丝吊模。
（12）屋面:出屋面管道应设置带止水翼金属套管；屋面套管高度不低于完成面30cm；屋面结构反梁突出完成面影响排水而应设置排水孔或排水孔不满足防水要求；屋面落水口防水材料应卷入50mm，屋面卷材上返高度完成面应不小于250mm；卷材搭接长度大于100mm（或满足设计要求），卷材无空鼓，无起口，防水施工过程中基层应符合要求，不得出现如钢筋头外露、孔洞未修补等缺陷。
（13）地下室后浇带:地下室后浇带止水带及止水钢板尺寸、位置设置应规范，预埋连续；止水钢板连接处应满焊。
（14）地下室渗漏: 地下室顶板、侧墙、底板（完成面层混凝土浇筑）不得出现渗漏点、渗漏痕迹、结构裂缝（宽度＞0.3MM）。跨数以柱子为单位进行统计,合计发现5跨及以上进行罚款处理。
（15）空鼓、开裂：外窗应现浇窗台板且现浇窗台板应伸入墙体；采用机械切割的方式进行开槽，禁止直接在砌体墙上打凿线槽；大于600mm的砌体墙洞口上部应设置过梁；砌筑砂浆中的水泥和砂应符合规范要求，严禁使用海砂及沙浆王等，砌筑砂浆现场拌制时应采用机械搅拌，且须在显眼位置悬挂施工配合比标牌。墙面不同材料基体、消防箱与墙体、施工洞口新旧砖交接处及暗埋管线的孔槽处表面的抹灰，应铺设抗裂镀锌钢丝网；铝合金或塑钢窗窗框两侧应设置砼预制块；每发现一处空鼓或开裂罚款500元。
5.1.1.4 实测实量，所有主体结构施工到±0.000 以上、尚未交付且具备实测条件的在建楼栋均须参与土建工程质量实测实量，并要求配备不少于2人的实测实量小组，自可开始进行实测实量条件前7天到位，否则每少1人处罚1000元/天。
5.1.4 所有施工设备及工艺必须满足本工程施工图纸、国家、省、市有关规范、新工艺技术要求及施工组织设计要求。否则，发包人有权按人民币10000元/次的违约金直接从工程款中扣除，同时承包人应按发包人要求返工整改到位，相关责任和费用均由承包人承担，且工期不予顺延。
关于工程奖项的约定： 无 。
关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：按相关规定执行；
（2）智慧工地管理要求：按《厦门市房屋市政工程智慧工地建设指引》（试行）（厦建工[2023]85号）规定执行，施工期间若有新规定，按相关的最新文件标准执行；
（3）建筑垃圾减量化目标：按相关规定执行；
（4）装配式建筑装配率要求： /  ；
（5） / 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款，提前48小时通知。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48   小时。
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6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施，由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担；
（2）承包人在施工中需实施爆破作业，严格执行合同通用条款第6.1.3条约定，由于承包人防护措施不力，导致他人伤亡或造成他人财产损失，或导致周边地区供水管道、输电线路、燃气管道、通讯线路、建筑物等设施受损，均由承包人承担责任及一切费用；
（3）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。若承包人未按有关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全检查不能达标的，按本合同第 6.1.1(6)条款的约定执行，并且发包人有权另行选择施工单位实施完善，其费用由承包人承担，从工程款中扣除。
（4）涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案，承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施。
（5）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用，费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。承包人应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。
（6）安全文明施工必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及厦门市建设行政主管部门颁发的文明施工管理规定和国贸安全文明施工标准化手册的要求执行，文明施工费已计入合同总价中，由此所发生一切费用均由承包人承担。若经有关监督部门、监理工程师或发包人检查工程的安全文明施工一次未达标，发包人有权对承包人处10000元/次的违约金，若安全文明施工三次未达标，或因承包人管理不善，造成重大安全、质量事故的，发包人有权要求承包人返还合同价款中计取的全部的文明施工费、安全施工费，承包人还应承担由此造成的全部损失。
（7）因承包人管理不善、措施不利等原因，发生安全文明事故被公共媒体曝光三次以内的，处以承包人人民币50000元/次的违约金，超过三次的，处以承包人200000元/次的违约金，承包人还应承担由此造成的全部损失。
（8）对于工程质量安全的违约，经过监理人及发包人双方判定，承包人除负责相关善后处理及承担全部赔偿责任、法律责任、全部损失外，还须承担如下处罚：出现轻微质量缺陷、质量事故、安全问题的，发包人有权根据情节轻重对处以承包人人民币500~2000元/次的违约金；出现一般质量缺陷、质量事故、安全事故的，发包人有权根据情节轻重对处以承包人人民币5000~30000元/次的违约金；因承包人管理不善，发生较大及以上安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处以人民币100000～500000元/次的违约金，且由承包人承担由此造成的全部损失。此条款不与专用条款 6.1.1（10）的处罚冲突，若均有发生，须分别根据相关条款情况分别进行处罚。
（9）因承包人管理不善，被政府建设主管部门、环保主管部门、安全主管部门等职能部门要求停工的，发包人有权根据情节轻重对承包人处以人民币50000～300000元/次的违约金，承包人并承担由此造成的全部损失。
（10）承包人应做好现场施工质量、安全文明的监理管理工作，如存在下列情形的，承包人应向发包人支付违约金，发包人有权从工程费中直接扣除：
1、在扬尘督查、扬尘考评、代建考评等日常考评及“双随机”等检查中，若所承包的项目参加扬尘考评得分≤84分或参加代建考评得分≤94分，承包人应向发包人支付人民币10万元/次的违约金；若所承包的项目受到建设行政主管部门或其他相关部门如下处分的，则按以下相应违约金进行处罚：①若被书面通报批评但未记P的，承包人应向发包人支付人民币20万元/次的违约金；②若记入不良行为P5、P6的，承包人应向发包人支付人民币50万元/次的违约金；③若记入不良行为P4的，承包人应向发包人支付人民币100万元/次的违约金；④若记入不良行为P3的，承包人应向发包人支付人民币200万元/次的违约金；⑤若记入不良行为P2及以上或列入“厦门市建筑市场黑名单”的，承包人应向发包人支付本合同签约酬金20%的违约金并赔偿因承包人原因引起的发包人的全部损失。
2、在第三方质量安全评估、代建工程考评或信用评价等其他检查中，如因承包人原因造成所承包的项目出现如下情况的，则按以下相应违约金进行处罚：①若参加发包人上级部门组织的公建过程评估≤86分（安全文明得分≤83分）或地下室专项评估≤83分或交付评估精装修项目≤84分，承包人应向发包人支付人民币10万元/次的违约金；②出现被通报批评、成绩严重下滑（考评名次下降总参评数的四分之一及以上的）、处于中下游水平（考评名次处于总参评数后 50%范围的）、存在重大质量安全隐患未按要求整改等情况的，每发生一次，处以本合同签约酬金的2‰罚款。
（11）承包人的有关安全施工的投入、配备、措施等应符合国家、省、市的有关规定，符合施工安全论证提出的要求，并得到发包人的检查、认可。在施工的全过程，发包人可委托咨询监理单位派专人负责安全施工旁站监督，承包人应对其工作给予配合支持。每发现一次施工安全隐患，发包人有权按人民币2000元/次的标准从应付承包人的工程款中扣除违约金。
（12）承包人对本工程的安全负责，负责落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，并应根据本工程的特点组织制定安全措施、消除安全事故隐患，及时、如实报告安全事故。如因此导致工期延误或违反本合同其他约定的，承包人还应根据专用条款约定承担相应的违约责任，且工期不予顺延。发包人有权自应付承包人款项中直接扣除应由承包人承担的违约金、赔偿金、损失赔偿、罚款、代垫/代付费用等。
（13）承包人应在施工全过程做好基坑周边与相邻建构筑物、道路管线等的沉降与位移监测的配合工作，当沉降与位移值达到或超过预警值时应按设计及应急预案要求及时采取应急措施。如因基坑降排水不当给周边造成不利影响时，应当立即采取补救措施，并给予及时修复。如因此产生任何责任及后果的，概由承包人承担，且工期不予顺延。
（14）承包人必须根据投标报价计取的文明施工费、安全施工费及该费用使用的有关规定列出详细实施措施和支出清单，由发包人和监理人共同监管使用，按实支付，承包人未按详细支出清单实施的项目不予支付。承包人应提供必要的办公场所及办公设备。
（15）违反下列安全生产管理规定内容之一者，违约金额为每项次500元：
1）进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，并系下颌带，安全帽必须符合GB2811－1989标准。精装施工人员必须穿着统一服装，并有明显标记。
2）凡在坠落高度基准面2米或2米以上，无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须正确使用安全带。
3）1.5米×1.5米以下的孔洞，用坚实盖板盖住，有防止挪动、位移的措施。1.5米×1.5米以上的孔洞四周设两道防护栏杆，中间支挂水平安全网。
4）管道井和烟道必须采取有效防护措施，防止人员、物体坠落，墙面等处的竖向洞口必须设置固定式防护门，或设置两道防护栏杆。
5）因施工需要临时拆除洞口、临时防护的，必须设专人监护，监护人员撤离前必须将原防护设施复位。
6）在2米以上高度施工作业时，必须有可靠防护的施工作业面，并设置安全稳固的爬梯。
7）物料必须堆放平稳，不得放置在临边和洞口附近，也不得妨碍施工作业、通行。
8）施工交叉作业时应当制定相应的安全措施，并指定专职人员进行检查与协调。
9）各类悬挂物以及各类架体必须采取牢固稳定措施，临时建筑物应按规定要求搭设，以保证建筑物自身安全。
10）施工现场一切安全防护设施，不准擅自拆改或做它用。
11）承包人生活垃圾不得随便倾倒，应集中清理外运，定期灭“四害”；按发包人要求标准设立现场公共厕所，并应定时清洁和消毒，同时污废水必须经处理合格后排到发包人指定点。
12）工程各阶段施工前，承包人应向监理工程师/总承包方报送本工程机械使用计划，包括机械型号、数量、安全状态、进出场时间等。
13）承包人每月除对质量、进度检查外，同时例行对安全管理管理进行检查。
14）对施工过程中所需的安全设施、设备及防护用品严格控制：包括施工过程中所需搭设的安全设施、设备及防护用品，必须按规定进行检查、验收合格后方可使用。
15）承包人应对施工过程中各类持证上岗人员的资格严格控制：包括检查、验证持证的有效性，检查是否及时审证及超期、所对应工种与持证是否相符，并将所有证件复印件报监理部备案。违反此规定违约金为500元／证次。
16）由施工作业面高空抛物、进入现场打闹，或酒后进入作业面每次违约金为500元，重复犯错的视情节加倍处罚。
17)主管安全的负责人、专职安全员未经监理工程师/建设单位代表/总承包方同意，不参加每月现场安全检查和监理例会者每次违约金为500元。
18）《施工现场临时用电安全技术规范》规定的要求编写现场临时用电施工组织设计，施工前对施工组织设计中的相关安全要求及措施进行审查、备案。施工中重点控制：施工现场临时用电的变配电装置、架空线路或电缆干线的敷设、分配电箱等用电设施，在通电投入使用前，按临时施工用电组织设计的要求进行检查、验收，合格后通电使用。
19）施工现场每台设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一开关电器直接控制2台以上用电设备（含插座）。
20）施工现场移动式配电箱和开关箱进出线，必须使用橡皮绝缘电缆。
（16）承包人安全资料在工程施工前或阶段施工前，承包人应将有关资料及时报送监理工程师，以便审批。违反此规定每次违约金为1000元；
1）《施工组织设计》和专项施工方案、季节性施工方案、施工总平面图布置图（现场检查发现与承包人所报送的方案、平面布置图不一致时每1000元/处，重复犯错的视情节加倍处罚）。
2）安全技术措施、安全技术交底；
3）分包的安全管理协议书；
4）项目经理部安全生产管理体系及责任制；
5）临时用电验收记录；电气设备测试、调试记录；接地电阻摇测记录；电工值班、维修记录；
6）监理要求提供的其它进场资料；
（17）承包人的专职人员在日常巡视、检查及验收的同时，要对发包人和监理单位所巡视、检查及验收部位的安全状态情况存在现安全隐患，及时整改，并将整改结果进行检查、落实并书面报送监理工程师，整改反馈逾期一天按每日1000元进行处罚。(如果监理工程师/发包方在4天内针对工程中同样或类似的安全问题对承包人做过二次书面提醒和要求而承包人无明显整改的，违约金加1倍。承包人在接到第二次书面提醒和要求后三天内无根本整改或接到监理工程师/总承包方第三次书面提醒：违约金加2倍。)
（18）工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
（19）承包人必须遵守工程建设管理、工程质量管理、安全、文明施工管理等有关制度，并建立相应的质量管理体系、安全管理体系和管理制度，实现项目安全管理整体目标。并制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施并付诸实施。确保做到文明施工，安全施工，创建安全、文明工地。
（20）落实网格化安全管理机制。承包人中标后，在项目开工前要结合项目特点制定项目安全生产网格化管理实施方案，明确网格人员配备数量等，所有专业分包单位纳入总包单位统一管理，对责任区域内其施工内容的安全生产负责，方案要报项目部审批通过后实施；发包人安装智慧工地—远程视频监控系统，承包人需配合完成塔吊高位球机的安装和拆卸、使用过程设备维护（包含但不限于保障网络不掉线、设备用电不断电、设备本身不被破坏等）、以及智慧工地设备安装的现场配合工作，相关费用在总包合同措施费用内包含，且不得向国贸智慧收取总包管理费、水电费等配合费用；为了防止在建工地出现燃气安全事故，承包人中标后，项目各类食堂加工烹饪应采用电器类设施，禁止使用瓶装燃气和醇基燃料；施工现场存在塔吊和施工电梯时，承包人项目部应配备专职机械设备管理员；承包人选用塔吊/施工电梯设备分包单位前须进行充分考察了解，不得选用当年发生亡人事故或上一年度信用评价结果为负面(如：福建省建机一体化企业信用综合评价结果等级为“C”)的塔吊/施工电梯设备分包单位；落实发包人关于《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用合同条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用合同条款，由承包人编制并报送监理和发包人确认。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：在工程实施过程中，承包人应：（1）采取措施保障所有现场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免现场工作人员的安全受到威胁；（2）在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。（4）承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。工人下班前要拉闸断电，清理杂物，做到活完料清场地净，违反此规定违约金为1000元／次。（5）若承包人未按国家和地方及厦门市有关规定实施文明施工措施，致使施工现场文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工措施费，并且发包人有权另行选择施工单位实施，其费用从应付承包人的工程款中扣除。（6）承包人应负责协调解决施工期间周边地方或周边居民的关系，处理好之间的和谐关系，确保项目顺利施工。承包人应已充分考虑施工期间产生的噪音、扬尘、震动、占地、通行、光线等对第三人或邻近建(构)筑物安全与正常使用的影响及其扰民费用，因上述扰民或民扰行为引发相关费用，以及因上述扰民或民扰行为引发的人身伤亡、罚款、索赔、赔偿、诉讼费和其它费等，已含在签约合同 价中，全部由承包人负责承担，发包人不再另行支付。造成工期延误的，不予工期签证。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用合同条款。
6.3 环境保护
对环境保护的要求：除执行通用合同条款外，承包人应按照扬尘污染防治有关现行有效管理规定执行。
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7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进一步深化计划。
（2）承包人必须配合发包人做好本项目的进度信息管理。
（3）本工程节点工期要求:
1）施工许可证取得时间不得迟于中标通知书发出之后10天内。
2）本合同工期均含节假日时间；承包人进场时间不得迟于本合同签订后3天内，若承包人未按时进场，发包人有权对承包人处以50000元/天的罚款。未经许可，承包人擅自对项目进行开发建设，相应工程量不计。开始时间有变化以发包人或监理人下发的工程联系单为准，但实际施工天数不变（即绝对施工时间不变），完成时间按此顺延。发包人有权根据实际情况调整各批次的开发节奏，承包人须无条件配合。
3）竣工验收后30天内取得建设主管部门竣工备案证明。承包人必须配合发包人做好本工程竣工验收备案工作，并负责所有资料归档工作。  
4）总工期：710日历天 节点工期控制表：
序号	工期节点	完成时间	备注
1、桩基工程：开工后75日历天内完成；
2、主楼正负零：开工后110日历天内完成；
3、主体结构封顶：开工后267日历天内完成；
8、竣工备案：开工后710日历天内完成。
注：移交精装修完成标准：1.门窗洞口收口完成。2.外墙、铝合金门窗淋水试验完成无漏水。3.阳露台、厨房、卫生间结构蓄水完成无漏水。4.各种管线、底盒预埋完成。5给排水管道安装到位，完成通水通球试验。
①如开工进场时间延后，则完成日期相应顺延，总工期天数不做调整，发包人有权根据实际情况调整各批次的开发节奏，承包人须无条件配合。
②在项目竣工备案时，承包人必须配合发包人做好本工程竣工验收备案工作，并负责所有资料归档工作。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：（1）中标后7日历天内向监理人及发包人提交施工组织设计(施工方案)、总进度计划表（横道图和网络图）各壹式肆份，同时提供电子文本，经总监理工程师审定批准后执行。承包人未按期提交上述文件或未经审定批准即予实施的，视为承包人违约，承包人应立即改正并支付20000元的违约金。（2）每月20日须提供下月施工进度计划表壹式肆份，同时提供电子文本。。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在监理人收到施工组织设计后 7 天内确认提出修改意见。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在监理人收到修订的施工进度计划后7天内确认或者提出修改意见。
7.2.3工程中有关进度计划的其他要求：
承包人施工期间需根据招标方项目部统一格式，提交每周周计划及月计划，并将计划的完成率进行汇报。
月计划：上报时间定为每月25日，上报本月完成情况与下月进度计划；
周计划：每周四上报本周完成情况与下周施工计划；
周计划未能完成90%的情况，发包人将向承包人处罚500元/次。
月计划未能按照计划完成90%，处罚将于本月进度款相挂钩，具体处罚金额由发包人决定。
（若总工期无拖延，可根据具体情况撤销阶段违约处罚）。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内，最迟不迟于开工通知载明的开工日期前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用合同条款。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用合同条款。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人设计变更、增加工程量、延迟履行合同义务和其他非承包人原因导致的工期延误情形。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按照签约合同价格为基数，日万分之一计算逾期竣工违约金，逾期竣工违约金累计计算。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金累计计算，最高不超过签约合同价格的3%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用合同条款。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）8级以上台风(以气象台发布的公告为准)；
（2）日降雨量达到100毫米以上(以气象台发布的公告为准)。发生上述异常恶劣气候情形的，均由承包人采取措施自行处理，由此增加的费用已包含在风险包干范围内。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
[bookmark: _Toc13309392][bookmark: _Toc63471474]8. 材料与设备
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。施工材料如石材、瓷砖、陶砖（含文化石）、陶瓦、铝扣板、石膏板、楼梯栏杆、真石漆、吊顶、市政井盖、灯具、防水材料、植草格、门窗等（包含但不限于上述材料），承包人采购前应向发包人报送样板，承包范围内的景观成品、座椅、围墙栏杆等涉及外观选型的设施，施工单位应无偿报送小样，待发包人和监理工程师书面确定后方可施工。除上述约定的以外，其余均执行通用合同条款。。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：所有费用已包含在投标报价中，承包人承担临时设施的全部费用，如需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担费用，发包人配合。施工过程中承包人应做好工地的围护工作，工地围墙如有非发包人原因造成的破损（包含市政修路导致的围墙损毁或需要配合拆除及恢复临时围挡等），承包人无条件修复且自行承担全部费用和责任。
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9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：满足本工程施工需要。
施工现场需要配备的试验设备：满足本工程施工需要。
施工现场需要具备的其他试验条件：满足本工程施工需要。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：满足本工程施工需要。
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10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用合同条款并符合以下规定：
（1）严格建设标准，擅自提高建设标准、规模的工程，一律不得追加投资,严禁以承包人工艺改变、材料设备采购困难等为由要求勘察设计单位进行变更；
（2）除因不可抗力需要实施应急抢险工程外，设计变更涉及增加造价的，应报经批准
后方可实施。
（3）发包人设计变更涉及增加造价未按程序报经批准的，承包人有权不予实施。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
（1）因变更引起工程量变化或项目特征变化的,综合单价按照下列方式确定：
①已标价工程量清单中已有适用于此变更的综合单价的，按已有的综合单价计算。
②已标价工程量清单中没有适用于此变更的综合单价的，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50861-2013）及造价管理机构颁布的施工当期的定额、费用标准（不计风险）、价格信息，按招标控制价编制原则计算后，乘以中标价降幅系数（中标价降幅系数=（中标价-专业工程暂估价-暂列金）/（招标控制价-专业工程暂估价-暂列金）×100%）。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人审核后确定。
③若上述适用的综合单价投标时有多个不同报价，工程量增加时以最低的综合单价为准，工程量减少时以最高的综合单价为准。
（2）承包人的综合单价高于“招标控制价中相应的综合单价乘以中标降幅系数”时，其偏差幅度超过10%的（不含），或承包人的综合单价低于“招标控制价中相应的综合单价乘以中标降幅系数”时，其偏差幅度超过20%的（不含），比较承包人的综合单价与“招标控制价中相应的综合单价乘以中标降幅系数”，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。
（3）若变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的工程量变化幅度超过±15%（不含）的且变更金额超过±20万元（不含）时，按以下规定调整不平衡报价后计算超过部分工程量的变更造价：
①工程量增加超过15%且变更增加金额超过20万元时，取“已标价工程量清单中投标报价中适用或类似的综合单价”和“招标控制价中相应的综合单价乘以中标价降幅系数”的较低值计算超过部分所增加的变更造价。
②工程量减少超过15%且变更减少金额超过20万元时，取“已标价工程量清单中投标报价中适用或类似的综合单价”和“招标控制价中相应的综合单价乘以中标价降幅系数”的较高值计算超过部分所减少的变更造价。
（4）没有价格信息的材料，按厦门市缺项材料选用定价机制有关规定执行。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人合理化建议后7天。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的承包人合理化建议后7天。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   2  种方式确定。
（2）依法必须招标的暂估价项目，招标采购前应审核控制价。承包人以暂估价项目的结算价为基数，计取 1.5%专业工程总承包服务费，不再另计其他费用。暂估价中含分包项目企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 6%,分包项目中若有工程设备的，工程设备不参与计取企业管理费、利润、总价措施项目费。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用合同条款，暂列金额必须以暂列事项有实际发生为准，未发生的不得计入工程结算价款。
[bookmark: _Toc63471477][bookmark: _Toc13309395]11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.1人工费价差调整
（1）人工费调整方式：
①已标价工程量清单中的人工费总额低于招标控制价中的人工费总额的1.05倍（含）的，按已标价工程量清单中的人工费为基数，按照福建省住房和城乡建设厅、厦门市建设局施工期间发布的人工费调整指数及调整原则进行调整。
②已标价工程量清单中的人工费总额高于招标控制价中的人工费总额的1.05倍的（不含）的，招标控制价人工费总额的1.05倍以内的部分，按上述①原则调整；超出招标控制价人工费总额的1.05倍的部分，不作调整。
③合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。
④承包人按实际发生月份每月统计人工费，经监理、发包人确认后，作为人工费调差依据。当累计调差人工费高于可调人工费总量后，后续人工费不作调整。
11.1.2主要材料和设备价差调整
主要材料的风险承包幅度为：±5% 。
（1）材料价格调整按《厦门市建设局 关于加强厦门市建设工程主要材料和设备价格风险管控的通知》（厦建筑[2021]64 号）执行，具体方式如下：
①价格波动风险分担：可调材料价格在施工期间上涨或下跌幅度在 5%以内（含）的，材料价差由承包人承担或收益，超过 5%的部分由发包人承担或收益。
②可调差的材料类别包括：钢（管）材（钢筋、钢板、型钢、钢管含镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管等）、铝合金型材、铝单板、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、砂石、玻璃、电线电缆、铜管、铸铁管等，以及单项材料或设备占总造价 1%（含）以上的材料价格变化，且变化超过材料基期价的±5%的部分。
③材料价格调整方式：
关于基准价格的约定：报告期价
合同履行期间，材料报告期价变化超过材料基期价的±5%的部分。该部分的材料价差调整和计取方法如下：
1、当主要材料价格上涨幅度超过 5%时，可调价差的计算规则：价差调整费用=可调价差材料用量×[报告期价-基期价×(1-5%)]×(1+税率)。
2、当主要材料价格下降幅度超过 5%时，可调价差的计算规则：价差调整费用=可调价差材料用量×[报告期价-基期价×(1-5%)]×(1+税率)。
其中：“可调价差材料用量”为当月经核定实际完成工程量相应的用量；“报告期价”为施工当月厦门市建设工程造价站发布的材料市场信息综合价；“基期价”为招标控制价编制期对应的厦门市建设工程造价站发布的材料市场信息综合价。
（3） 承包人按材料实际使用月份逐月提出可调价差用量，经监理、发包人确认，作为材料调差的依据。当累计调差材料用量高于招标控制价中材料用量的 1.05 倍（不含 1.05），超出部分不做调整。
11.1.3 施工机械使用费价差调整
（2）施工机械台班单价的风险承包幅度为施工机械台班价格变化不予调整（不含人工费、燃料动力材料价格变动在本合同约定幅度以外的）。
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12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。
综合单价其它风险内容： / 。
超过风险范围以外的调整方式： / 。
12.1.2总价合同。
（1）总价包含的风险范围：
①因工程量清单有错、漏影响工程造价在±3%（含±3%）以内的；
②因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化（不含人费、燃料动力材料价格变化在本合同约定幅度以内的）；
③因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。
（2）风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人按规定已考虑 1.5%的风险包干系数计入在工程招标控制价中。承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调整。
（3）采用固定总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整；
①非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；
②发包人提供的地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更的；
③在施工期间福建省住房和城乡建设厅发布了人工费指数调整、厦门市建设局发布了厦门市人工费指数调整；
④可调材料价格变动在本合同约定幅度以外的。
⑤因承包人纳税人身份类别、纳税方式、政策调整等变化导致所开具发票种类或者税率变化的，合同不含税价款不变，并根据“合同不含税价款+承包人实际提供发票的增值税进项税额”计算合同总价。
综合单价其它风险内容： / 。
超过风险范围以外的调整方式： / 。
12.1.3其他价格方式：（1）工程量清单中包含的项目或数量实际没有发生（含承包人实际未施工部分）或减少的，应当取消或扣减，承包人已充分考虑因发包人调整承包范围或根据当地实际情况或市场操作模式需将部分专业工程进行分包或地质原因产生的工程量调整及由此可能造成对承包人潜在利润、费用分摊、市场行情价差和款项支付等的影响；不可抗力因素造成承包人的损失，以投保理赔确定赔偿价款为准，承包人若实际损失超出投保理赔由承包人自行承担。
（2）承包人已根据工程项目建设所在地地材供应的各种情况，在合同价中自行考虑。本工程施工组织设计中，总工期安排应包含桩基检测的时间。承包人应详细勘察现场，必要时应开挖施工便道或采取其他临时措施，确保材料的进退场，此费用已含在合同总价中，包干使用，实际施工时不再增加。
（3）本工程由于地质勘察成果提交时间和现场情况较复杂等因素，发包人有权根据实际情况进行设计变更调整桩型或工艺，由此设计变更和地质原因产生的相应桩型工程量变化的单价按“风险范围以外合同价款调整方法”中约定执行，且承包人不得以此推延工期及索赔。
（4）政府（或发包人）对本工程建设项目作出停建、缓建的决定或重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整，造成停建、缓建的，延误工期相应顺延，由此引起的相关费用由承包人提出适当的费用索赔和证明文件，由发包人会同监理工程师根据实际情况初步审核后，报发包人或发包人委托的第三方机构确定。 
（5）承包人应根据本工程的质量、工期目标要求，充分考虑相关赶工措施费用和为达到合同要求的质量等级需要增加的费用（包括措施费等），此部分费用已计入合同总价中，项目工程竣工结算时不另行计取这些费用。 
（6）本工程承包人应根据相关规定及工程需要进行相应分项工程的二次深化设计（包含但不限于铝合金门窗、抗震支架、钢构雨棚、等），应委托有相应资质的单位深化设计，相关的深化设计应满足国家、地方现行的相关规范及验收标准，且应满足工程设计单位的技术要求及发包人的技术、标准及效果要求。承包人应在确保总工期的前提下，负责深化设计图纸报送各职能部门审查通过，并经工程设计单位及发包人确认，且作为施工、竣工验收依据。以上需由承包人二次深化设计的项目，除约定可调整费用外，其余发生费用的均不予调整，由承包人综合考虑在合同清单报价中，不再调整。
（6.1）需要二次深化设计造价管理：本工程如有分项的施工图纸需要进一步优化深化，深化设计方案经原设计单位及发包人书面同意后，并保证现有的设计品质与质量，承包人对图纸的深化设计进度及图纸的审批进度应保证满足发包人对工程施工的进度要求。因深化设计造成造价变化，相应造价需按照程序报发包人审核确认，若费用增加，合同价格不予调整；若造价减少，则对应核减合同价格。深化设计的费用已含在合同金额中。
（6.2）抗震支架：本工程抗震支架的施工图纸需要进一步深化，深化设计方案须经原设计单位及发包人同意后，按照报送相关职能部门审查通过的深化设计图纸进行施工及验收。深化设计费用已包含在投标报价中，原则上深化设计造成费用增加的，合同价格不予调整，若深化设计后节约成本（不含采用装配式承重支架与抗震支架一体化系统可减少的各专业按定额要求计取的一般支吊架的费用）的，则节省投资部分由建设单位、承包人各按50%共同受益。 
（7）本工程投标人在报价时应充分考虑雨季及台风对本工程的影响，并考虑施工道路硬化、文明施工等需要支出的各项费用，并将因此产生的各项费用综合进入工程报价中。 
（8）根据本工程实际需要和考虑厦门地区受台风影响频繁，投标人应在施工组织设计书充分考虑停水、停电、限电、台风等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用投标人应综合考虑上述因素进行报价，包含在合同总价中，中标后此费用不予调整。 
（9）本工程量清单中的机械设备的配置（含措施费清单中“大型机械设备进出场及安拆费”中的设备）仅供承包人参考，承包人应结合施工组织设计投入相应的机械配备，若承包人施工组织及因赶工投入机械设备配置超出本工程量清单中的配置要求的，所发生的费用包含在合同总价中，不予调整。若承包人实际投入的机械设备配置低于本工程量清单配置要求的，费用按实调整。 
（10）本工程工期紧、任务重，劳动力、机械设备、材料投入量大且集中，承包人已结合市场行情，充分考虑上述因素，做好工程施工期间劳动力资源、机械设备、材料供应的充分保障，确保施工时按时到位，保证工程顺利建设。发包人在施工期间有权随时检查承包人与现场施工人员签定的劳动合同或劳务合同及到位情况；检查现场机械设备的租赁合同及到位情况；检查现场材料的供应情况。由此可能产生的相关费用应在投标报价中综合考虑，中标后不再调整。
（11）采用固定总价合同，除前述总价包含的风险范围之外，如下情形也不予调整合同价格：①提供的地形标高与实际有误差，导致土石方工程量不一致而发生设计变更的；② 承包人根据本合同、招标文件的要求及本工程的具体情况按合同工期完工所采取的赶工措施费和为达到合同要求的质量等级需要增加的费用（包括优质奖及措施费等），以及为完成本工程项目施工并满足本项目的进度（含承包人自备发电机）、质量、安全、文明施工等要求而必须采取的措施所发生的各种工程相关费用（包括但不限于安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、施工排水费、施工降水费、临时保护设施费、成品保护费、各专业工程措施费、赶工费及垂直运输费、机械设备投入及进退场费、总包管理及配合费等），均已综合考虑在本合同价中，发包人不再另行支付。
（12）承包人应负责协调解决施工期间周边地方或周边居民的关系，处理好之间的和谐关系，确保项目顺利施工。承包人应已充分考虑施工期间产生的噪音、扬尘、震动、占地、通行、光线等对第三人或邻近建(构)筑物安全与正常使用的影响及其扰民费用，因上述扰民或民扰行为引发相关费用，以及因上述扰民或民扰行为引发的人身伤亡、罚款、索赔、赔偿、诉讼费和其它费等，已经包括在承包人的签约合同价中，全部由承包人负责承担。
（13）本工程基础和地下室施工过程中，若遇到填石、建筑垃圾、孤石、砂层、淤泥或旧桩等地下障碍物，承包人已在合同总价中综合考虑了相应爆破、引孔、清除、搬运、外运、回填土等所涉及所有费用。若上述因素导致钻机更改引起的进出场费、人工窝工费、及其他一切由于更换钻机及需采取超前钻、引孔、换填等清障措施引起的费用，承包人均已在合同总价中综合考虑，承包人不得以任何理由调整相关费用。
（14）招标文件中已约定由承包人包干使用并承担的一切费用，不因工作内容的变化而调整。
（15）发包人保留在合同履行时调整工程量及专业工程项目的范围的权利。发包人发包的工程项目的工程数量及专业工程项目受其他条件的影响，在授标及合同履行时发包人有权更改工程数量及专业工程项目的范围，如有更改，承包人不得拒绝，且该部分工程造价按合同12.1条款进行增减调整（承包人不得因此向发包人索要管理费、利润损失、降效等一切补偿）。
（16）本工程施工围墙由承包人按厦门市建设工程围挡（2021版）施工标准的施工（如相关部门有最新规定以最新规定要求为准），承包人须充分结合现场实际情况，严格按照本工程安全文明工地等相关规定和发包人对现场实际要求进行施工围墙的广告饰面、灯饰等维护、改造相关工作，由此产生的施工围墙费用均已含在安全文明施工费中，不另行计价，不因此条款而以变更签证的形式增加总造价。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：支付合同总价（扣除暂列金额、暂估金额、安全文明施工费）的10%作为工程预付款。
预付款支付期限：发包人在合同生效、收到承包人提交的履约保函及相应金额的预付款保函且相应款项由建设单位支付至发包人账户后1个月内，支付工程预付款。
预付款扣回的方式：当工程款支付（含预付款）累计达到合同价款（扣除暂列金额）的50％时，在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的50%扣回工程预付款，并在已付工程合同价款（扣除暂列金额）的80%前全部扣回。预付款全部扣回后10天内，发包人将预付款保函退还给承包人。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：执行通用合同条款。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：承包人必须在当月20日前向监理工程师报送当期实际完成的各部位的已完工程量报告（截止当月20日），监理工程师仅对有工程量清单报价的子项目确认，并在接到报告后2个日历天内审核完毕送发包人，发包人派驻的工程师应当在收到监理工程师书面审核确认意见后的5个日历天内审核完毕。若监理工程师或发包人对承包人所报工程量有异议的，承包人应协助监理工程师对已完工程量进行核实。监理工程师对承包人擅自超出设计图纸要求增加的工程量和因承包人自身原因造成返工的工程量，不予计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： / 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：执行通用合同条款。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：适用。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：月进度拨付款，且执行专用合同条款有关内容。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单后7个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审查意见后7个工作日内。
（2）发包人支付进度款的期限：在签发进度款支付证书后7个工作日内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行通用合同条款。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用合同条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：在发包人颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人承担保管费用外，还应当按照签约合同价日万分之五计算违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：本工程中的调试的费用均由承包人承担，其费用包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用，所有调试费用承包人已计入在合同总价内。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：执行通用合同条款。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：在发包人接收工程后10天内退场，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内施工便道及周边临时开口的交通道路，撤离所有施工人员，交出所有钥匙；如逾期，则竣工日期以实际完成前述全部工作之日为准，承包人并应按逾期天数按日按人民币3000元的标准向发包人支付违约金；同时，发包人有权采取强制手段清除现场，施工现场内尚未搬离的所有机械设备、材料和临时设施等均视为承包人抛弃物，发包人有权自行处置，无须征得承包人的许可或同意，因此所发生的费用从未付工程款中扣除。
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14.1 过程结算
14.1.1过程结算节点如下：  /  。
14.1.2当期过程结算价款内容包括： / 。
14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限： / 。
过程结算资料清单和份数： / 。
过程结算申请清单包括： / 。
14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限： / 。
发包人完成付款的期限： / 。
当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：  / 。
当期过程结算价款支付款项包括：  / 。
14.2竣工结算
承包人提交竣工结算申请单的期限：（1）工程竣工验收合格后90日历天内，承包人必须向发包人报送符合发包人委托的第三方审核单位要求且监理审核后的完整竣工结算资料。若逾期未送达，承包人向发包人支付10000/日历天的违约金，发包人有权从结算款中直接扣除。若承包人报送竣工结算资料累计延迟时间超90日历天，发包人视为该工程不涉及增加合同价款，发包人可以依据签证变更，对减少的工程量核减合同价款，同时有权委托资质单位编制和初审施工结算，委托资质单位编制和初审施工结算所发生的费用将在发包人初审时从承包人结算款中直接扣除，最终结算价以发包人审核的工程结算价为准。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用合同条款。
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人在收到竣工结算申请单后14天内完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人报送的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批并报送发包人/建设单位委托的第三方审核单位，发包人/建设单位委托的第三方审核单位审核数为本项目最终工程结算数。监理人在发包人/建设单位委托的第三方审核单位审核后7天内向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后14天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。
（2）发包人完成支付的期限：按本合同12.4.4的约定执行。
[bookmark: _Toc63471481][bookmark: _Toc13309399]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣工验收之日起2年。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2）  种方式：
（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定：本工程质量保证金不得使用保函形式，按工程款（结算价）的3%扣留。当质量保证金符合退还条件时，发包人无息退还质量保证金，质量保证金的退还办法详专用条款12.4.4约定。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：具体详见《工程质量保修书》约定。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。
[bookmark: _Toc13309400][bookmark: _Toc63471482]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行通用合同条款。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，费用不予增补。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延、赔偿承包人因此造成的损失。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延、赔偿承包人因此造成的损失。
（7）其他： / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）质量达不到国家、省、厦门市现行验评标准中规定的合格等级，承包人应负责返工，直至通过验收，承包人应负责返工所发生的所有费用，所延误的工期不得顺延，赔偿发包人由此引起的一切损失。（2）经返工或补救后验收合格但造成永久性缺陷的或影响使用功能的，该部分工程不计入竣工结算工程量，同时发包人视缺陷的程度处以违约金，承包人不得有异议。（3）承包人应无条件配合发包人进行第三方评估体系、明源质量控制体系、厦门市代建工程考评等及各类检查等工作。（4）出现本合同约定的承包人违约情形（包括但不限于出现通用条款第16.2.1项约定的承包人违约情形），发包人或监理人发出整改通知，承包人在收到整改通知后仍不纠正违约行为的，发包人有权安排其它施工单位施工，费用标准按该施工单位报价支付，此费用在承包人工程应付款中代为扣除并支付给实际施工单位。发包人另行委托其他施工单位施工的行为并不免除承包人在本合同项下应承担的各项义务及违约责任等，且发包人有权解除合同，因此给发包人造成损失的，承包人还应承担赔偿责任。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权按照合同总额20%计算承包人违约金，发包人并有权选择继续履行合同或者解除合同。（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人自行承担更换材料和设备并承担损失；无法更换的，发包人有权按照该批材料和工程设备的同等价值进行处罚，由此延误的工期不得顺延。（3）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，修复费用由承包人承担，并按照修复费用的30%计算承包人违约金，相关修复费用以发包人与第三方签署的合同约定为准，承包人不得有异议。以上费用和违约金，发包人有权直接从质量保证金中扣除，不足部分有权要求承包人偿付。（4）承包人未按投标书承诺及合同约定的时间、数量、性能规格标准进场主要施工机械设备的，发包人有权要求承包人每日按2000元台次支付违约金，直至整改到位。承包人未在本工程开工前二日将经法定部门检定的仪器和本工程建设相关规范、规程配置在施工现场，接受监理单位检查，上述仪器及资料延期到位的，承包人必须按每台每天2000元支付违约金。（5）因承包人延误工期造成发包人对本工程所涉及逾期的违约，从而需向建设单位承担违约和赔偿责任的，承包人应当据实承担发包人的违约和赔偿责任。发包人届时可根据相关合同计算的应承担的违约金，从应付给承包人的工程款中暂扣相应款项作为承包人承担违约责任的保证金，直至发包人与建设单位就有关逾期违约事项结算完毕，再多还少补。因承包人原因影响其他专业施工，造成其他专业工期延误，所引起的其他专业工期延误违约金，一并由承包人承担。（6）承包人违约的，除应承担相应违约责任外，还应赔偿发包人的全部损失，包括但不限于发包人为追索承包人违约责任而产生的诉讼费、保全费、执行费、公证费、鉴定费、律师费、差旅费等全部费用。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项目经理部后生效，同时发包人有权没收（兑付）全部履约担保（如有），并有权要求承包人按本合同签约总价款20%支付违约金。
（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期（含关键节点工期）延误20%及以上或根本无法按照合同约定工期完工的。
（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师或发包人要求整改却无正当理由拒绝整改的。
（3）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封冻结本工程共管户（专户）或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。
（4）承包人擅自更换本工程项目经理或项目管理班子中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后10天内不纠正的。
（5）承包人对共管账户（专户）的使用无法达到本合同约定的监管使用要求，且在一个月内仍无法整改的。
（6）承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。
（7）承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。
（8）承包人不具备履行本项目所需的相应资质与授权（包括发包人发包时要求的施工资质）或该等资质与授权在合同期内失效的。
（9）承包人以自己的行为表示不继续或者无法继续履行合同的。
（10）承包人违法转包、分包建设项目的。
（11）因承包人原因发生重大安全事故的。
（12）其他本合同约定的发包人有权解约情形：合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算，承包人不配合结算的且经发包人书面催告后仍不限期配合，发包人有权自行根据所掌握的资料审核，并以发包人审核结果作为本项目已完工程部分的结算价，审核结论对双方均具有约束力，对此双方均无任何异议。  合同解除后，承包人应于接到发包人通知后7日内无条件退出工程现场。合同解除后，承包人应妥善做好已完成工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人支付承包人费用，费用金额由双方协商确定。
[bookmark: _Toc63471483][bookmark: _Toc13309401]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）①7级以上的地震，②12级以上台风(以气象台发布的公告为准)，③24小时降雨量达到150毫米以上(以气象台发布的公告为准)，④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；（2）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc63471484][bookmark: _Toc13309402]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：除执行通用合同条款还应满足以下内容： 
①建筑工程一切险（含第三者责任险、甲供材料、设备）及自身的财产险、施工现场内的自身员工的人身伤害及财产险、从事高空危险作业员工的意外伤害及其它一切险，费用均由承包人承担。 
②建筑工程一切险（含第三者责任险、甲供材料、设备）的第一受益人为发包人，保单原件由发包人保管；承包人必须确保投保金额按合同总价足额投保，投保时间和保险期起始时间不得迟于取得施工许可证之日和开工令颁发之日中最早时间，保险期限结束日期应晚于项目竣工验收备案并完成本工程移交日期，否则承包人需在到期日前完成续保；若承包人拒不投保或迟于上述规定时间投保，由此引起的一切损失及责任等均由承包人自行承担，发包人有权独立投保，相应保费直接自应付承包人工程款中代为扣除，承包人对此不持异议。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人负责办理应由承包人投保的保险并支付保险费用。为了分散或降低风险，承包人可以办理其他商业保险，由此产生的风险、费用和开支由承包人承担，并已包含在合同价款之内，发包人不再另行支付。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。
[bookmark: _Toc13309403][bookmark: _Toc63471485]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：执行通用合同条款。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：执行通用合同条款。
选定争议评审员的期限：执行通用合同条款。
争议评审小组成员的报酬承担方式：执行通用合同条款。
其他事项的约定： / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：执行通用合同条款。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  项目所在地  人民法院起诉。
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	序号
	条款号
	专用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	1
	1.3
	适用于合同的其他规范性文件：厦门市建设管理相关规范性文件均适用于本合同。
	适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律、法规，厦门市建设管理相关规范性文件均适用于本合同。

	2
	1.5
	合同文件的优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（3）合同通用条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（6）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）工程报价书或预算书；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
	合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（3）合同通用条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；（6）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关
的部分）；（7）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）、工程报价书或预算书；（8）工程量清单；（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

	3
	1.7.1
	发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
	发包人和承包人应当将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件自作出之日起7天内送达对方当事人。

	4
	1.10.1
	关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款。
	关于出入现场的权利的约定：(1)需承、发包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按厦门市的有关文件规定办理，无论文件规定是否由发包人应承担的部分，费用已全部包含在合同总价中，包干使用(含建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费及建筑施工噪声超标排污费等)。若手续不全或超标等原因导致的罚款由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。
(2)发包人委托承包人办理的工作：①办理质量申报(质监登记)、施工许可证、开工备案、安监登记等开工所需手续以及向城建档案馆移交竣工资料及竣工图，上述开工所需手续承包人必须在发包人应提供的资料提供后7天内办理完成；规定由发包人承担的费用由发包人承担。②有其他需要时，发包人将发出书面通知，承包人按发包人的要求执行。
(3)建设用地与市政道路的接口发包人已提供，后续如需增加与市政道路的开口费、接驳费、市政道路临时占用费(如有)由承包人自行解决，其费用已包括在合同总价中。
(4)与施工现场周围的公共道路通道已畅通，公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，需满足施工及主管部门、发包人的安全文明管理要求，发包人可给予协助；其费用已包括在合同总价中。
(5)除上述约定以外，未尽事宜的执行通用合同条款。

	5
	1.13
	允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单错误导致增加或者减少的合同价款超过签约合同价的3%时，就超过部分的合同价款可以调整合同价格，3%以内（含）部分不予调整。承包人应当在收到中标通知书后28天向发包人提出工程量清单错误的核对申请，并在20日内完成工程量清单核对工作；如有调整，发包人须将调整后的工程量清单向市（区）财政审核部门报备；承包人没有在规定期限内提出核对申请的，视为工程量清单没有错误。
	允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单错误导致增加或者减少的合同价款超过签约合同价的3%时，就超过部分的合同价款可以调整合同价格，3%以内（含）部分不予调整。承包人应当在收到中标通知书后28天内向发包人提出工程量清单错误的核对申请，并在提出核对申请后20日内完成工程量清单核对工作；如有调整，发包人须将调整后的工程量清单向按业主单位及其上级集团公司有关程序进行报备；承包人没有在规定期限内提出核对申请及核对工作的，视为工程量清单没有错误。

	6
	6.1.6
	关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用合同条款。
	关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
为确保承包人对安全文明施工费进行专款专用，发包人将按下表所列阶段和比例进行支付，承包人在下述各阶段工作完成后单独列项上报相应阶段安全文明施工费，同期进度款申请中不再支付安全文明施工费。发包人将视承包人安全文明投入及措施是否合格、到位等情况进行专项审核，并根据审核结果有权决定是否支付或部分支付该阶段的安全文明施工措施费用,如因承包人不合格项目影响本项目安全文明相应评审要求的，发包人有权按本合同相关约定扣罚违约金，因些引起的工期违约和给发包人带来的相关损失均由承包人承担；上述相应处罚款项均在本合同结算价中予以扣减，承包人不得有异议。各阶段支付比例如下表所示：
（1）开工后28天内预付安全文明施工总额的30%；
（2）主体封顶、外架、施工电梯、塔吊验收合格后支付安全文明施工总额的20%；
（3）外架拆除后支付安全文明施工总额的20%；
（4）工程竣工验收合格后支付安全文明施工总额的 15%；
（5）达到合同约定的安全文明工地要求且发包人委托的第三方审核单位出具竣工结算审核结论书后根据审定的结算金额与结算款同期申请支付剩余安全文明施工费。

	7
	6.3
	对环境保护的要求：除执行通用合同条款外，承包人应按照扬尘污染防治有关现行有效管理规定执行。
	对环境保护的要求：厦门市建设局关于印发房屋建筑和市政基础设施工程文明施工扬尘防治工作方案的通知”（厦建工[2022]29号），满足厦门市建设工程材料信息价相应政策规定，设置及运行防尘喷雾相应措施，包含防尘喷淋系统安装费、防尘喷淋系统日常使用费、移动式喷雾机日常使用费、防尘网、环境监测系统、洒水车及移动式炮雾车使用费等，已包含在安全文明施工费中，不再单独列项计算。
施工过程中未到达合同约定的“国贸地产《扬尘污染防治措施管理协议》”时（详见合同附件），发包人有权按上述比例扣减安全文明施工费用。

	8
	7.2.3
	无
	新增：
7.2.3工程中有关进度计划的其他要求：
①承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进一步深度计划。②配合发包人做好本项目的进度信息管理。③承包人应加强现场施工进度信息化管理及宣传工作，自行准备无人机设备，每周对地块施工进度进行全景高空拍摄、提供高清照片并做好资料存档，发包人可根据实际需要要求适时增加拍摄频率。

	9
	7.5.2
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按照签约合同价格为基数，日万分之一计算逾期竣工违约金，逾期竣工违约金累计计算。
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发包人有权根据现场施工进度调整本工程总工期或关键节点工期，承包人不得因工期超合同约定工期所造成的场地、机械设备、人员、办公费等费用的增加向发包人提出索赔，且承包人不得因自身原因影响现场进度。承包人应充分考虑与其他专业承包单位的工作衔接、配合等因素，积极配合其他专业承包单位的施工，责任和费用均含在合同总价中。发包人已按合同约定完成了自身承担的开工准备工作后，承包人无正当理由不开工或监理工程师因承包人原因导致无法签发开工令的，视为承包人违约，工期不予顺延。
因承包人原因造成合同工期（含关键节点工期）延误的，按每拖延1个日历天支付签约合同总价的万分之三累计计算违约金（累计计算即关键节点工期与合同总工期均延误时须累加处罚）；合同工期（含关键节点工期）延误超过一个月的，按每拖延1个日历天支付签约合同总价的千分之一累计计算违约金（累计计算即关键节点工期与合同总工期均延误时须累加处罚），且发包人有权单方终止合同。如上述延误给发包人造成损失的，承包人还应承担发包人所有损失。
由于承包人原因造成工期（含关键节点工期）滞后的，工期滞后超过15天未超过30天的，承包人公司领导（副总经理及以上）应按发包人要求每周至少1天入驻工地，督促施工进度；工期滞后30天（含）及以上，承包人公司领导（副总经理及以上）应按发包人要求每周至少入驻3天，督促施工进度。承包人未按入驻工地约定执行的，发包人有权对承包人处以人民币1万元/天•人的罚款。工期抢回后，发包人可取消承包人领导驻施工现场要求。

	10
	7.5.2
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金累计计算，最高不超过签约合同价格的3%。
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金累计计算。除上述逾期竣工违约金外，若经发包人书面通知后，承包人仍未提交具体的补救措施计划或实质性持续施工的，则发包人有权解除合同并要求承包人返还已收取的全部工程款，同时发包人有权自行委托其他施工单位提供相应服务，承包人应承担由此产生的全部费用。
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	8.2.1
	无
	新增：
8.2.1承包人采购材料设备的约定
本工程凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：
（1）本项目所有主要材料含《主要材料设备品牌选用表》须提前提供样品经发包人和监理工程师确认。如未经发包人及监理工程师确认的，发包人有权要求承包人更换其所采购的材料、设备等，由此产生的一切损失和责任由承包人自行承担，工期不予顺延。如主要材料设备建设单位有自有品牌的，应优先选用建设单位自有品牌。
（2）承包人负责采购/提供的材料、设备等均应为质量合格、符合法律法规规定要求、全新、未被使用过的产品，还必须符合本工程设计及使用要求以及相关行业的标准和要求，附有完整随附文件（包括但不限于具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书、产品说明等，以及第三方检测机构检验报告）；
（3）承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前 24小时内，承包人应向发包人和监理工程师提出开箱检验申请，经发包人和监理工程师验收合格后并签署意见后方可使用，如有必要，还需经由设计单位验收及出具验收意见；经开箱验收的材料、设备并不等同于发包人认可其最终质量合格。
（4）如承包人负责采购或提供与本工程设计、标准或本合同约定不符的材料、设备均不得用于本工程，否则承包人应立即拆除及运出施工现场、重新采购符合约定的材料、设备并返工，因此产生的责任和费用概由承包人自行承担，发包人有权处以所使用材料总价5～10倍的罚款，且工期不予顺延。如因此给本工程或发包人造成任何损失或破坏的，承包人还应承担发包人的所有损失。
（5）承包人应充分考虑施工期间材料价格的浮动，提前做好主材的备料工作，不得因材料断供导致现场停工及工期延误，若因主材断供导致现场停工，自停工之日起，承包人需承担人民币50000元/日的违约金，发包人有权从承包人进度款中直接扣除，直至材料正常供应为止。

	12
	8.4
	无
	新增：
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备（含箱变等所有发包人供应的材料与工程设备），承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。如因承包人使用及保护不当等原因造成的损坏、丢失或毁损的，承包人应做好修复工作。否则，发包人有权聘请第三方进行修复，发包人有权从押金或进度款中直接扣除修复所需费用，承包人不得有异议；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

	13
	8.8.1
	关于修建临时设施费用承担的约定：所有费用已包含在投标报价中，均由承包人承担。

	关于修建临时设施费用承担的约定：所有费用已包含在投标报价中，承包人承担临时设施的全部费用，如需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担费用，发包人配合。施工过程中承包人应做好工地的围护工作，工地围墙如有非发包人原因造成的破损（包含市政修路导致的围墙损毁或需要配合拆除及恢复临时围挡等），承包人无条件修复且自行承担全部费用和责任。

	14
	10.1
	关于变更的范围的约定：执行通用合同条款并符合以下规定：  
（1）严格建设标准，擅自提高建设标准、规模的工程，一律不得追加投资,严禁以承包人工艺改变、材料设备采购困难等为由要求勘察设计单位进行变更；
（2）除因不可抗力需要实施应急抢险工程外，设计变更涉及增加造价的，应报经批准
后方可实施。
（3）发包人设计变更涉及增加造价未按程序报经批准的，承包人有权不予实施。
	关于变更的范围的约定：①严格建设标准，擅自提高建设标准、规模的项目工程，一律不得追加投资, 严禁以承包人工艺改变、材料设备采购困难等为由要求勘察设计单位进行变更；
②在施工中因不可预见等因素造成的设计变更、工程签证，应先经发包人、建设单位对其必要性、合理性、投资变化情况进行分析论证。
③除因不可抗力需要实施应急抢险工程外，设计变更、工程签证涉及增加造价的，应报经建设单位批准后方可实施。工程变更程序按建设单位、发包人相关管理规定实施，如有新政策、规定，执行新政策、规定。
④建设单位、发包人、承包人、监理人均知悉并同意：本工程建设过程中的任何的变更、签证都须经工程监理工程师、发包人、建设单位审核，且均须经发包人、建设单位签字或盖章后方可生效（如增补、变更金额单笔金额超过20万元（含）或已累计增补、变更金额超过50万元（含）的事项须还需提报信息科技集团总经理办公会审议通过后方可实施），且如变更、签证仅监理工程师、发包人代表签字，监理人或发包人签章，但未经建设单位审核并签字或盖章，仍为无效变更签证。对无效变更签证，发包人、建设单位有权不予确认及计价，所产生的一切费用及责任由承包人自行承担，且工期不予顺延。本工程的所有变更及签证发包人、工程监理、承包人均应保留签证原件。若未按发包人要求提供，则按承包人未提出办理变更签证情况处理。
⑤工程变更及签证均必须注明事由、工作范围及部位、具体作法、尺寸、工程数量和费用组成。签证文字的表述应做到鲜明、准确，必要时应附图、现场照片及数据草签原件。隐蔽工程事前必须由承包人、监理、发包人三方共同确认工程量，如没有事前确认，以发包人确认的工程量为准。承包人报送的工程变更及签证资料至少包括以下内容：
A.引起签证的设计变更单或签证原因资料。
B.符合发包人规定的变更流程及相关表格。
C.签证工程量的计算方法及底稿。
D.计价清单及电子档。
E.变更签证图纸及现场照片。
若未按发包人要求提供的，则按承包人未提出办理变更签证情况处理。
⑥凡需延长工期或增加工程造价办理变更及签证的，承包人应不迟于变更下发或签证事项实施完成后14 天内向发包人提交完整的签证资料，逾期未提交的，视为承包人放弃；涉及减少工程造价的变更和签证，承包人也必须自变更下发或事项实施完成后14天内向发包人提交完整的签证资料，逾期视为承包人同意发包人自行依据本合同条款对该项变更价款进行核减。”
⑦承包人应配合发包人对施工过程的设计变更及工程签证进行“一月一清”原则，否则发包人有权采取暂缓支付进度款或降低进度款支付比例，直到承包人配合完成工程签证为止。

	15
	10.4.1
	（4）没有价格信息的材料，按《厦门市财政局 厦门市发展和改革委员会 厦门市建设局关于明确市级财政投资建设项目价格信息缺项材料选用定价机制的通知》（厦财建[2018]15号）及《厦门市财政局 厦门市发展和改革委员会 厦门市建设局关于市级财政投资建设项目价格信息缺项材料选用定价有关事项的补充通知》（厦财建[2018]44号）等有关规定执行。
	(4)没有价格信息的材料，按厦门市缺项材料选用定价机制有关规定执行。
（5）审核过程有争议无法达成一致意见的，承包人应先按发包人要求先行施工，承包人不得以此为借口消极怠工，若由此产生承包人工期延误，详第7.5.2条款。

	16
	12.1.2
	（2） 风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人按规定已考虑 3%的风险包干系数计入在工程招标控制价中。承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调整。
	（2） 风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人按规定已考虑 1.5%的风险包干系数计入在工程招标控制价中。承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调整。
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	12.1.2
	（3）采用固定总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整；
①非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；
②发包人提供的地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更的；
③在施工期间福建省住房和城乡建设厅发布了人工费指数调整、厦门市建设局发布了厦门市人工费指数调整；
④可调材料价格变动在本合同约定幅度以外的。
⑤合同执行期间税率若发生政策性调整，税金不作调整：合同执行期间，计税方式若发生政策性调整， 政策文件明确合同价款调整原则的，按政策执行；政策文件未明确合同价款调整原则的，税金不作调整。

	（3）采用固定总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整；
①非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；
②发包人提供的地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更的；
③在施工期间福建省住房和城乡建设厅发布了人工费指数调整、厦门市建设局发布了厦门市人工费指数调整；
④可调材料价格变动在本合同约定幅度以外的。
⑤因承包人纳税人身份类别、纳税方式、政策调整等变化导致所开具发票种类或者税率变化的，合同不含税价款不变，并根据“合同不含税价款+承包人实际提供发票的增值税进项税额”计算合同总价。
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	12.4.4
	无
	新增：
（3） 付款要求： 
 ①承包人根据施工进度申请支付工程款，工程款达不到100万元不予支付。 
②银行转账方式支付工程进度款，每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期经核准进度款的85%。 
③进度款支付累计达到合同价款（扣除暂列金额、暂估价）的85%时，停止支付。 
④本工程完工经各方共同验收合格、工程完整交付，发包人委托的第三方审核单位出具竣工结算审核结论书且承包人协助发包人完成工程档案归档并取得厦门市建设工程档案认可书后，按审核结论金额支付至结算价的97%（承包人需提交与竣工结算审核结论书金额一致的100%正规合法发票），若已支付的款项超过结算价格，承包人应无条件在15个工作日内退还发包人超付款项。 
⑤剩余结算价3%作为本工程的保修金，工程保修金在工程保修期后满后返还（扣除维修金及维修不及时造成的违约金），且保修金不计利息。工程质量保修金的返还办法：工程保修金在工程竣工验收合格满二年后返还保修金的60%（须扣除当期维修不及时造成的违约金），剩余的40%保修金在工程竣工验收合格满五年后返还（须扣除当期维修不及时造成的违约金），且保修金不计利息。 
⑥以上为最高付款比例，发包人有权根据建设单位及发包人质量安全文明检查结果情况，采取暂缓支付进度款或降低后续进度款支付比例，直到承包人采取有效整改措施并整改到位后为止。 
⑦以上合同价为含税价，发包人支付每一笔款项前（包含预付款、进度款、结算款等），相应款项均须经建设单位和发包人审核后且收到承包人提交合规的付款申请和与应支付款项金额相符的全额正规增值税发票，且均附有发包人及监理工程师出具的验收合格意见或其他书面确认意见等，否则发包人有权拒付当期或后期各项款项且无须承担责任。施工过程的工程经济签证支付以建设单位核定金额为准，并按相关约定执行。 
⑧代扣代支付、违约罚金的扣除时间：发包人不垫付资金（含水电费、违约罚金等），承包人在本合同项下应承担的违约金、赔偿金、罚款、损失赔偿等由发包人直接自当期应付工程进度款中扣除。 
⑨若承包人发生一般以上质量、安全事故（按有关安全质量事故规定进行界定），或本工程工期因承包人原因延误的，发包人均有权暂停付款且无须承担责任。”
 ⑩本项目每月人工费按照月进度款的20%的比例拨付，建设单位或发包人应将人工费直接拨付至本项目的农民工工资专用账户。因赶工期、更换劳务队伍等原因造成当期人工费数额临时增加情形，由承包人作出书面申请及具体说明，发包人报建设单位同意申请后将增加的人工费数额拨付至本项目的农民工工资专用账户 。
⑪本项目建设单位为厦门信达物联科技有限公司，代建单位为厦门国贸建设开发有限公司，本合同项下的相关款项由项目建设单位直接支付，承包人开具的发票应以建设单位为抬头。建设单位收到承包人合法有效的增值税专用发票后为支付的前提，并按相关规定给予拨付。承包人未向建设单位提交合法且符合本合同约定的合格发票前，建设单位有权暂不支付对应款项，且建设单位无需就此承担任何违约责任。
工程款支付时，应与发包人的第三方工程质量过程评估考核结果挂钩，并按附件 “第三方工程质量过程评估考核办法”的规定进行奖惩。奖励金及处罚金发放与扣除，均在评估结果公布后的一个月进度款支付时间同步发放或扣除。奖励金全额发放，处罚金全额扣除。
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	21
	无
	新增：
21.其他条款 
1、承包人现场项目管理班子 
（1）承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的项目管理班子必须在监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。承包人在投标书中承诺配置的项目负责人必须常驻现场，工程施工项目负责人和项目管理班子其他成员必须是该工程投标时所承诺的项目管理班子成员，且在本工程施工期间（包括准备和收尾阶段）均须专职在岗、坚守施工现场，不得兼任其他项目任何职务。各项具体工作应落实到人，专职质检员、安全员必须根据项目要求配置到位。 
（2）在约定时间内人员不能到位或脱岗的，属承包人违约：其中项目负责人、技术负责人每拖延进场或脱岗1日历天从工程款扣除人民币10000元/人，其它人员每拖延进场或脱岗1日历天从工程款扣除人民币5000元/人；所有隐蔽报验的部分，发包人和监理工程师验收时，承包人项目负责人、质检员及施工员必须到场，如未到场的从工程款中扣除人民币2000元/人•次；以上人员累计被处罚超过三次的，发包人有权要求承包人更换人员。若本项目承包人的项目负责人、生产负责人或技术负责人被处罚超过三次的，自第4次起，承包人应向发包人支付违约金人民币50000元/次•人，同时发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿由此带来的损失。在工程施工期间，未经监理工程师和发包人批准，承包人的施工管理人员缺员30%（含）以上，在监理工程师发出3次（含）书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人对此不持异议。承包人项目经理必须参加由监理单位主持的每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向监理单位总监理工程师、发包人提出申请并在获得批准后方可缺席，否则承包人须向发包人支付违约金2000元/人次。 
（3）承包人在投标书中承诺配备的项目管理班子人员不得随意更换。若项目管理成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经监理单位审核后报发包人同意，同时报招投标监管机构备案，接任人需无条件全面履行承包人应承担的义务和责任。且除因人员退休、死亡、伤残外，更换项目负责人、技术负责人的按人民币50万元/人•次，更换生产负责人按人民币20万元/人•次，更换施工员、安全员、质检员、试验员按人民币5万元/人•次。当发包人有合理理由认为承包人的人员在执行合同中玩忽职守、不能胜任、无证上岗、与投标书不符、不能配合发包人正常工作、对施工质量/进度不负责任、工作责任心不强或做出了严重违反现场管理规定的行为，发包人有权要求承包人更换他人接替工作，并按上述更换人员的有关约定对承包人进行处罚。上述违约金从工程款中扣除，且工期不予顺延。承包人未按本合同约定，擅自更换项目管理成员的，应承担如下违约责任：更换项目负责人、技术负责人的按人民币50万元/人•次从当期工程款中扣除违约金，更换生产负责人按人民币20万元/人•次从当期工程款中扣除违约金，更换施工员、安全员、质检员、试验员按人民币5万元/人•次从工程款中扣除违约金。承包人擅自更换项目管理班子成员的，发包人还有权单方面解除合同，并且承包人就发包人因此遭受的损失应承担赔偿责任。 
（4）承包人应满足发包人关于项目主要管理人员考勤管理要求，采用人脸识别考勤，并在申请进度款前提供符合发包人要求的考勤资料。具体细则如下： 
a、承包人负责考勤设备配置、考勤对象录入、考勤数据提取、考勤结果统计和上报。考勤对象录入、数据提取及考勤结果应经监理单位签字确认。 
b、承包人负责人脸识别设备的购买与日常维护。 
c、考勤时间计算：打卡两次间隔在3小时以上，计为出勤0.5天。当天有四次打卡、且每打卡两次间隔在 3小时以上的，计为出勤1天。 
d、考勤对象：项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员等备案人员均列入考勤管理，每月出勤 25天为满勤。 
e、考核奖惩措施：缺勤按每人每半天扣合同款1000元。 
f、承包人现场管理、技术人员配备需满足现场生产需求，各考勤对象超过一天未出勤需向发包人报备，承包人应同时遵守建设行业主管部门关于人员考勤的相关管理规定要求。 
2、工程预付款、进度款使用的监管： 
(1)承包人应为本合同的履行设立由发包人和承包人双控的帐户，实行专款专用，所有与工程有关的支出均通过该专户进行，并取得总监理工程师和发包人代表的批准。 
(2)监理工程师及发包人对该专户进行监管，监管内容及要求包括：①承包人依约向本工程供应商、分包商支付货款或工程款；②承包人依约支付本工程工人工资；③承包人按照法律规定及时缴纳税；④承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用或用于其他工程。⑤安全文明措施费要求专款专用，并在每期进度款中单项列支。⑥监理工程师及发包人认为有必要进行的其他内容。 
（3）承包人应向监理工程师提交所有合同金额超过50万元的供应合同。必要时监理工程师有权要求承包人提供金额50万元以下的合同，承包人必须提供。 
（4）监理工程师应于审核当期应付工程进度款的同时，就上期工程进度款（或预付款）支付后，专户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见并报发包人代表审批，承包人应予以配合并提供必要资料。如不符合监管要求，监理工程师应立即报告发包人，同时保留签发付款意见的权限，此时发包人有权停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。 
（5）发包人有权向专户开户银行查询专户使用情况，承包人不得就此向开户银行提出异议或通知开户银行不得提供查询，必要时，承包人应向开户银行出具同意查询的说明。如果政府审计部门要求对承包人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，承包人应当承诺接受延伸审计。 
（6）监管专户的银行预留印签分为承包人单位财务专用章和发包人指定项目总私章。两章实行分开管理：合同约定承包人的单位财务专用章由承包人负责管理，发包人指定项目总私章由发包人指定负责人保管。承包人若开通网上支付功能，则需增加发包人的网上支付复核功能，否则发包人有权暂停支付工程款。 
（7）承包人应分次提供正式发票，但发票不作为工程结算的依据。
（8）根据闽人社发〔2018〕8号文《关于印发【福建】省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》的有关规定，承包人应建立农民工工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分帐管理；发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资，具体内容以相关通知为准。承包人已充分考虑引起的潜在利润变化，相关费用包含在中标总价中。承包人应与发包人、开户银行签订《【福建】省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《【福建】省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。 
3、施工要求： 
（1）施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。 
（2）承包人在测量前应对平面控制点，水准点进行检查复核。测量的方法、精度以及所用的仪器应符合现行标准、规范的规定。测量时监理工程师应在场，测量结果应经过承包人与监理工程师双方确认并报发包人备案，相关费用已含在合同总价中。
（3）承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。 
（4）承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书，这些特殊工种包括：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等；承包人应确保该等人员持有效上岗证书。承包人声明并保证承包人及承包人人员（指与承包人存在劳动关系或劳务关系等的承包人员工、其他人员等）均具有合法的资格/资质可以承揽本工程，否则应自行承担与此相关的全部责任、风险及费用，发包人并有权解除本合同。 
（5）本工程严禁使用海砂，承包人违反此项规定的，除须无条件返工改正外，并按50000元/次向发包人支付违约金，工期不予顺延。 
（6）承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每逾期一日发包人将按人民币1000元/台•天从工程款中扣除违约金，直到符合约定的设备全部进场为止。 
（7）在工程实施期间，未经监理工程师和发包人批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按人民币1000元/台•天从合同价中扣除违约金，直到符合约定的设备全部重新进场为止。 
4、出入现场要求： 
（1）承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证。 
（2）承包人作业人员及管理人员进入现场或任何部分要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场，因此产生的责任及后果概由承包人自行承担，且工期不顺延。 
（3）在任何时候，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被视为即时停止使用。 
（4）承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用。 
（5）工程师或任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间和场所，或者承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师或其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时有权要求承包人立即将其在工程所在地存放的不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等清退出场。 
5、承包人劳务管理： 
（1）承包人应自行安排一切劳务雇用，并自行安排及负责这些人员的交通、居住、膳食、劳务费、安全文明施工教育工作及提供全部安全保护措施等；承包人应提供本项目参与人员的工伤保险参保证明及建筑意外伤害保险投保证明，并对承包人人员的安全承担全部责任。如因承包人和/或承包人人员原因给发包人、发包人人员或第三方造成人身伤害或财产损失的，因此产生的责任和后果等概由承包人承担。 
（2）在合同期间，承包人应负责工人的安全和劳动保护，其费用应由承包人负担（包括保险费等）。 
（3）承包人应在每月申请工程进度款拨付前，提交表明承包人在现场雇用的各类工人人数和工资总额的详细报告。承包人对其在本合同项下提交的报告、文件、资料等的真实性、有效性、合法性及完整性负责；如有任何错、漏、弄虚作假等导致的责任及后果概由承包人自行承担。 
6、工作联系： 
（1）对于发包人和监理工程师送达的文件，承包人无权拒绝接收，如对接收的文件有异议的须及时反馈协商。如承包人拒绝接收或接收后7日历天内未提出异议的，视为承包人认同文件的内容并同意遵照执行。 
（2）承包人对发包人的工作联系单未在7日历天内给予答复的，或对发包人的指令不予以采纳，拒不整改的，将按人民币5000元/次处罚。 
（3）承包人在收到工程师指令后7个日历天内仍未按指令执行，工程师经发包人同意后有权另行委托具备相应资质的其它人员执行指令内容的工程，所有由此引起的费用由承包人承担，发包人有权从应付给承包人的当期工程进度款中扣除。 
7、合同变更和解除： 
（1）如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，承包人应支付合同总价10%的违约金，且无条件退出工程现场，并承担由此给发包人造成的一切损失。通知送达承包人或现场项目部后生效： 
①承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误20%及以上的。 
②承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合同约定质量要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。 
③承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款，致使合同无法继续履行的。 
④承包人擅自更换本工程项目负责人，或项目管理班子中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后10天内不纠正的。 
⑤承包人对专户的使用无法达到本合同约定的要求，且一个月内仍未整改的。 
⑥承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。 
⑦承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。任何一方依法或依约解除本合同的，另一方应按合同总价款的10%向该方支付违约金，并承担该方的所有损失；有权解除合同的一方选择不解除本合同的，另一方除应按合同总价款的5%向该方支付违约金外，还应继续按本合同约定履行义务。任何一方违约责任的承担不免除其应承担的赔偿责任。 
（2）合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算，承包人不配合结算的，以发包人或发包人委托的第三方机构出具的结算审核结论书为准，该审核结论对双方均具有约束力。 
（3）本合同解除或终止的，承包人应在合同解除或终止后的15日历天内无条件退场，否则发包人有权强行清退，并由承包人承担全部责任和费用。 
（4）合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任、保修责任及合同履行过程中的违约责任。 
（5）已经订货的材料/设备由承包人负责退货或解除订货合同，因此产生的费用和损失由导致合同被解除的责任方承担。 
8、其他管理要求：
1、承包人已经对以下方面的所有资料并进行了必要的分析和考虑： 
（1）现场地形、地貌和特征。 
（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工，进场道路和水、电、食宿供应条件。 
（3）当地乡规民约和风俗习惯。 
（4）取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。 
（5）建筑废土的处置。 
若由上述情况产生的工期延误以及给发包人造成损失的，发包人将按违约处理，违约金从工程款中直接扣除。 
2、承包人取得发包人的批准进行分包并不解除或减免本合同约定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽等负有总包管理责任及连带责任。承包人与分包人之间的法律和经济纠纷等概由承包人与分包人自行解决，发包人不承担任何责任和义务。 
3、承包人对设备工程的中标价应包含（但不限于）：一切设备费、材料费(包括必配的零部件和易损件)、辅材费、专用工具费、运输、仓储、保管、保险、装卸、短途搬运、关税、税收以及市场风险等全部费用。 
4、设备安装报价应含（但不限于）：拆箱清点、装卸及近距离搬运和施工现场搬运费、现场设备材料、工具的保管费、专业安装工程师食宿费用及交通费用、安装使用全焊等辅助设备及人工费、施工人员的劳动保险和人身保险、安装调试试运行费用、安装调试用临时电缆费、井道脚手架费用、水电费、排污费、各项保险费、人员培训费、起吊分层就位、井道永久照明、井道爬梯、机房承重钢梁、设备搬运吊装、重块租运、成品保护费(指设备到达指定地点并安装、调试完毕直至整体工程综合验收移交使用单位的所需费用)、竣工资料费，及质量保证期内的设备维护费用、当地主管部门的设备验收检验费（包括质保期内的年检费、电气元器件及其他配件到期后的检验费等）、利润、税收以及市场风险等为履行安装工作并准时、满意的完成整项工程所需的一切事务及物品的费用。 
5、承包人未在规定的时间内签订合同及进场施工的，发包人有权将取消其中标资格。 
6、超出用地红线范围的临建设施、道路开口、临时排污等，施承包人须自行协调申办，并承担相关费用。
7、因项目办理用地手续阶段，土地征收部门、建设单位与发包人签订的土地交接确认书中，发包人作为项目建设用地接收方，为确保自接收之日至项目开工之日期间被其他单位随意倾倒土方及建筑垃圾和项目顺利开工，项目围挡、施工用电（含箱变采购）等已由发包人委托相关单位先行施工完成，待承包人进场后，由相关单位移交承包人，交接事宜及费用由双方自行协商，费用由承包人支付给相关单位，若承包人不支付该费用给相关单位，则发包人有权将该费用从工程款中扣除。本项目后期若因周边环境、施工条件改变等因素，引起施工围挡、材料加工场等安全文明设施需要多次进行拆除、恢复，此费用承包人应含入投标报价当中，中标后不予增补。在具备临时施工用电箱变拆除条件后，由承包人负责拆运箱变至发包人指定地点，并负责拆除箱变基础至满足室外工程施工需求，涉及的相关费用已含入投标报价当中，中标后不予增补。
8、本工程总平面布置，塔吊/施工电梯/材料堆场/加工场地等布置须报发包人同意后方能实施。如未经发包人同意私自施工，发包人有权要求承包人立即整改。如承包人拒绝整改或故意拖延，承包人应向发包人支付人民币5万元/次的违约金,发包人有权从工程费中直接扣除，直至整改完成为止。
9、本工程土方优先考虑场内平衡，剩余余方再外弃，投标人需自行考虑堆土点。弃土运距按7km计取,实际低于7km按实调整，若实际高于7km则包干计取，弃土点由投标人自行解决，且应符合政府主管部门对土方弃置的相关规定和要求。 



10、承包人必须按照厦门市有关规定制定切实可行的安全、文明施工措施，并应遵守如下规定： 
a、承包人必须根据工程大小，在施工工地设若干环保流动厕所，同时定期将生活垃圾清理外运并清理流动厕所； 
b、承包人应自费采取应有的卫生防护措施，保持施工现场、办公区和生活区的整洁和卫生，以保护项目管理人员和工人的健康，并应与当地卫生部门合作，防止传染病和准备常用的急救药物，在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。承包人还应负责为其雇佣的员工供应清洁的饮用水和合格的施工用水，应自备施工用水加压系统或其他储水设备。 
11、承包人进场后应按发包人指定的位置负责样板间（含工艺工法样板、交付样板等）施工，发包人对样板间提出的修改意见，承包人应及时做出修改、完善，直至符合要求；样板施工所需的费用(含修改费用）承包人已充分考虑在合同总价中，不再调整。 
12、工程施工技术管理要求：凡未提及但在施工过程中涉及到的施工及验收规范、标准，将在施工过程中由承包人及监理单位予以明确，凡与所列技术管理要求有不一致之处，以较高的标准要求为准，同一类型的标准以最新颁布标准为依据。 
13、交付前，发包人组织的交付预验收及建设单位承接查验所发现的问题，承包人应按发包人要求完成维修整改，否则发包人有权另聘其他施工单位进行维修，相关费用由发包人自行核定，并从承包人的结算款中直接扣除。发包人委托他人维修不免除承包人的任何责任，若发包人委托他人维修后又出现质量缺陷，仍由承包人继续承担保修责任。交房时承包人应无偿做好配合工作，并根据交房进度安排，配备人员相适应数量的质检员或施工员（每栋楼不少于2人）全程陪同，对交房期间业主提出的问题进行记录核查。因承包人施工质量问题造成业主拒绝交房或要求赔偿的，承包人应承担相应的赔偿及其他相关责任。 
14、电梯验收合格后须做好成品保护，对轿厢采用整体模板全面封闭保护，如业主需要模板保留不予拆除，相关费用承包人已考虑在合同总价中，不予增补费用。 
15、承包人承包范围内的入户门等工厂成品设施，生产安装前需根据现场尺寸提供相应工厂生产加工图给发包人、监理及设计方确认；相关图纸深化的费用以及深化经确认的方案与原招标图有调整而产生的费用，承包人均已综合考虑在合同总价中，发包人不再另行支付。
16、承包人在本工程施工中必须投入不少于下列机械设备及采取相应的施工措施：①塔吊和施工电梯数量不得低于中标清单中所列数量；②使用泵送商品砼；③上部主体施工时应保证满足工期需要的模板周转同时满足地下室模板及支撑一次到位），使用过程中应根据损坏情况及时补充；④ 配备发电机组、应急水源—现场砌筑蓄水池、消防水池等应急措施，防止停电、停水影响施工；⑤做好防台风预案。承包人应充分结合自身实力及各自的施工组织设计综合考虑，中标后包干使用不再调整。若为满足现场实际施工需求，承包人须增加相应的材料设备投入，由此产生的相关费用由承包人承担。
17、本项目化粪池施工埋置所需的支护结构承包人均已综合考虑在合同总价中，包含因开挖埋置化粪池所需采取的临时支护措施等费用，发包人不再另行支付。相应化粪池坑洞开挖方案由承包人编制专项施工方案（应满足相关规范、安全要求），并报送监理、设计、建设（代建）单位确认后实施。如流程上需进行论证、报审，相应论证、审查费用亦包含在改单项报价范围内。 
18、（1）合同签订后90天内须完成电梯品牌选定，且由最终选定的电梯单位提前配合发包人制定井道相关数据。（2）电梯保修期内每年年度定检（年检）费均由承包人承担。（3）承包人已考虑电梯价格中包括但不限于：采购一切设备费、材料费（包括必备的零部件和易损件）、辅材费、专用工具费、运输费（含垂直运输费）、保险费、装卸费、二次搬运费、保管费、税金（含关税）及市场风险费等全部费用，以及安装过程中所涉及到包括拆箱清点、装卸及近距离搬运和施工现场二次搬运费、设备垂直运输费、设备材料及工具的保管费、电梯安装施工人员食宿费用及交通费用、电梯安装使用全焊等辅助设备及人工费、施工人员的劳动保险和人身保险、安装调试临时电缆、安装调试费、井道脚手架搭拆费用、安全防护设施费用、水电费、排污费、各项保险费、人员培训费、起吊分层就位、井道整改、井道永久照明、井道爬梯、曳引机承重钢梁、设备搬运吊装、重块租运、电梯安装期间的管理与配合费、成品保护费（指电梯到达指定地点并安装、调试完毕直至整体工程综合验收移交物业公司的所需费用）、竣工资料费、质量保证期内的电梯定期检验费、维护费用、当地主管部门的电梯验收检验费、安装过程监督检验费、移交前设备保管及电梯维护费用、移交给物业前电梯维护费用及年检费、整改费用、提前使用配合费、利润、税收以及市场风险等为履行合同条件并准时、满意的完成合同所支出的整项工程所需的一切事务及物品的费用。（4）设备价和安装费应分开报价，其中设备价含：设备费、运至发包人指定地点的运输费、运输保险费、专用工具费、税费等，其它列入安装费。（5）电梯提前使用相关费用：在施工电梯拆除后，作为建筑物唯一的垂直运输工具，必须提前使用室内电梯（每个梯位需提供1台电梯），提前使用周期至物业交房前为止；承包人应在合同价文件中承诺：一旦成交，将积极配合，保证电梯使用安全且免费使用，在提前使用阶段，派驻2名以上技术人员常驻工地现场，保证电梯正常使用，提前使用配合费包含但不限于提前使用引起的损伤（人为配件损坏除外）修复及竣工交付前重新调试维护等费用，电梯提前使用配合费已计入总价中。（6）电梯实际采购数量及配置，发包人有权根据实际情况调整，结算时以合同签订、补充协议及变更签证的金额数为依据进行调整。（7）本工程设计电梯采购项目要求承包人应对电梯的成品进行保护、看管，直至整体工程综合验收合格移交物业公司为止。在电梯安装调试完成后，为配合项目的主体后期施工、验收等需要，发包人有权要求承包人配合使用电梯。（8）承包人应充分考虑现场场地条件、工期要求，特别是电梯调试后至移交物业公司期间（此期间如果发包人需要使用部分电梯，承包人必须无条件配合）所产生的电梯使用（含开机人员工资等所有费用）、保养费用，以及电梯移交物业前，电梯所进行的调整、维护、校正等工作的相关费用，此费用均包含在合同价中。（9）合同价中已包括电梯机房空调设备费、首批住户交房前年检费、首批住户交房前维修保养费。（10）电梯安装调试（包括整机性能试验）过程，承包人应作详细检验记录，检验记录需提供给发包人，安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件 “技术规格及要求”的规定。整个安装过程发包人视现场情况可委托有资质的监检单位进行监检或委托专业安装人员（组）监检，此费用由承包人负责，已包含在合同价中。（11）电梯各楼层层门的门坎下部与井道侧壁间的间隙要求承包人必须采用同等大小的2.0MM厚钢板满设，采用焊接安装，电梯各楼层层门的门框(每个门含上部、左右侧共三处)等与井道侧壁间的间隙要求承包人必须采用同等大小的1.0MM厚镀锌板满设，此部分的所有费用（含材料、安装费）由承包人负责并含在合同价中。承包人需考虑现场各楼层电梯层门的门框镀锌板焊接后与门套间形成的空间的堵塞费用。电梯轿厢侧壁距电梯开启门下部的梁侧距离不能大于150MM，若有超过不能满足相关验收要求，由承包人负责处理（要求采用角铁框架外安装1.0MM 厚镀锌板的方案）。 
19、本项目在施工过程中组织的考察点评会、观摩会、工地开放日，承包人必须予以配合，且应根据现场规模建设工艺展示区、安全体验馆、工人吸烟亭、全自动洗车池、观摩指挥台等安全文明设施，具体方案需经监理及发包人审批，相关费用从安全文明措施费中计取，超出部分承包人应自行考虑。 
20、承包人在工程施工期间应（间隔不多于七天）向发包人提供标明时间和工程进度记录的航拍测绘图及工程形象照片及视频录像（无人机航拍范围为项目用地红线范围），并附有详细的文字说明，以表明工程的确切位置和进度，并根据发包人需要进行影印。关键性的施工部位，承包人应拍摄录像并制成光盘。承包人提供的航拍测绘图、工程彩照和录像光盘应是发包人的财产，由此发生的费用已包含在承包人的合同总价中，由承包人支付，发包人不再另行支付。 
21、本工程所使用的玻璃原片（包括：LOW-E镀膜玻璃、无色透明玻璃等本工程所有使用的玻璃）须向发包人材料设备参考品牌表内的玻璃厂家采购。玻璃深加工须在发包人材料设备参考品牌表内的厂家加工。对玻璃深加工厂产品的要求:①所有出厂玻璃成品上需打上玻璃深加工厂的LOGO标识，并统一印致玻璃的左下角；②承包人向招标人提供本项目的“玻璃原片”厂家的供货证明(包含供货合同、项目名称、供货时间、供货数量等)；③招标人可随机抽取到货的玻璃进行检测，若检测出玻璃非指定的“玻璃原片”厂所供货，发包人有权要求对不符合要求的玻璃进行全部退场更换，中标人需承担违约责任,并承担相应的经济处罚。 
22、工程变更实施及审批按建设单位的相关规定执行，并以最新规定为准。承包人应积极配合发包人及其上级部门对工程变更或现场签证的审核。承包人应秉承实事求是的原则，不得虚报，若单份变更（现场签证或设计变更）最终审减额超过报审价款20%以外的部分按（审减额－报审价款×20%)×5.0%计算审计费由承包人支付，发包人在支付工程变更款项时扣除。 
23、本工程引入第三方评估考核管理制度，本合同项下所有承包范围必须满足发包人委托的第三方评估考核的要求，对承包人的奖罚根据发包人《第三方评估检查管理办法》执行。承包人同意接受和配合发包人（包括发包人所属集团、公司，下同）组织的第三方工程评估工作（包括第三方实测实量考核评估等，下同），根据发包人关于第三方工程评估的有关规定和要求，开展安全文明、施工质量的自查自纠行动，按要求进行整改，并应服从发包人第三方工程评估考核管理办法的奖惩措施。承包人应根据第三方工程评估要求自行制定管理制度并配备相应工具、设备。 
24、发包人及其上级集团公司制定的有关工程管理文件、企业标准、制度等相关规定，作为合同不可分割的组成部分且具有同等法律效力，承办人若有违反，发包人根据相关规定给予处罚。承包人应结合发包人实际制定的管理规定，严格履行相关规定，并在报价时综合考虑，不得以此要求费用和工期索赔。 
25、承包人作为工程的总承包人已综合考虑发包人及建设单位后期独立发包的所有采购的材料、设备及专业分包等项目，总包管理服务费与施工配合费等所需的任何费用均已将费用计入在相关项目的单价和合同总价之中，发包人不再另行支付任何费用。。
26、承包人智能化工程预埋的管道应保持畅通，若后续其他承包人在实施过程中发现项目管道堵塞时，承包人应无条件配合完成项目的施工，相关费用均已将费用计入在相关项目的单价和合同总价之中，发包人不再另行支付任何费用。 
27、无条件配合建设单位后续招标的生产工艺设备、智能化设备及其他相关涉及承包单位进行系统调试，直至各系统的调试成功，确保系统正常稳定运行并通过相关部门的验收。 
28、关于项目内实施的景观绿化工程：承包人应按施工图设计的苗木规格、数量进行种植，苗木规格质量应符合设计要求和规格标准，木生长良好，无病虫害，苗木应为实生苗，不准采用高压苗和扦插苗等。除经发包人同意设计变更外，承包人不得擅自改变苗木的规格和数量，违者将按比例核减中标价格，没收履约保证金。对于确实难以采购的苗木，承包人可以在答疑时提出，以便综合考虑。承包人要求对苗木规格、品种的设计变更，应事先征得设计单位和主管部门同意的前提下进行。双方对工程绿化施工质量有争议时，双方同意由厦门市园林绿化工程质量监督站裁定。
本工程绿化范围内的填土，必须符合园林绿化相关规定，满足绿化种植条件。苗木成活率符合《福建省城市绿化工程质量验收规程》（DBJ13-90-2007）规定要求。当承包人完成施工图文件和合同约定的工程内容，经有关部门验收合格后，开始计算养护期。养护期满后，质量合格、通过竣工验收后，承包人应负责与接收单位办理工程移交手续（如有）。苗木成活率为100%，竣工并移交给接收单位时未满足要求，承包人应当自行补齐，投标人在投标报价中应综合考虑以上因素，中标后不再调整。 
本项目所有种植的苗木承包人均需组织监理、设计、发包人等各方确定后方能使用，如苗木进场时出现与号苗挑选的苗木不一致时，认定为不合格产品，由此造成的一切损失由承包人承担。
29、根据《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第57号）、《厦门市建设局关于开展全市建设工程质量检测机构专项整治的通知》（厦建工[2023]36号）和《关于进一步规范建设工程检测质量管理工作的通知》（厦建质安[2022]49号）等现行文件要求，建设（代建）单位应严格落实质量管理首要责任，与具备相应资质的工程质量检测机构签订工程质量检测合同，且建设（代建）单位应按时足额支付检测费用。因工程材料检测费用已含在本项目施工合同中无法分离，为保证项目的顺利推进，本项目所涉及的工程材料检测费全部由承包人承担，且承包人应在项目实施过程中及时向发包人支付工程材料检测费。若未及时支付工程材料检测费影响现场工作的，发包人有权在支付进度款时扣除对应工程材料检测费，且由承包人承担所有损失同时按2000元/次进行处罚。 
30、承包人负责智慧工地—远程视频监控系统的设备采购及安装、维护、维修及拆卸（系统须接入国贸地产“智能物联综合管理平台”进行统一管理），对塔吊高位球机的设备采购、安装和拆卸、使用过程设备维护（包含但不限于保障网络不掉线、设备用电不断电、设备本身不被破坏等）、以及智慧工地设备安装的现场工作等负责到位，费用已含在总包合同中由承包人全部承担，不再单独计取费用，且承包人不得向智慧工地实施单位收取总包管理费、水电费等配合费用。
31、承包人负责项目开工（或奠基）仪式的活动布置及活动组织，活动方案需经发包人审核，并按照发包人确认的方案实施，开工（或奠基）仪式所需的所有相关费用由承包人在投标报价时自行考虑，发包人不再另行支付费用。
32、承包人在永久围墙施工前，应提前报发包人确认围墙的具体定位，与周边紧邻项目共建围墙的部分，承包人应无条件按发包人的要求施工，并配合周边紧邻项目进行围墙的衔接调整，负责与周边项目进行协调沟通，确保围墙工程顺利实施，不得因此影响项目工期，涉及上述可能发生的调整、配合费用，由承包人在投标报价时自行考虑，发包人不再另行支付费用。
33、若因项目紧邻的开闭所建设需要，承包人应积极配合。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期
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附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
[bookmark: _Toc63471490][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296891054]
附件3： 
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                                 
 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
                                                                                                                                                                           。
  二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；
3．装修工程为         年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；
5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7．其他项目保修期限约定如下：
                                                                                                                                                                             。
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
 五、保修费用
      保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                                    
                                                                                        
                                                                                         。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
 
发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
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附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注
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附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件8：
履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           
承包人：
地址：
担保权人/发包人： 
地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 
鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于     年     月   日就              工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 
    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
二、保证担保的方式及保证期间 
1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 
1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 
1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 
2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 
3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 
4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。
六、免责条款 
1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 
2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 
3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
保 证 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
时    间：      年      月        日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
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支付保函示范文本
（非独立保函）
                                                   编号：      
     
发包人：
地址：
担保权人/承包人： 
地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 
鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于     年     月    日就            工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 
一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
二、保证担保的方式及保证期间 
1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 
1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 
2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 
3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 
4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。
六、免责条款 
1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 
2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 
3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
保 证 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
时    间：      年      月        日

[bookmark: _Toc63471503][bookmark: _Toc63471500]备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。 

附件10：
专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：
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附件11：
质量保证金保函

                           （发包人名称）：
鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第   种：
1.本保函有效期至     年    月    日止。
2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。
八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款：
                                                                                                                                               。
十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
 
 
担保人：                             （盖章）
法定代表人或委托代理人：             （签字）
地    址：                                   
邮政编码：                                   
电    话：                                   
传    真：                                   

                                                  年      月      日
 
 
 

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
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安全生产文明施工管理协议

工程项目名称：                   
工程项目地址：                   
发包人(全称)：                   
承包人(全称)：                   
为进一步加强在建工程安全生产、文明施工管理工作，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关安全法律法规要求，制定本协议，经双方协商一致，应共同遵守本协议所列条款，协议内容如下： 
一．甲方的安全责任 
1.甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。 
2.甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。 
3.甲方应按合同约定支付建设工程安全文明施工措施费用，并监督乙方按合同约定使用。 
4.甲方定期开展安全检查，发现安全隐患风险时，甲方有权要求乙方限期整改、停工整顿，并由乙方承担相应整改费用和停工损失。 
5.甲方不得向乙方进行违章指挥、强令乙方冒险作业。 
二．乙方的安全责任 
1.乙方指定           为工程现场安全生产第一责任人，按照法律法规要求，根据承揽项目规模，设立安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员；安全生产管理人员应具备与所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并取得有效的资格证书，如有更换应经甲方同意，并按政府主管部门要求办理变更手续。 
2.乙方应建立安全生产制度、安全操作规程、宣传培训、应急演练、安全检查、等安全管理体系，并认真组织实施。 
3.乙方应严格遵守甲方及监理单位安全管理制度，落实甲方最新的安全生产文明施工标准化要求，如实编制工程安全生产的有关记录；进场后应编制安全策划，策划内容不得低于国家、地方和行业有关安全标准，且须涵盖国贸地产安全生产文明施工针对性要求。
4.乙方应在管理人员和作业工人进场前，对人员身体健康状况进行排查，发现不适于施工现场作业的疾病或身体缺陷时不得进场作业，对现场的管理、施工人员进行登记造册，人员年龄应符合国家和地方最新法律法规要求，否则不得进入施工现场作业，当地方标准高于国家标准时按地方标准执行。 
5.乙方应制定并严格执行安全生产检查制度，乙方项目部应做好日常安全检查工作外，公司层面安全监管部门对项目每月开展不少于1次的安全检查，发现作业过程中的安全隐患，应采取有效措施积极处理，重大安全隐患应报告监理和甲方。 
6.乙方应无条件配合甲方及甲方委托的第三方评估单位对工程安全文明的检查，对提出的各项安全风险消除或安全事故预防或预警的指令（包括但不限于工作联系单、会议纪要、电子通讯信息等），按指定期限落实隐患整改和反馈，不得提出任何与此有关的工期和费用等主张。 
7.乙方应选用出厂日期为4年以内的施工升降机，出厂日期为6年以内的塔式起重机设备，到达规定使用年限后应对设备进行安全评估，评估不合格的应立即退场处理。 
8.乙方应按国家有关法律法规要求购买工伤等保险，为从业人员缴纳保险费，依法投保安全生产责任险。 
9.工程施工过程中发生安全事故、食物中毒、群体性事件、人员自焚自残、安全环保等被政府处罚、通报或媒体负面报道，乙方应立即启动应急预案，防止影响扩大，并报告监理和甲方；在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，项目监理单位通知乙方进行抢救，乙方声明无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行抢救，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。 
10.施工中因非甲方原因发生的一切伤亡、火灾、环保等安全事故/事件均由乙方承担全部责任。 
11.乙方应保证安全文明措施费用专款专用，并接受甲方的核查，对于安全文明措施费用未按规定投入的，甲方有权索赔减少投入部分的双倍违约金。 
三．安全生产文明施工目标 
1.特大事故、重大事故为零。 
2.一般事故死亡率为零。 
3.直接经济损失超100万元为零。 
4.“三合一”整治率、火灾隐患及时整改率、人员密集场所消防合格率100%。 
5.重、特大火灾事故、火灾事故死亡率为零。 
6.消防安全“四个能力”建设符合有关规定要求。 
7.施工现场交通事故为零。 
8.职业健康管理体系健全，确保人员不发生职业病。 
9.环保符合上级规定，不发生被上级通报情况；不发生污染物排放造成环境污染问题，不发生被环保主管部门列入环保“黑名单”，使用的非道路移动机械不得存在冒黑烟现象；建设工地不发生扬尘污染严重问题。 
四．安全生产文明考核办法 
乙方除应执行双方签订的合同、国贸地产安全管理考核办法及其修订文件的考核条款外，对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，甲方和监理单位有权制止教育、责成其限期整改等，并根据情节严重情况要求乙方支付相应金额的违约金，包括但不限于下列违约情形： 
1.人员管理方面：乙方专职安全管理人员缺失/不称职未更换，违约金每人每天1000元；乙方应做好对人员登记造册、安全教育交底、特种作业证件查验、劳保用品规范使用、遵章守纪等的管理，不符合要求，违约金200-1000元/人次。 
2.安全生产方面：危大工程方案缺失或审批手续不符合要求，违约金人民币2000元/次；乙方施工过程未按方案、操作规程等要求执行，导致危大工程存在安全隐患，违约金人民币500-5000元/次。安全防护设施缺失或设置不规范、设备设施已达报废标准仍在使用、应急物资失效或不齐全、违反安全用电要求、安全装置缺失或失效、场区文明施工（含主管部门文明城市创建）不符要求，违约金500-5000元/次。使用不符合安全要求等级材料、机具，违约金1000-10000元/次。 
3.安全管理行为方面：安全教育交底、安全验收、安全检查、旁站监督、应急演练、安全管理档案编制等管理动作未落实或不到位，违约金500-5000元/次。封闭或门禁管理不到位，非施工人员未经登记可进入施工现场，违约金人民币500元/人次。乙方对安全问题未在指定期限内整改到位并反馈，或整改存在弄虚作假，违约金人民币500-2000元/次。 
4.安全管理结果方面：在各项检查中，工程项目检查结果对甲方及其上级单位的考核结果造成负面影响，或被主管部门、甲方上级单位通报批评、勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标被媒体曝光，乙方除应承担甲方因此造成的损失外，甲方可根据影响程度大小要求乙方支付人民币1万元-5万元/次的违约金。出现亡人事故，乙方除应承担生产安全事故全部责任和由此产生的所有费用外，甲方有权要求乙方支付每次不少于10万元-20万元人民币的违约金。
同时出现多处以上违约情形时，违约金可重复计取，同一问题连续出现三次将违约金标准翻倍，直接在当期工程进度款支付中扣减。 
五、其他未尽事宜 
其他未尽事宜按照有关安全法律法规、技术规范和合同约定进行安全管理。 
六、本协议作为承发包双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。 
七、本协议中未涉及的有关条款，承发包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和地方的有关法规不符的，应按国家和地方的有关法规执行。本协议经协议双方签字并盖章之日起生效，作为施工合同的附件，份数与施工合同一致。 
（以下无正文） 



发 包 人（公章）：                              承 包 人（公章）： 


法定代表人                                      法定代表人 

或委托代理人（签字或盖章）：                    或委托代理人（签字或盖章）：


附件13： 
工程建设项目廉洁责任合同

工程项目名称：               
工程项目地址：               
发包人（全称）：             
承包人（全称）：              
为加强工程建设中的廉洁建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设规定，特签订本廉洁责任合同。 
第一条 承发包双方的责任 
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。 
（二）严格执行建设工程项目承发包协议文件，自觉按协议办事。 
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。 
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 
第二条 发包人的责任 
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。 
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。 
（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供不当利益。 
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。 
（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工协议有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工协议规定以外的材料、设备等。 
第三条 承包人的责任 
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定： 
（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。 
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供不当利益。 
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。 
第四条 违约责任 
（一）发包人工作人员有违反本协议第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 
（二）承包人工作人员有违反本协议第一条、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 
（三）承包人工作人员有违反本协议第一条、第三条责任行为的，应扣罚承包人的廉洁保证金：工程竣工结算前，每发现一次，扣罚承包人10万元，直接从应付工程款中扣除； 
第五条 本协议作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 
第六条 本协议的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格后2年。 
第七条 本协议一式拾份，有承发包双方各执伍份。 



发 包 人（公章）：                               承 包 人（公章）：
法定代表人                                       法定代表人 
或委托代理人（签字或盖章）：                     或委托代理人（签字或盖章）：



附件14： 
厦门国贸建设开发有限公司

工程管理考核实施细则

第一章 总则
第一条 为提高厦门国贸建设开发有限公司（以下简称“建设开发公司”）工程质量及安全文明施工常态化管理水平及责任意识，规范工程过程安全、质量、进度等管理评价及奖惩办法，奖优罚劣，特制定本实施细则。 
第二条 工程管理考核包含工程过程评估、工程地下专项评估、工程交付评估、工程管理红线、工程管理规定动作、工程管理事件（事故）、工程安全生产管理等维度的考核和工程降本提效提质专项激励等；工程安全管理相关考核详见《厦门国贸地产集团有限公司安全生产管理考核办法》。 
第三条 本办法适用于建设开发公司新建、改建、扩建工程建设项目，非操盘工程条线的项目参照执行。 
第四条 建设开发公司运管部负责工程管理考核的组织实施。 
第二章 工程管理考核的依据
第五条 地产集团主导的第三方评估（含工程过程、地下专项、交付等）的考核，主要依据地产集团第三方评估报告及评分的结果。 
第六条 建设开发公司主导的第三方评估（含市政类、加固修缮类、立面改造类专项等）的考核，主要依据公司第三方专项评估的报告及评分的结果。 
第七条 工程管理红线的考核主要依据地产集团组织的工程巡检、建设开发公司组织的工程巡检、第三方评估或其它途径获取的项目违反《工程管理红线清单》情况的结果。 
第八条 工程管理规定动作的考核主要依据《厦门国贸地产集团有限公司工程管理规定》、《厦门国贸建设开发有限公司工程管理规定动作操作指引》等工程管理相关制度、技术标准、操作指引。 
第三章 公司内部考核对象及考核分配
第九条 结合地产集团《工程管理考核办法》，地产集团主导的第三方评估、工程巡检等检查，相应工程管理考核的对象为总经理、片区分管领导、运管部、项目工程管理团队（含片区中层干部、项目经理或项目负责人、现场工程师及其他参与项目管理的工程条线管理人员）。 
第十条 建设开发公司主导的第三方评估、工程巡检等检查，相应工程管理考核考核对象为片区中层干部、项目经理或项目负责人、现场工程师及其他参与项目管理的工程条线管理人员。 
第十一条 地产集团对建设开发公司的考核奖励及处罚，适用于地产集团主导的第三方评估、工程管理红线考核、工程管理规定动作考核、工程管理事件（事故）考核、工程降本提效提质专项激励等。以上相应考核奖励、处罚，建设开发公司将以被奖、被罚项目标段为单位按以下比例分配至各考核对象（其中，项目工程管理团队成员奖罚分配由片区（副）总经理或项目经理制定分配比例，提交运管部汇总），按相关流程审批实施。
	考核对象
	奖励分配比例
	处罚分配比例

	总经理
	10%
	10%

	片区/管理中心分管领导
	25%
	25%

	运管部
	5%
	5%

	项目工程管理团队
（含片区/管理中心（副）总经理）
	60%
情况1：有片区（副）总经理，片区（副）总经理 10%，项目部管理人员50%
情况2：无片区（副）总经理，项目部管理人员60%
	60%
情况1：有片区（副）总经理，片区（副）总经理10%，项目部管理人员50%
情况2：无片区（副）总经理，项目部管理人员60%



第十二条 建设开发公司对在管项目标段的考核处罚，适用于建设开发公司主导的第三方评估、工程管理红线考核、工程管理规定动作考核等，将以被罚项目标段为单位按比例 分配至各考核对象（其中，项目工程管理团队成员奖罚分配由片区（副）总经理或项目经理 制定分配比例，提交运管部汇总），考核对象及处罚分配比例如下：
	考核对象
	处罚分配比例

	片区中层干部
	30%

	项目经理及项目管理人员
	70%（若无片区中层，按 100%）



第四章 工程过程评估季度考核
第十三条 地产集团每季度组织第三方评估单位对建设开发公司符合参评条件的项目开展工程过程评估，依据过程评估综合得分对住宅项目进行考核；将建设开发公司各住宅项目过程评估季度综合得分的平均值计为公司季度综合得分，对公司进行考核。地产集团对建设开发公司奖罚规则，详见《厦门国贸地产集团有限公司工程管理考核办法》。 
第十四条 当季度建设开发公司参评住宅类项目标段有处于 C 档的，处罚该项目标段施工单位5万元，处罚监理单位1万元。 
第十五条 建设开发公司根据每季度参评住宅类项目标段综合得分进行内部排名，并按以下进行考核：
	奖罚条件
	每季度排名前15%（四舍五入，不足1个按1个计，最多3个），进行奖励

	排名
	第一
	第二
	第三

	施工单位
	奖励50000元
	奖励30000元
	奖励10000元

	监理单位
	奖励10000元
	奖励5000元
	奖励3000元

	奖罚条件
	每季度排名后15%（四舍五入，不足1个按1个计，最3个），进行处罚，处于C档的项目按本细则第十四条执行

	排名
	倒数第一
	倒数第二
	倒数第三

	施工单位
	处罚50000元
	处罚30000元
	处罚10000元

	监理单位
	处罚10000元
	处罚5000元
	处罚3000元



第十六条 当参评项目在季度内出现以下任一情况则取消该项目标段施工单位、监理单位的奖励资格： 
（一）项目工程安全、质量管理工作被政府主管部门处罚，包含信用监管行为记录被记 
P6及以上不良行为记录、扬尘防治不合格相关通报、文明城市创建考评不合格相关通报等）； 
（二）项目工程安全、质量管理工作被地产集团、国贸控股等上级公司处罚，包含不合格及相关通报批评等； 
（三）代建项目工程安全、质量管理工作被建设单位处罚，包含书面的负面通报等； 
（四）项目在该季度内发生安全质量事故、影响较大的与安全质量相关的负面舆情，具体以地产集团总经理办公会审议结果为准。 
第五章 工程过程评估年度考核
第十七条 地产集团每季度组织第三方评估单位对建设开发公司符合参评条件的项目开展工程过程评估，依据年度内住宅项目过程评估各季度的综合得分，计算住宅项目年度综合得分和建设开发公司年度综合得分，并对建设开发公司和住宅项目进行考核。地产集团对建设开发公司奖罚规则，详见《厦门国贸地产集团有限公司工程管理考核办法》。 
第十八条 当公司参评项目在年度内出现以下任一情况则取消该项目年度过程评估奖励资格，且每出现一次（项）扣减公司年度综合得分1.5分： 
（一）项目工程安全、质量管理工作被政府主管部门处罚； 
（二）项目工程安全、质量管理工作被地产集团、国贸控股等上级公司处罚；
（三）代建项目工程安全、质量管理工作被建设单位处罚； 
（四）项目在该季度内发生安全质量事故、或与安全质量相关的负面舆情，具体以地产 
集团总经理办公会审议结果为准。
第六章 工程地下专项评估考核
第十九条 地产集团每月组织第三方评估单位对公司符合参评条件的项目开展地下专项评估。每季度将退出地下专项评估的项目全周期各月度综合得分取平均值，计为项目地下专项评估全周期综合得分，对公司和项目进行考核。地产集团对建设开发公司奖罚规则，详见《厦门国贸地产集团有限公司工程管理考核办法》。 
第二十条 建设开发公司参评项目标段全周期综合得分低于75分的，处罚该项目标段施工单位10万元，处罚监理单位2万元。 
第二十一条 当参评项目在地下专项评估全周期内出现以下任一情况则取消该项目地下专项评估奖励资格： 
（一）项目工程安全、质量管理工作被政府主管部门处罚； 
（二）项目工程安全、质量管理工作被地产集团、国贸控股等上级公司处罚； 
（三）代建项目工程安全、质量管理工作被建设单位处罚； 
（四）项目在该季度内发生安全质量事故或与安全质量相关的负面舆情，具体以地产集团总经理办公会审议结果为准。 
第七章 工程交付评估考核
第二十二条 地产集团组织第三方评估单位对公司项目开展工程交付评估，以精装修交付评估和毛坯交付评估成绩分别对公司和项目进行考核。地产集团对建设开发公司奖罚规则，详见《厦门国贸地产集团有限公司工程管理考核办法》。
第二十三条 当参评项目在年度内出现以下任一情况则取消该项目交付评估奖励资格： 
（一）项目工程安全、质量管理工作被政府主管部门处罚； 
（二）项目工程安全、质量管理工作被地产集团、国贸控股等上级公司处罚； 
（三）代建项目工程安全、质量管理工作被建设单位处罚； 
（四）项目在该季度内发生安全质量事故或安全质量相关的负面舆情，具体以地产集团总经理办公会审议结果为准。 
第八章 市政类、加固修缮类、立面改造类专项评估考核
第二十四条 建设开发公司每季度组织第三方评估单位对公司符合参评条件的市政类、加固修缮类、立面改造类项目开展专项评估，每季度对参评项目进行考核。 
第二十五条 市政类、加固修缮类、立面改造类专项评估参评项目标段综合得分低于80分的，处罚该项目标段项目工程管理团队0.2万元，处罚施工单位1万元，处罚监理单位0.5万元。 
第九章 工程管理红线考核
第二十六条 根据问题的严重性和对工程安全质量的影响程度，《工程管理红线清单》将红线问题分为A级和B级。 
第二十七条 地产集团对建设开发公司工程管理红线考核规则，详见《厦门国贸地产集团有限公司工程管理考核办法》。 
第二十八条 建设开发公司对触碰工程管理红线的项目标段考核扣减如下： 
（一）项目触碰A级红线，处罚该项目标段施工单位4-30万元，处罚监理单位0.8-6万元。 
（二）项目触碰B级红线，处罚该项目标段施工单位0.4万元，处罚监理单位0.08万元。 
（三）对已触碰A 级、B级红线的项目，触碰的红线问题未按期全面整改的或整改不到位的，处罚该项目标段施工单位、监理单位对应问题上次扣减金额的 2 倍。 
（四）对已触碰A 级、B级红线的项目，新增工作面重复触碰同一红线，处罚该项目标段施工单位、监理单位对应问题上次扣减金额的2倍。 
第十章 工程管理规定动作考核
第二十九条 地产集团对建设开发公司工程管理规定动作考核规则，详见《厦门国贸地产集团有限公司工程管理考核办法》。 
第三十条 建设开发公司对违反《厦门国贸建设开发有限公司工程管理规定动作操作指引》的项目标段考核扣减如下： 
（一）代建项目等级为特级以及住宅类项目，在施工单位开始招标前未按规定组织工程管理策划评审或评审未通过仍进行施工单位招标，扣减项目工程管理团队2万元。其他项目，在施工单位开始招标前未按规定将工程管理策划报各职能会签、分管领导审批、运管部备案仍进行施工单位招标，扣减项目工程管理团队1万元。 
（二）未在施工单位合同附件中约定过程评估、专项评估、交付评估、工程管理红线等奖罚条款的，每份合同扣减项目工程管理团队0.5万元。 
（三）项目在批量施工前未完成样板验收，交付样板每次扣减项目工程管理团队1万元/次，工艺样板扣减项目工程管理团队0.2万元/次。 
（四）项目未按要求进行材料验收、工序验收、淋蓄水试验、模拟验收，扣减项目工程管理团队0.2万元/次。 
（五）项目未按要求进行关键工序穿插施工，扣减项目工程管理团队0.1万元到2万元，施工进度满足经公司或建设单位批准进度计划的项目除外。 
（六）截止至集中交付日，项目模拟验收工程质量问题销项率不足95%，扣减项目工程管理团队2万元。项目模拟验收工程质量问题销项率以问题条数为作为统计单元，统计口径以公司客关责任部门提供的数据为准。 
（七）集中交付日首日起，项目存在工地开放日提报工程质量问题未整改完成，扣减项目工程管理团队0.2万元/条。工地开放日提报工程质量问题未整改数量的统计口径以公司客关责任部门提供的数据为准。 
（八）集中交付维修期内，项目部撤场时维修问题销项率低于98%，扣减项目工程管理团队5万元。集中交付维修期内维修问题销项率以户作为统计单元，统计口径以公司客关责任部门提供的数据为准。 
第十一章 工程管理事件（事故）考核
第三十一条 地产集团对建设开发公司工程管理事件（事故）考核规则，详见《厦门国贸地产集团有限公司工程管理考核办法》。 
第三十二条 项目发现大面积渗漏（交付预评估外墙、外窗、屋面、露阳台、厨卫间、地库等任一分项渗漏率超过30%，或项目综合渗漏率超过15%），处罚施工单位4-40万元，处罚监理单位0.8-8万元。 
第三十三条 在建或已交付项目安全、质量、环保问题被媒体曝光造成重大影响，处罚施工单位4-40 万元，处罚监理单位0.8-8万元。 
第三十四条 在建或已交付项目出现重大质量群诉事件，处罚施工单位4-40万元，处罚监理单位0.8-8万元。 
第三十五条 工程质量事件（事故）： 
（一）在建或已交付项目出现直接经济损失10万元及以上、100万元以下的质量事件，处罚施工单位 4-30万元，处罚监理单位0.8-6万元。 
（二）在建或已交付项目出现直接经济损失100万元及以上、200万元以下的质量事故，处罚施工单位30-60万元，处罚监理单位6-12万元。
（三）在建或已交付项目出现直接经济损失200万元及以上、500万元以下的质量事故，处罚施工单位 60-80 万元，处罚监理单位12-16万元。 
（四）在建或已交付项目出现直接经济损失500万元及以上质量事故，处罚施工单位80-100万元，处罚监理单位16-20万元；构成问责的按照地产集团《问责制度》的规定处理。 
第三十六条 媒体曝光造成的影响、群诉事件、安全质量事件（事故）以地产集团总经理办公会的审议结果为准。 
第十二章 地产集团工程降本提效提质专项激励
第三十七条 地产集团每年对建设开发公司在工程管理过程中降本提效的技术进步、管理创新和优秀实践进行激励。其中： 
（一）技术进步指在工程材料、工艺、工法等方面进行研究、创新、应用并取得进步，达到降低成本、提升质量、提高效率、守住安全底线等目标，且该技术成果应可复制、可推广应用； 
（二）管理创新指运用现代管理的科学理论，借鉴行业内外企业成果管理经验，在项目管理模式、管理工具、管理方法等方面产生实际效用的管理创新成果，且该成果应可复制、可推广应用； 
（三）优秀实践指实践案例的方法论得到应用，并有系统的概括和提炼，案例的成果对项目、公司、地方政府、行业产生了非常积极正向的影响和价值，提炼的方法具备可复制、可推广的特性。 
第三十八条 地产集团定期组织建设开发公司申报工程管理中技术进步、管理创新和优秀实践的知识成果，组织相关人员进行成果的评审，评审通过的知识成果，分别奖励主要贡献团队1万到5万元。
第十三章 考核实施
第三十九条 由建设开发公司运管部对各项考核结果（包括集团对公司的考核、公司对在管项目的考核）按期汇总、发布，并监督实施。对施工单位、监理单位的处罚，由各片区/管理中心负责督促项目部实施，公司成控部、财务部予以配合。 
第四十条 对地下专项评估全周期综合得分，以及过程评估、市政类专项评估、加固修缮类专项评估等第三方评估连续两个季度综合得分未达合格标准并触及经济处罚的项目标段，取消该项目经理及相关管理人员当年内评优及晋升资格。 
第十四章 附则
第四十一条 本细则授权建设开发公司运管部负责解释。 
第四十二条 本办法经建设开发公司总经理办公会审议通过后，自发布之日起施行。本办法发布后，原《第三方评估检查管理办法》-厦国贸开发综〔2021〕15号作废。
	工程管理红线清单

	红线等级
	红线类型
	序号
	红线内容

	A级
	安全生产
	1
	现场基坑支护型式与设计文件不一致，或者基坑支护施工前未根据设计图纸编制施工方案，现场施工未严格按照方案执行

	
	
	2
	现场未按照设计图纸要求设置基坑监测项，如：（1）已达到施测条件的监测点漏设；（2）监测点位置错误导致无法达到监测目的；（3）监测点损坏未补设或无设计变更手续

	
	
	3
	基坑监测数据报警累计值3处及以上达到或超过设计与规范要求或单个监测点数据已超累积警戒值50%（变化速率仍未趋于稳定），无针对性处理措施或措施未执行；

	
	
	4
	基坑支护出现变形、开裂现象或导致邻近市政管线、街道出现塌陷，又未采取措施处理的；基坑内支撑拆除时，拆撑方式及顺序与支护结构设计工况不一致，或未严格按照拆撑方案执行出现重大隐患。

	
	
	5
	采用锚杆支护时，锚杆承载力、龄期未达到设计要求即进行下一层土方开挖；预应力锚杆未经试验检测合格即进行下一层土方开挖；采用内支撑开挖应在混凝土支撑达到混凝土强度要求后进行下层土方开挖；钢支撑未进行质量验收并按设计要求施加预应力后进行下层土方开挖

	
	
	6
	现场塔吊在安装前或使用过程中出现下列情况仍然安装和使用的：构件上有可见裂纹和严重锈蚀的；主要受力构件存在塑性变形的；连接件存在严重磨损和塑性变形的；塔吊钢丝绳达到报废标准的；安全装置不齐全或失效的；

	
	
	7
	现场所使用塔吊存在下列情况仍然使用的：国家明令淘汰的产品；超过规定使用年限经评估不合格的产品；不符合国家现行相关标准的产品；没有完整安全技术档案的产品

	
	
	8
	相邻塔吊不满足防碰撞安全距离要求，且无防碰撞安全措施

	
	
	9
	大型机械专项检查整改反馈后，经复查发现问题整改存在弄虚作假现象。

	
	
	10
	深度≥5m 边坡，顶部临边防护缺失 5 处及以上，或漏设长度累计超过 5m;临边安全防护系统性缺失；高处作业（含作业人员重心高于栏杆高度的临空作业）未佩戴安全带或安全带（绳）无法起安全保护作用≥3 人。

	
	
	11
	脚手架连墙件/附墙支座（含防坠器）大面积缺失或失效（应设置的部位连续缺失或失效超过≥3 处、单栋总计超过 5 个）

	
	
	12
	临建板房隔板夹心材料未达到 A 级防火阻燃要求

	
	
	13
	施工现场存在住人现象

	
	
	14
	未编制危大工程清单或危大工程施工方案未按要求审批及未按要求通过专家论证就进行施工

	
	
	15
	同一标段同一次检查出现触碰 5 个 B 级安全生产红线问题

	
	结构安全
	16
	单次评估，梁、墙、板、柱、基础结构截面尺寸负偏差超允许值 50%的情况超过已测点30%且存在5处及以上：梁、墙、板、柱截面尺寸允许误差范围[-5，+10]；筏板厚度允许误差范围[-10，+15]

	
	
	17
	超过8m的大跨度构件或悬挑构件未达到方案要求拆模时间提前拆模；

	
	
	18
	悬臂混凝土构件严禁使用后植筋；现场植筋部位无设计变更或设计手续不完善，植筋后未进行拉拔试验，梁、柱、墙钢筋植筋过程施工质量不满足设计及规范要求（植筋孔深、位置及钢筋规格，清孔处理，植筋胶材料选型等）

	
	
	19
	地下室顶板堆载、行车无专项施工方案；超过地下室顶板允许施工荷载的堆载或行车等专项方案未经设计院复核（结构安全及裂缝验算）；未按照专项方案的措施执行

	
	
	20
	地下室顶板或外墙混凝土强度未达到设计要求，顶板或外墙提前回填

	
	
	21
	墙、柱、梁等承重结构开孔开洞、切除钢筋，且无结构设计变更或无未经设计认可的专项施工方案

	
	
	22
	在钢筋混凝土构件上使用海砂

	
	
	23
	桩基检测采用预选桩的方式

	
	
	24
	钢筋工程检验批经项目各方隐蔽验收通过后，仍存在较大问题

	
	渗漏
	25
	卫生间、厨房、楼阳台、屋面等反坎未按集团标准做法施工

	
	
	26
	卫生间门槛石未按集团标准做法施工

	
	
	27
	卫生间、阳露台地面砖未采用湿铺法施工。

	
	
	28
	管线直接从防水反坎根部、推拉门底部塞缝处穿设

	
	空鼓
开裂
	29
	在结构外挑翼板底部采用湿贴、胶粘（T 挂）石材或瓷砖等施工工艺。

	
	
	30
	装饰构件、装饰线条、外墙外保温等未与主体结构有效连接

	
	
	31
	公共区域规格超过300mm×600mm的瓷砖未使用挂贴或干挂等有效防止瓷砖脱落的工艺

	
	其他
	32
	使用非合同约定品牌及型号的材料、设备

	B级
	
	1
	基坑周边存在超过设计要求的地面荷载限值的施工材料、设施或车辆荷载

	
	
	2
	支护结构施工完成后（已投入使用）未按照设计或规范要求进行支护结构检测

	
	
	3
	基坑施工前，未按照设计及方案要求编制基坑工程监测方案，对基坑施工安全等级为一级的基坑工程，未进行基坑安全监测方案的专家评审或监测方案未按照专家评审意见进行补充、调整

	
	
	4
	开挖深度超过5m的基坑，土方开挖深度、分层开挖顺序及临时边坡放坡与施工方案不符

	
	
	5
	对特殊条件下施工安全等级为一级、超过设计使用年限的基坑工程未未重新进行验算、论证、编制方案，或未按照方案、论证执行。

	
	
	6
	2m＜深度＜5m的边坡，顶部临边防护缺失5处及以上，或漏设长度累计超过5m；楼层临边防护缺失（阳台栏杆未设置≥2层或5处；窗户玻璃安装滞后≥2 层,且未设置有效的安全防护）；单栋楼电梯井防护门(含室内电梯安装)缺失累计超过2层或≥4扇；垂直同一位置短边尺寸大于30cm的水平洞口防护连续缺失≥2层或整栋缺失≥5 处。

	
	
	7
	吊篮构配件钢丝绳未按方案安装，未经检测、验收即使用；吊篮配重缺失；限位器缺失或安全锁超过标定有效期限；吊篮平台使用完悬挂在空中；同一吊篮内作业人员超过2人。

	
	
	8
	高处作业（含作业人员重心高于栏杆高度的临空作业）未佩戴安全带或安全带（绳）无法起安全保护作用

	
	
	9
	安全通道、施工升降机防护棚未设置或顶部未设置硬质防砸措施。

	
	
	10
	汽车吊、泵车、桩基设备支腿不稳或基础不牢靠的；桩机进场未验收即投入使用；钢丝绳达到报废标准未及时更换。

	
	
	11
	未搭设塔吊司机专用安全通道，使用方木、跳板代替或搭设不规范存在重大安全隐患。

	
	
	12
	非施工电梯司机驾驶施工电梯。

	
	
	13
	未采取三级配电两级保护；未采用TN-S配电系统；漏电保护器未配备或失效≥3处；临时用电配电房积水。

	
	
	14
	在建工程设施与外电线路安全距离不足，且未采取防护措施

	
	
	15
	悬挑卸料平台周围未封闭，工字钢、钢丝绳锚环位置砼开裂严重，工字钢末端固定不牢固；

	
	
	16
	悬挑工字钢严重锈蚀，工字钢悬挑段与固定段比例不符合安全要求且无加固措施，单层≥3 处；脚手架架体变形严重；爬架受力构件变形严重、附墙支座混凝土开裂未采取加固补救措施的。

	
	
	17
	模板、叠合板等的支撑架杆件系统性缺失或未能起到应有的支撑作用；模板、叠合板等的支撑架与外架连接超过2处。

	
	
	18
	任意施工阶段同一楼栋灭火器连续缺失或失效≥3层。易燃物品周围动火作业未配备有效的消防器材≥3处。

	
	
	19
	建筑高度大于24m或单体体积超过30000m³，未设置临时室内消防给水系统或无消防水；楼层消防栓接口滞后于作业层≥3层。当临建建筑面积之和＞1000㎡或在建工程单体体积大于10000m³，且不在市政消火栓有效保护范围内时，未设置室外消防给水系统。

	
	结构
安全

	20
	景观建筑、构筑物的结构未经有资质的设计院盖章出施工图即施工

	
	
	21
	后浇带周边悬臂构件未搭设独立支撑，或独立支撑在后浇带封闭前提前拆除，先拆后搭

	
	
	22
	单次评估，梁、墙、板、柱、基础结构截面尺寸负偏差超允许值50%的情况超过已测点15%且存在3处及以上：梁、墙、板、柱截面尺寸允许误差范围[-5，+10]；筏板厚度允许误差范围[-10，+15]

	
	
	23
	塔吊、后浇带位置不合理导致人防门、人防洞口及转换梁无法一次施工完整

	
	
	24
	楼板钢筋植筋过程施工质量不满足设计及规范要求（植筋孔深、位置及钢筋规格，清孔处理，植筋胶材料选型等）

	
	
	25
	地下室底板浇筑之前，未取得有资质的检测单位提供的桩基检测报告或中间报告。

	
	渗漏
	26
	窗户采用干硬性水泥砂浆塞缝

	
	
	27
	止水节未按集团指引要求安装

	
	
	28
	外墙预留洞口未采用混凝土封堵

	
	
	29
	外墙螺栓孔未封堵就进行甩浆、抹

	
	
	30
	屋面、卫生间、阳露台等有水部位的洞口封堵采用铁丝吊洞工艺

	
	
	31
	受雨水影响的入户门门槛未采用细石混凝土灌浆密实

	
	空鼓
开裂
	32
	砌体灰缝砌筑砂浆（粘结剂）不饱满

	
	
	33
	外墙抹灰未按规范要求设置分隔缝

	
	
	34
	外墙抹灰厚度超过 30mm 未按规范要求采取防脱落、防空鼓开裂措施

	
	使用
功能

	35
	立杆固定方式与设计图纸不符；栏杆固定不牢固

	
	
	36
	在铝合金窗塞缝砂浆上使用海砂

	
	
	37
	卫生间等电位未连线或接地扁钢未固定；

	
	
	38
	室内应做防腐防锈的支吊架未做处理即进行安装

	
	
	39
	室外应做防腐防锈的金属构件、管道未做处理即进行回填

	
	
	40
	阀门未设置阀门井直接埋设在土壤中

	
	
	41
	装修木作未做三防处理即进行施工

	
	
	42
	室外雨污水管网铺设构造未按图纸或规范要求施工

















附件15： 

保证在建工程农民工工资及时足额发放协议书

为在         工程项目的实施过程中贯彻落实各级有关切实解决建筑业存在的拖欠和克扣工程款及农民工工资问题，保护农民工合法权益，维护社会稳定的各项法律、法规、规章制度，本项目发包人             与承包人          特此签订防止拖欠农民工工资问题的协议，以资共同遵守。 
1、承包人和发包人双方均应充分认识到解决拖欠农民工工资问题和保护农民工合法权益的对维护社会稳定的重要意义，在合同履行期间，双方都应将其作为一项重要工作，采取切实有效的措施抓紧抓好。 
2、承包人应以法定货币形式按时足额支付劳动者工资，不得无故拖欠和克扣。在合同履行期间发包人将与有关部门加强协调，积极配合，定期对承包人工资支付情况进行监督检查。对经发包人或有关部门确认存在拖欠和克扣工资的行为，将责令其及时补发工资；不能立即补发的，要监督其制定清欠计划，限期补发。对查证核实存在恶意拖欠、克扣工资的企业，严格按国家有关规定上报有关部门，由劳动和社会保障行政部门等有关部门依法处罚。 
3、如承包人拖欠工人工资应按合同约定向发包人支付违约金。造成发包人承担垫付责任的，承包人应退还代垫款。上述违约金和代垫款，发包人有权自主从应付承包人的工程进度款中收回。 
4、承包人要规范用工行为，禁止无用工资格的个人、组织及“包工头”的非法用工行为。 
5、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，发包人在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。 
6、在加强对工程款的使用及监管方面，双方将遵循以下条款： 
（1）发包人将按合同规定按期支付工程款，做到不拖、不欠，杜绝拖欠工程款。 
（2）发包人支付本工程的工程款，必须专款专用，承包人不得以任何理由挪作他用。发包人在整个项目管理中，除严格执行保证金制度和履约保函制度外，对每期支付的工程款有权进行监控，有权实行发包人印鉴制度（发包人代表）。 
（3）发包人及监理工程师对该专用帐户有权进行监管，监管内容及要求包括： 
①承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款； 
②承包人依约支付工人工资； 
③承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。发现承包人挪用工程款的，承包人应在二日内追回，并向发包人支付1万元/次的违约金，承包人挪用工程款累计超过30万元时，发包人有权终止合同，因此产生的所有损失由承包人承担。 
（4）报审当期应付工程进度款的同时，承包人应向监理工程师提供上期工程进度款（或预付款）支付后专户的使用情况。如不符合监管要求，发包人有权停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。 
（5）承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。 
（6）承包人不得以劳资纠纷为由缓、停施工或要求支付超出当期约定应支付的工程款。 
（7）承包人应向监理工程师及发包人提交所有合同金额超过50万元的供应合同。必要时监理工程师或发包人有权要求承包人提供金额50万元以下的合同，承包人必须提供。 
（8）发包人有权向专户开户银行查询专户使用情况，承包人不得就此向开户银行提出异议或通知开户银行不得提供查询，必要时，承包人应向开户银行出具同意查询的说明。 
（9）办理结算期间，承包人不得以结算办理进展为由提出拖欠或缓付农民工工资。 
7、在工程建设期间，若出现承包人因资金出现困难而影响工程建设或承包人出现劳资纠纷或拖欠工人工资的情况，发包人有权直接使用承包人提交的保证 金（或保函）作为工程建设资金及处理有关的劳资纠纷或拖欠工资的资金。若保证金（或保函）使用完毕，承包人仍出现资金不足问题而影响工程建设或承包人出现劳资纠纷或拖欠工人工资的情况，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付有关的劳资纠纷或拖欠的工人工资，而不需经承包人同意，由此产生的一切后果由承包人承担。
8、在合同履行过程中，若出现承包人资金不足问题而影响工程建设或承包人出现劳资纠纷或拖欠工人工资的情况，则发包人有权视为承包人违约，发包人有权中止合同及没收承包人提交的履约担保金或动用履约保函，由此产生的一切后果由承包人承担。 
9、施工期间，因承包人拖欠工人工资发包人行使本协议书第7、8条合同权利导致的保证金低于原合同约定数额或履约担保金被没收或履约保函被索付的，承包人应按原合同约定数额补足或履约保函和履约担保金以确保后续工程建设。承包人未及时补足的，发包人有权自主将应付承包人的工程进度款用于补足 
保证金或履约担保金。 
10、发包人和监理工程师向专户开户银行查询专户使用情况时，承包人应予以配合。必要时承包人应向银行出具同意查询的说明。否则，发包人有权暂不支付工程进度款。 
11、本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。 
12、本合同作为标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。 


承包人：                    （单位公章） 
法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：



附件 16： 
项目危险性较大的分部分项工程清单
一、危大工程清单 
根据相关国家和地方法律法规要求，发包人组织项目勘察、设计等单位根据勘察结果和设计文件等资料，结合工程实际编制项目危大工程清单（具体如下表），请施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
项目危大工程清单
	序号
	危大工程名称
	规模
	是否需要组织专家论证
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


注：本危大工程清单参照《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》[建办质〔2018〕31 号]相关危大工程范围规定和地方针对性管理 要求进行辨识。




附件17： 
扬尘污染防治措施管理协议

工程项目名称：                
工程项目地址：                
发包人（全称）：              
承包人（全称）：              

为进一步加强在建工程扬尘污染防治措施管理工作，切实有效控制扬尘污染，提升环境空气质量，根据《厦门市工地扬尘污染防治工作方案》意见要求，实现最大限度地控制和减少扬尘污染发生，努力提升工地扬尘污染防治整体水平、改善环境空气质量，经双方协商一致，共同遵守本协议所列条款，协议内容如下： 
一、乙方应当建立健全建筑工地文明施工扬尘防治及管理责任制，切实履行相应责任和义务，相关扬尘措施费用已包含在安全文明施工费中。 
二、乙方是本项目文明施工扬尘防治第一责任单位，承担本项目文明施工扬尘防治的具体工作，应按相关政策法规及合同约定，结合工程项目特点，编制专项方案，指定具体防治措施，建立工作档案，对施工全过程进行动态管理，严格落实有关工作要求，按规定使用安全文明施工费用。并牵头各分包落实各项工作措施。 
三、乙方应严格准守各级主管部门部门对于裸土覆盖（裸土覆盖要求100%、全工程周期、多次覆盖）、场地硬化、扬尘整治（雾炮全天开启，每5000平米占地面积至少配备一台雾炮机，围墙设置喷淋系统）、不允许带泥上路、噪音污染控制、交通限行等方面的要求，不得以此进行工期、费用索赔。 
四、乙方应在工地大门须设置冲洗槽和冲洗平台，配备冲洗设备，并在工地大门侧边或其他醒目位置设置文明施工扬尘防治监管公示牌，公布管理措施、责任人、主管部门及污染监督举报电话等信息。 
五、乙方在现场施工过程中需做到6个100%（工地围墙100%封闭、裸土及散装物料100%覆盖、初入车辆100%冲洗、施工道路100%硬化、扬尘作业100%湿作业、渣土车辆100%密闭运输）及文明施工精细化管理的要求，有效控制扬尘污染，提高工地文明施工管理。
六、乙方需按照《厦门市房屋建筑和市政基础设施工程文明施工扬尘防治工作方案》、《厦门市建设工程施工围挡标准图集》、《国贸地产施工现场扬尘防尘管理要求》等文件要求，落实裸土覆盖100%（包括多次覆盖）、扬尘监控系统、围墙、塔吊喷雾系统、布置雾炮机、施工道路清洗等要求。 
七、乙方需按要求设置喷雾降尘措施：（1）现场按照厦门市要求设置工地扬尘监控系统；（2）塔吊设置塔吊喷淋系统；（3）现场设置雾炮机，满足厦门市降尘要求；（4）按照厦门市政府要求，围墙设置喷淋系统。 
八、乙方应建立扬尘污染防治措施责任制度、教育培训、日常检查、定期考核等扬尘管理制度，并组织培训和实施。扬尘污染防治措施责任制度，各责任人要明确规定自身职责并将目标层层分解下达，确实贯彻落实到位。 
九、乙方应当建立防尘降尘应急响应制度，分时段开启防尘降尘设备设施，每天7：30～8：00、10：30～11：00、14：30～15：00、17：00～17：30四个时段应开启喷淋设备设施进行降尘（雨天除外）。同时根据市环保委办公室及我局下达的启动轻微污染天气响应一级（控尘、控氮氧化物、控臭氧等）、二级（控尘、控氮氧化物、控臭氧等）、三级（控尘）通知要求及时开启防尘降尘设备设施和落实相关措施。当启动一级响应时，乙方应将实时响应情况按要求及时反馈项目质量安全机构或建设行政主管部门。 
十、乙方根据项目进度节点需要采用分区分段施工的，应合理安排建设时序，控制土方开挖和存留时间。非作业区裸置土方和临时集中堆放的土方应当及时采取网膜覆盖等降尘措施。 
十一、若乙方现场实施过程中扬尘管控不到位，甲方有权根据情况对承包人处以1000元至10万元罚款，如因承包人原因扬尘管控不到位造成发包人被主管部门处罚的，则根据处罚金额的双倍对乙方进行处罚。 
十二、本协议作为承发包双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。 
十三、本协议中未涉及的有关条款，承发包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和地方的有关法规不符的，应按国家和地方的有关法规执行。 
十四、本协议一式肆份，双方各执贰份，本协议双方签字并盖章之日起生效。 
十五、本协议附件为协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
本协议包括以下附件：《厦门市建设局关于印发房屋建筑和市政基础设施工程文明施工扬尘防治工作方案的通知》厦建工【2022】29号文。



发 包 人（公章）：                               承 包 人（公章）： 

法定代表人                                       法定代表人 
或委托代理人（签字或盖章）：                     或委托代理人（签字或盖章）：








附件18：《国贸地产安全文明施工标准化手册V2.0版》
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[bookmark: _Toc144974851][bookmark: _Toc458440237][bookmark: _Toc30385][bookmark: _Toc247514233][bookmark: _Toc18911][bookmark: _Toc152045782][bookmark: _Toc247527820][bookmark: _Toc414046955][bookmark: _Toc30170690][bookmark: _Toc152042571][bookmark: _Toc52112983][bookmark: _Toc14335][bookmark: _Toc106703312][bookmark: _Toc29735][bookmark: _Toc23763][bookmark: _Toc61877325][bookmark: _Toc16174][bookmark: _Toc805][bookmark: _Toc30865]第六章  工程量清单与计价
 
[bookmark: _Toc4384][bookmark: _Toc29491][bookmark: _Toc1688][bookmark: _Toc52112984][bookmark: _Toc61877326][bookmark: _Toc17794][bookmark: _Toc32581][bookmark: _Toc24497][bookmark: _Toc106703313][bookmark: _Toc7993][bookmark: _Toc26149][bookmark: _Toc5234][bookmark: _Toc63471506][bookmark: _Toc49663137][bookmark: _Toc13309407]
工程量清单
[bookmark: _Toc52112985][bookmark: _Toc7058][bookmark: _Toc8537][bookmark: _Toc23275][bookmark: _Toc61877327][bookmark: _Toc106703314][bookmark: _Toc10984][bookmark: _Toc22586][bookmark: _Toc30878]1.说明
1.1工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
1.5工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及福建省和厦门市现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
[bookmark: _Toc52112986][bookmark: _Toc6487][bookmark: _Toc29732][bookmark: _Toc61877328][bookmark: _Toc16958][bookmark: _Toc4138][bookmark: _Toc30069][bookmark: _Toc26513][bookmark: _Toc106703315]2.本项目招标工程量清单
本项目招标工程量清单由招标人另册提供，包括编制说明和表格。其中，编制说明按照后页格式填写。招标项目明确应用建筑信息模型（BIM）技术的，招标工程量清单应列明BIM技术应用费。

房屋建筑工程工程量清单编制说明
工程名称（全称）：信达智慧科技园（施工“评定分离”）
[bookmark: _Toc6623][bookmark: _Toc30013][bookmark: _Toc63471507][bookmark: _Toc49663138][bookmark: _Toc26813]具体详见本工程工程量清单编制说明

[bookmark: _Toc106703316][bookmark: _Toc22972][bookmark: _Toc23854]
最高投标报价限价
[bookmark: _Toc52112988][bookmark: _Toc3930][bookmark: _Toc1187][bookmark: _Toc31398][bookmark: _Toc61877330][bookmark: _Toc9601][bookmark: _Toc31316][bookmark: _Toc11295][bookmark: _Toc106703317]1.说明
1.1最高投标报价限价作为投标报价的参考。
1.2最高投标报价限价的格式符合现行工程量清单计价规范及福建省和厦门市现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
1.3最高投标报价限价依据现行工程量清单计价计量规范、招标工程量清单、招标文件中包括的图纸以及建设行政主管部门现行有关计价规定等编制。
1.4投标人在投标截止前未在规定时间内对招标控制价等招标文件中影响投标人报价的内容提出异议的，除招标文件和合同另有规定外，纳入风险承包范围，中标后不再调整；招标人未对投标人（含未中标的其他投标人）在投标截止前并在规定时间内提出的异议提供实质性回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围，中标后据实予以调整。
[bookmark: _Toc52112989][bookmark: _Toc9116][bookmark: _Toc18249][bookmark: _Toc106703318][bookmark: _Toc22556][bookmark: _Toc61877331][bookmark: _Toc7999][bookmark: _Toc25190][bookmark: _Toc5697]2.本项目的最高投标报价限价
1.1本项目最高投标报价限价由招标人另册提供（不提供分部分项综合单价分析表），组成内容包括告知单、编制说明、表格和附件（如有）。
（1）编制说明按照后页格式填写。
（2）附件包括以下内容：
①影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价； 
②影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目费用； 
③影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件、沥青及沥青混凝土、电线电缆、铸铁管等主要材料、设备单价。
1.2招标项目明确应用建筑信息模型（BIM）技术的，最高投标报价限价应列明BIM技术应用费。


房屋建筑工程最高投标报价限价编制说明

工程名称（全称）：信达智慧科技园（施工“评定分离”）
具体详见本工程最高投标报价限价编制说明 
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[bookmark: _Toc15529][bookmark: _Toc23192][bookmark: _Toc63471508][bookmark: _Toc49663139][bookmark: _Toc13309409]投标报价
1、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；
(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；
(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的专项技术方案；
(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(8) 其他的相关资料。
2、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
3、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
4、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
5、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
6、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。
7、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
8、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。


[bookmark: _Toc9830][bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc9996][bookmark: _Toc52112991][bookmark: _Toc106703320][bookmark: _Toc26221][bookmark: _Toc8267][bookmark: _Toc22601][bookmark: _Toc61877333][bookmark: _Toc11918][bookmark: _Toc11556][bookmark: _Toc23348][bookmark: _Toc63471509][bookmark: _Toc49663140][bookmark: _Toc13309410]工程量清单与计价表格式
 
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及福建省和厦门市现行有关规定。招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。 

 
[bookmark: _Toc12632][bookmark: _Toc30170707][bookmark: _Toc9835][bookmark: _Toc458440249][bookmark: _Toc52112992][bookmark: _Toc17893][bookmark: _Toc4076][bookmark: _Toc11315][bookmark: _Toc61877334][bookmark: _Toc22950][bookmark: _Toc20371][bookmark: _Toc106703321][bookmark: _Toc23659][bookmark: _Toc300038996]
第七章  招标图纸
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招标图纸目录（格式）
项目名称：信达智慧科技园（施工“评定分离”）
设计单位：中元（厦门）工程设计研究院有限公司
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	（详见招标人提供的电子图纸） 


 
[bookmark: _Toc52112994][bookmark: _Toc27964][bookmark: _Toc61877336][bookmark: _Toc4272][bookmark: _Toc22244][bookmark: _Toc19860][bookmark: _Toc106703323][bookmark: _Toc13309413] 招标图纸
 
“招标图纸”由招标人另册提供。



投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

[bookmark: _Toc21332][bookmark: _Toc6311][bookmark: _Toc4607][bookmark: _Toc52112995][bookmark: _Toc106703324][bookmark: _Toc13208][bookmark: _Toc61877337][bookmark: _Toc30559][bookmark: _Toc21326][bookmark: _Toc19628][bookmark: _Toc21049][bookmark: _Toc11268]第八章 技术标准和要求
[bookmark: _Toc13858][bookmark: _Toc8414][bookmark: _Toc18978][bookmark: _Toc52112996][bookmark: _Toc20033][bookmark: _Toc27959][bookmark: _Toc23386][bookmark: _Toc106703325][bookmark: _Toc16250][bookmark: _Toc1201][bookmark: _Toc61877338][bookmark: _Toc9632][bookmark: _Toc49663145][bookmark: _Toc63471514][bookmark: _Toc200772269][bookmark: _Toc215480827][bookmark: _Toc13309415]
招标项目概况和说明
[bookmark: _Toc29670][bookmark: _Toc4655][bookmark: _Toc30912][bookmark: _Toc49663146][bookmark: _Toc200772270][bookmark: _Toc63471515][bookmark: _Toc215480828][bookmark: _Toc13309416]1.工程建设地点的现场自然条件
[bookmark: _Toc215480829][bookmark: _Toc15466][bookmark: _Toc200772271][bookmark: _Toc14280][bookmark: _Toc16735]现场自然条件由投标人自行前往踏勘了解。
[bookmark: _Toc49663147][bookmark: _Toc13309417][bookmark: _Toc63471516]2.工程建设地点的现场施工条件
已具备施工条件，投标人应自行勘察现场。
[bookmark: _Toc16774][bookmark: _Toc200772272][bookmark: _Toc14233][bookmark: _Toc30926][bookmark: _Toc215480830][bookmark: _Toc13309418][bookmark: _Toc63471517][bookmark: _Toc49663148]3.其他
详见招标文件及施工图纸相关说明。
[bookmark: _Toc32078][bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc2989][bookmark: _Toc52112997][bookmark: _Toc218][bookmark: _Toc106703326][bookmark: _Toc7124][bookmark: _Toc15511][bookmark: _Toc8120][bookmark: _Toc61877339]
[bookmark: _Toc18712][bookmark: _Toc15231][bookmark: _Toc49663149][bookmark: _Toc63471518][bookmark: _Toc200772273][bookmark: _Toc215480831][bookmark: _Toc13309419]工程建设技术标准
[bookmark: _Toc29536][bookmark: _Toc8288][bookmark: _Toc12897][bookmark: _Toc52112998][bookmark: _Toc29470][bookmark: _Toc12678][bookmark: _Toc61877340][bookmark: _Toc27308][bookmark: _Toc12549][bookmark: _Toc13677][bookmark: _Toc106703327][bookmark: _Toc32131][bookmark: _Toc200772274][bookmark: _Toc215480832][bookmark: _Toc63471519][bookmark: _Toc13309420][bookmark: _Toc49663150]1.工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性标准。
[bookmark: _Toc11909][bookmark: _Toc14238][bookmark: _Toc18949][bookmark: _Toc52112999][bookmark: _Toc25138][bookmark: _Toc61877341][bookmark: _Toc106703328][bookmark: _Toc18016][bookmark: _Toc16121][bookmark: _Toc813][bookmark: _Toc13535][bookmark: _Toc10669][bookmark: _Toc215480833][bookmark: _Toc63471520][bookmark: _Toc200772275][bookmark: _Toc49663151][bookmark: _Toc13309421][bookmark: _Toc200708264]2.招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
(1)招标项目应用建筑信息模型（BIM）技术的，采用的技术标准为：《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016；《建筑信息模型（BIM）技术应用导则》DB3502/Z5051-2019。如前述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
[bookmark: _Toc20339][bookmark: _Toc26312][bookmark: _Toc7728][bookmark: _Toc52113000][bookmark: _Toc21876][bookmark: _Toc16386][bookmark: _Toc3372][bookmark: _Toc106703329][bookmark: _Toc13748][bookmark: _Toc61877342]（2）施工图纸(设计文件)所提供的技术规范、标准、规程、图集等。
（3）其它技术规范：国家、省、市有关部门颁布的所有现行技术规范、规程、标准等。
[bookmark: _Toc31388][bookmark: _Toc22652][bookmark: _Toc13309422][bookmark: _Toc49663152][bookmark: _Toc63471521][bookmark: _Toc200772276][bookmark: _Toc215480834][bookmark: _Toc200708265]3.工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：应满足图纸及现行有关建设技术标准的规定。
[bookmark: _Toc11740][bookmark: _Toc106703330][bookmark: _Toc2773]4.工程建造要求
绿色建筑等级要求：按有关规定执行。
智慧工地管理要求：按有关规定执行。
建筑垃圾减量化目标：按有关规定执行。
其他要求：  无    

[bookmark: _Toc4723][bookmark: _Toc24152][bookmark: _Toc4250][bookmark: _Toc49663153][bookmark: _Toc52113001][bookmark: _Toc215480843][bookmark: _Toc200772282][bookmark: _Toc63471522][bookmark: _Toc16840][bookmark: _Toc15161][bookmark: _Toc61877343][bookmark: _Toc4302][bookmark: _Toc30171][bookmark: _Toc23596][bookmark: _Toc106703331][bookmark: _Toc28403][bookmark: _Toc13309423]
施工现场管理要求
[bookmark: _Toc16742][bookmark: _Toc52113002][bookmark: _Toc27459][bookmark: _Toc32280][bookmark: _Toc12081][bookmark: _Toc106703332][bookmark: _Toc31512][bookmark: _Toc13309424][bookmark: _Toc63471523][bookmark: _Toc49663154][bookmark: _Toc200772283][bookmark: _Toc215480844]1.现场安全防护设施要求
[bookmark: _Toc2463][bookmark: _Toc18023][bookmark: _Toc52113003][bookmark: _Toc5406]承包人应按现行国家规范、福建省及厦门市建筑工程文明措施费条例规定执行，并应确保周围建筑物及人身安全。                                                                                      
[bookmark: _Toc106703333][bookmark: _Toc2204][bookmark: _Toc8310][bookmark: _Toc200772284][bookmark: _Toc13309425][bookmark: _Toc49663155][bookmark: _Toc215480845][bookmark: _Toc63471524]2.水土保持与环境要求
[bookmark: _Toc26734][bookmark: _Toc21707][bookmark: _Toc106703334][bookmark: _Toc16248][bookmark: _Toc52113004]按现行国家、福建省和厦门市有关规定执行。
[bookmark: _Toc10667][bookmark: _Toc13704][bookmark: _Toc63471525][bookmark: _Toc215480846][bookmark: _Toc49663156][bookmark: _Toc200772285][bookmark: _Toc13309426]3.文明施工要求
[bookmark: _Toc52113005][bookmark: _Toc29643][bookmark: _Toc22355][bookmark: _Toc106703335][bookmark: _Toc6294]按现行国家、福建省和厦门市有关规定执行。
[bookmark: _Toc31135][bookmark: _Toc29364][bookmark: _Toc63471526][bookmark: _Toc13309427][bookmark: _Toc49663157][bookmark: _Toc215480847]4.施工机具进场要求
[bookmark: _Toc49663158][bookmark: _Toc24313][bookmark: _Toc27325][bookmark: _Toc215480857][bookmark: _Toc5756][bookmark: _Toc52113006]按现行国家、福建省和厦门市有关规定执行。

[bookmark: _Toc106703336][bookmark: _Toc61877348][bookmark: _Toc347][bookmark: _Toc11605][bookmark: _Toc7140][bookmark: _Toc13364][bookmark: _Toc18090][bookmark: _Toc31945][bookmark: _Toc13309428]招标人对工程主要材料设备的要求
[bookmark: _Toc52113007][bookmark: _Toc29224][bookmark: _Toc32110][bookmark: _Toc24346][bookmark: _Toc13309429][bookmark: _Toc49663159][bookmark: _Toc215480858][bookmark: _Toc63471528]1.技术要求
  应满足现行有关建设技术标准的规定。
[bookmark: _Toc387][bookmark: _Toc24089][bookmark: _Toc19751][bookmark: _Toc52113008][bookmark: _Toc929][bookmark: _Toc22313][bookmark: _Toc7898][bookmark: _Toc63471529][bookmark: _Toc13309430][bookmark: _Toc215480859][bookmark: _Toc49663160]2.质量要求
  所有材料必须达到国家质量合格标准，并具有产品合格证及检测报告等要求。                
3、 电梯主要技术参数及配置要求：
[bookmark: _Toc7437][bookmark: _Toc7227]3.1本次招标的电梯品牌按本招标文件的《主要材料设备参考品牌明细表》内的推荐品牌范围采购。
本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由中标人自行采购供应，且应满足：
（1）按投标书中有关中标人确定的产品采购须经发包人和监理工程师确认。
（2）符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。
（3）具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。
（4）材料设备进场后，应立即按国家及当地相关规范规定进行见证送检，检测的一切费用由中标人承担。材料设备检测不合格的，发包人有权要求全数退货或返工，由此产生所有费用均由中标人承担，中标人不得提出任何经济索赔或补偿要求。
（5）中标人应根据招标文件所附施工图的电梯技术规格设计参数，结合所设备品牌产品特点进行配置并充分了解施工图纸。中标人选用的产品满足主体施工图的机房、底坑尺寸、井道（含圈梁、过梁）和门洞尺寸等要求，因施工图问题导致电梯无法安装或需改造处理的，中标人应自行承担所有改造费用。
[bookmark: _Toc12367][bookmark: _Toc12641]3.2项目需求描述
3.2.1电梯应适用的工作环境和条件
（1）温度：-10℃—40℃；
（2）相对湿度：85%；
（3）抗地震：满足国家规范标准；
（4）消防要求：具备消防迫降及消防员使用功能，所有厅门防火等级设计标准至少为2 小时；
（5）抗腐蚀：应考虑海岛气候和海滨的地理位置造成的腐蚀；
（6）电源：动力电源—AC 三相380V、50HZ，照明电源—AC 单相220V、50HZ，电压允许波动范围±7%。
[bookmark: _Toc17148][bookmark: _Toc14939]3.3标准
3.3.1国家标准
除本招标文件另有规定的技术要求外，本次招标的全部电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：
(1) GB10060-1993《电梯安装验收规范》；
(2) GB50182-1993《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》；
(3) GB/T10058-1997《电梯技术条件》；
(4) GB/T10059-1997《电梯试验方法》；
(5) GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；
(6) GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》；
(7) JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》；
(8) 厦门建设与管理局和厦门市市场监督局等相关部门的电梯验收标准；
(9) 《特种设备安全监察条例》。
(10) 为满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的最新要求，投标电梯应配置轿厢上行超速保护装置（GB7588 第9.10 条），及配置独立的双机电式制动器（GB7588 第12.4.2.1 条）。
3.3.2安全设施要求
(1) 限速器应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.6 条的要求；
(2) 安全钳应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.7 条的要求；
(3) 缓冲器应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.8 条的要求。
3.3.3电气安全要求：
电梯电气安全要求应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.3.9 条和3.14 条的有关条款规定。
3.3.4电梯可靠性要求：
可靠性必须达到GB/T10058-1997《电梯技术条件》第4 条的要求。
3.3.5电梯其它要求：
电梯其它要求按GB/T10058-1997《电梯技术条件》规定。
3.3.6投标产品及相关配件须满足土建施工图的井道尺寸要求（详见图纸），并承担由此发生的一切费用。
3.3.7噪声：
运行中轿厢内噪声≤48DB（A）；开关门噪声≤50DB（A）；机房噪声≤70DB（A）。
3.3.8故障率：
交付使用后，须满足每部电梯的年平均故障次数≤5 次，指非人为故障，常规易损件的定期更换不计入故障，该指标将在电梯交付使用后按年度进行考核，由发包人按单部电梯每增加1 次故障次数扣投标人质量保证金的1%（从第六次故障开始扣质量保证金），以现场故障维修单为考核依据。
3.3.9电梯起制动及额定运行时应舒适、无抖动冲击感觉，运行曲线应平滑，运行效率高，起、制动平均加、减速度应能在0.7M/S2-1M/S2 之间可调，加速度变化率应≤2M/S2。
3.3.10电梯厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯起动瞬间的间隔时间应<0.3 秒。
3.3.11电梯运行时垂直方向和水平方向的振动加速度分别≤10CM/S2。
3.3.12在开关门噪声≤50DB（A）时，开、关门时间：基准开门时间≤2.5 秒（采用提前开门方式时，开门时间应≤1 秒、关门时间≤3 秒）。
[bookmark: _Toc12394][bookmark: _Toc7160]3.4技术规格与功能要求

电梯设计参数：
	楼号
	种类
	编号
	数量
	载重量
	速度
	电梯通过的楼层层数（停站楼层）
	停层层数
	井道尺寸净尺寸
	标准的开门尺寸
	门洞尺寸
	冲顶高度（板下净高）
	底坑深度
	轿厢尺寸
	机房高度
	提升高度
	开门方式
	控制方式

	
	（用途）
	
	部
	kg
	m/s
	
	
	(宽X深)mm
	宽x高mm
	宽x高mm
	mm
	mm
	宽x深mm
	高mm
	mm
	m
	
	

	1#楼
	客梯
	1-DT1
	1
	1000
	1.6 
	1~7F
	7
	2200×2400
	900×2300
	1100×2400
	5350
	1600
	1600x1500
	2800
	≥2500
	33.7
	双扇中分
	并联运行

	
	客梯
	1-DT2
	1
	1000
	1.6 
	1~7F
	7
	2200×2400
	900×2300
	1100×2400
	5350
	1600
	1600x1500
	2800
	≥2500
	33.7
	双扇中分
	并联运行

	
	客货梯、消防电梯
	1-DT3
	1
	2000
	1.6 
	1~2F、MF、3~7F
	8
	2700×3300
	1200×2400
	1400×2500
	5100
	1600
	1500x2700
	2600
	≥2500
	33.7
	双扇中分双折
	单控

	
	货梯
	1-DT4
	1
	5000
	1.0 
	2~7F、屋面
	7
	4200×4100
	2200×2400
	2400×2500
	5000
	1600
	2500x3500
	2600
	≥2500
	35.5
	双扇中分双折
	并联运行

	
	货梯
	1-DT5
	1
	3000
	1.0 
	2~7F
	6
	3200×4100
	1700×2400
	1900×2500
	5550
	1600
	1800x3100
	2600
	≥2500
	30.3
	双扇中分双折
	并联运行

	2#楼
	客梯、消防电梯
	2-DT1
	1
	1000
	1.6 
	1~7F
	7
	2200×2400
	900×2300
	1100×2400
	5250
	1600
	1600x1500
	2800
	≥2500
	34.2
	双扇中分
	并联运行

	
	客梯、消防电梯
	2-DT2
	1
	1000
	1.6 
	1~7F
	7
	2200×2400
	900×2300
	1100×2400
	5250
	1600
	1600x1500
	2800
	≥2500
	34.2
	双扇中分
	并联运行

	
	货梯
	2-DT3
	1
	3000
	1.0 
	1~7F
	7
	3600×3000
	1700×2400
	1900×2500
	5100
	1600
	1800x3100
	2600
	≥2500
	34.2
	双扇中分双折
	并联运行

	
	货梯
	2-DT4
	1
	3000
	1.0 
	1~7F
	7
	3600×3000
	1700×2400
	1900×2500
	5100
	1600
	1800x3100
	2600
	≥2500
	34.2
	双扇中分双折
	并联运行

	3#楼
	客梯、无障碍电梯
	3-DT1
	1
	1000
	1.6 
	B1~8F
	9
	2200×2400
	900×2300
	1100×2400
	6290
	1600
	1600x1500
	2800
	≥2500
	36.8
	双扇中分
	并联运行

	
	货梯
	3-DT2
	1
	1000
	1.6 
	B1~8F
	9
	2200×2400
	900×2300
	1100×2400
	6290
	1600
	1600x1500
	2800
	≥2500
	36.8
	双扇中分
	并联运行

	
	货梯
	3-DT3
	1
	1000
	1.6 
	B1~8F
	9
	2200×2400
	900×2300
	1100×2400
	6290
	1600
	1600x1500
	2800
	≥2500
	36.8
	双扇中分
	并联运行

	
	货梯、消防电梯
	3-DT4
	1
	1600
	1.6 
	B1~8F
	9
	2500x2850
	1200×2400
	1400×2500
	6290
	1400
	1400x2400
	2800
	≥2500
	36.8
	双扇中分双折
	单控

	4#楼
	客梯、无障碍电梯、消防电梯
	4-DT1
	1
	1000
	1.6 
	1~11F
	11
	2150x2300
	900×2300
	1100×2400
	4300
	1600
	1600x1500
	2800
	≥2500
	33.5
	双扇中分
	并联运行

	
	客梯、担架、消防电梯
	4-DT2
	1
	1000
	1.6 
	1~11F
	11
	2150x2300
	900×2300
	1100×2400
	4300
	1600
	1600x1500
	2800
	≥2500
	33.5
	双扇中分
	并联运行

	
	客梯、消防电梯
	4-DT3
	1
	1000
	1.6 
	1~11F
	11
	2150x2300
	900×2300
	1100×2400
	4300
	1600
	1600x1500
	2800
	≥2500
	33.5
	双扇中分
	并联运行

	合计
	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：3-DT2、3-DT3后续实际使用为客梯。

3.4.1电梯
序号 电梯类型 客梯
(1) 控制系统双32位或64 位智能化电脑控制系统
(2) 拖动系统 永磁同步无齿轮
(3) 门机系统 VVVF 变频门机
(4) 驱动系统 VVVF 变频变压驱动
(5) 井道尺寸（净宽×净深） 详见图纸要求
(6) 轿厢尺寸（净宽×净深×净高） 详见图纸要求
(7) 开门尺寸（净宽×净高） 详见图纸要求
(8) 开门方式 中分门，带红外光幕保护装置
(9) 平层精度 ±3MM
（10）轿厢及装潢 
1.0粗装交付（1#DT1-5、2#DT1-4、3#DT4、4#DT1-DT3）
1.电梯轿厢配置液晶显示屏，能够显示楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向等功能。电梯轿厢面板配置（一体式操纵盘），轿厢内需配置语音报站系统，无障碍电梯需增设残疾人操纵盘；
2.轿厢前壁、门楣、一体式操纵盘含按钮及外召唤:所有不锈钢厚度不低于1.2mm；前轿壁：发纹不锈钢；左右侧壁及后壁:发纹不锈钢；前壁一体式操纵箱；发纹不锈钢外召面楼。
3.轿厢地板：PVC地板；
4.轿厢通风：配置轴流风扇；
5.吊顶：豪华镜面不锈钢，高效节能LED灯饰。
6.轿顶设轴流风机，轿顶照明（嵌入式LED），轿顶应能承受三人之总重量以便于维修。
7.轿门：发纹不锈钢厚度不低于1.2mm不锈钢，带≥150 束光幕保护装置。
8.门套： 发纹不锈钢小门套，厚度不低于1.2mm不锈钢小门套。
9.外显面板材质需采用发纹不锈钢，不锈钢微动按钮及不锈钢无底盒面板。
注：1号楼厂房首层门厅电梯层门需考虑按精装设计要求（枪灰色）不锈钢厚度不低于1.2mm不锈钢，自动中分门，带≥150 束光幕保护装置。轿门必须采用原厂产品。电梯外呼考虑按精装要求定位不锈钢嵌入式按钮。
2.0精装交付（3#DT1-3）
1.电梯轿厢配置液晶显示屏，能够显示楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向等功能。电梯轿厢面板配置（一体式操纵盘），轿厢内需配置语音报站系统，无障碍电梯需增设残疾人操纵盘；
2.轿厢前壁、门楣、一体式操纵盘含按钮及外召唤:采用按精装设计要求（枪灰色乱纹）不锈钢厚度不低于1.2mm；左右侧壁及后壁:采用按精装设计要求（ 枪灰色乱纹 ）不锈钢厚度不低于1.2mm、背景冲孔铝板或烤漆瓦楞玻璃。颜色需与设计及建设单位确认；由中标人提供样品确认并安装一台样品经发包人选择作为最终装饰样式）
3.轿厢地板：按精装轿厢设计方案大理石材（厚度≥2cm，型号：按精装修轿厢方案，石材由中标人安装到位）；
4.轿厢通风：配置轴流风扇；
5.吊顶：采用发包人指定的装饰要求。轿厢内应有足够的照明；吊顶厚度原则上不超过0.2米；吊顶装修应考虑已配置轿箱空调送回风口的方案。轿顶采用1.2mm厚抗指纹灰色不锈钢背面单侧反光灯槽造型，暗藏风口，照明选用暖色LED灯带，需符合照明顾问，发包人可根据轿厢装修方案重新选择，中标人应予以配合；不得另行增加费用。
6.轿顶设轴流风机，轿顶照明（嵌入式LED），轿顶应能承受三人之总重量以便于维修。
7.轿门：按精装设计要求（枪灰色）不锈钢厚度不低于1.2mm不锈钢，自动中分门，带≥150 束光幕保护装置。
8.门套： 枪灰色不锈钢小门套，厚度不低于1.2mm不锈钢小门套。
9.外显面板材质需采用发纹不锈钢，不锈钢微动按钮及不锈钢无底盒面板。
（11）操纵方式 ：台独立、多台并联或群控方式工作。
（12）通讯功能 
①五方通话：实现轿厢、机房、底坑、轿顶、监控中心对讲功能，监控中心主机为1对多台电梯，监控中心预留电脑接口。
②监控功能：轿厢内监控摄像头电梯随行电梯内需配置预留监控线、背景音乐线至电梯机房控制柜接驳口，电梯井道随行电缆自带配有专用监控视频线及背景音乐线（数字信号）不得外加。
（13）应急功能 轿厢紧急照明；火警返回基站；满足国家标准消防功能要求。
（14）服务功能 轿厢按钮纠错功能；应急照明。
（15）电梯基本功能要求：
(01) 直接停靠（节能技术） (02) 最佳运行曲线自动生成 (03) 来电自动恢复运行 (04) 轿厢位置自修正 (05) 满载直驶 (06) 轿内空调手、自动控制 (07) 轿内照明自动控制 (08) 轿内错误指令取消 (09) 全集选 (10) 开门时间可设定 (11) 显示楼层字符可设置 (12) 轿内载重补偿 (13) 五方通话 (14) 运行计数器 (15) 运行计时器 (16) 层高数据自修正 (17) 井道参数自学习 (18) 电机参数自学习 (19) 基站锁梯 (20) 自动返基站 (21) 消防返基站 (22) 电源过电压保护 (23) 电动机过流过载保护 (24) 编码器故障保护 (25) 上下行超速保护 (26) 运行时间过长保护 (27) 轿厢超载保护 (28) 电源缺相错相保护 (29) 电动机过热保护 (30) 光幕保护 (31) 触点粘连保护 (32) 运行方向逆转保护 (33) 运行终端越程保护 (34) 开门故障它层放客 (35) 轿内应急照明 (36) 报警警铃 (37) 消防状态反馈 (38) 故障低速平层 (39) 故障记录可查询 (40) 反向指令消除 (41) 非开门区域提供报警 (42) 再平层功能（43）防夹功能（44）取消错误呼叫（45）电梯物联网链接功能符合2019年福建省新规范的要求（46）配置电梯机房空调符合2019年福建省新规范的要求
3.4.2技术规格
3.4.2.1 整机性能要求:
(1) 中标后中标人须需向发包人提供由电梯整机制造商盖章确认的垂直梯主要配置清单原件。主要配置清单必须注明具体报价电梯整机的品牌与型号以及主要部件的品牌、产地与型号（主要部件指控制柜、曳引机、门机三大部件及控制柜内主控板和变频器）。
(2) 曳引机整机采用与投标电梯整机同一品牌，且为原品牌产品。
(3) 控制柜内主板采用与投标电梯整机同一品牌，且为原品牌产品。
(4) 门机整机采用与投标电梯整机同一品牌，且为原品牌产品。
(5) 光幕采用带≥150 束光幕保护装置。
(6) 安全部件（限速器、安全钳、缓冲器、门锁）与投标电梯整机同一品牌或高于相应配置的产品。
(7) 设备整机电磁兼容性达到国家级或欧盟级检验合格的。
(8) 电梯具有厅门防脱装置。
(9) 电梯运行速度≥2.0m/s电梯导靴采用“滚动导靴”。
(10) 电梯配置物联网装置。
3.4.2.2 主要技术要求
3.4.2.2.1 外观质量要求
3.4.2.2.1.1 外观质量要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.4 条要求。
3.4.2.2.1.2 层门由轿门拖动，门机应采用交流变频控制。
3.4.2.2.2 控制系统要求
3.4.2.2.2.1 控制柜
(1) 控制柜应具有丰富的配置和功能，控制柜主电脑板应采用双32位或64 位智能化电脑控制系统。
(2) 应是多微机控制。其中微机系统主控制板及制动模块（变频器）印板均要求为原品牌。
(3) 应有远程监控接口，与电梯监控中心相联。
3.4.2.2.2.2 控制系统应具有故障自诊断程序，可以明确指示故障部位，包括安全回路、门回路及层站信号等。当故障排除后，电梯回复正常。
3.4.2.2.2.3 控制系统应具有故障自动存储、待机定期自检、运行次数显示功能。
3.4.2.2.2.4 中标后中标人须需向发包人提供主控微机的型号及主要技术参数。
3.4.2.2.3 拖动系统要求
3.4.2.2.3.1 无齿轮曳引机应是密封免保养式的。
电梯均应采用矢量型变频变压调速（VVVF）拖动系统； 
3.4.2.2.3.2 曳引机为永磁同步无齿轮曳引机，曳引机应满足GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.5 条要求。曳引机应安装于稳定基座上，保证电梯平稳低噪运行。
3.4.2.2.3.3 功率配置应按照国家标准《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011）中的相关规定进行试验和超载试验，曳引机应能正常工作。中标后中标人应说明投标产品的电机功率、传动机构的原理。
3.4.2.2.3.4 曳引机应配有以下保护功能：
(1) 电动机空转保护功能
(2) 电动机过热保护功能
3.4.2.2.4 自动门机
3.4.2.2.4.1 开门机应是64 位CPU 控制、VVVF 智能门机系统。开门时间：应能够便于现场调节。基准开门时间≤2.5 秒；
3.4.2.2.4.2 具有开门力矩自调整等智能化功能，能使各层站的开关门速度保持一致。
3.4.2.2.5 功能要求
3.4.2.2.5.1 称重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳；
3.4.2.2.5.2 安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查后，将电梯驶往最近的楼层；
3.4.2.2.5.3 最近楼层服务运转：由于某种原因，电梯在到达目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层；
3.4.2.2.5.4 超载报警：轿厢超载时鸣响蜂鸣器并停止于该层站，满载直驶；
3.4.2.2.5.5 开门时间自动调整：按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门的时间；根据开门后状况的变化（开门按钮之动作）自动设定为最适当的开门时间；
3.4.2.2.5.6 强制关门：如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强制功能自动工作，从而把门关闭；
3.4.2.2.5.7 重复关门：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门就会重复打开或关闭，直到杂物被清除；
3.4.2.2.5.8 对讲装置：通过对讲电话，可使轿内乘客与机房及大楼值班人员通话，提供轿厢闭路监视的视频线，提供能与大楼智能系统中设备自动化、消防自动化、保安系统管理自动化相关的兼容接口；
3.4.2.2.5.9 警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的警铃会鸣响；
3.4.2.2.5.10 轿厢应急照明：停电时，轿内应急照明点亮，照明时间不得低于1.5 小时；
3.4.2.2.5.11 轿内风扇及照明自动关闭：在规定时间内，没有召唤信号登记，轿厢的风扇及照明会自动关闭，以节约能源；
3.4.2.2.5.12 消防服务：消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤；
3.4.2.2.5.13 光幕保护：门开启与关闭期间，红外线光束探测到乘客和物件，门将自动停止关闭动作，以保证乘客安全红外线安全光幕的安全保护装置，具防夹伤功能；
3.4.2.2.5.14 自动再平层：当电梯运行到目的层站后，由于乘客进出电梯，可能会使钢丝绳产生伸缩，导致电梯超出平层范围，此时电梯将以蠕动的速度在开门状态下运行，使电梯重新平层，补偿因钢丝绳伸长而引起的平层误差；
3.4.2.2.5.15 故障电梯自动分离：当并联或者群控中的一台电梯发生故障时，会自动脱离系统以保证其他电梯的正常运行；
3.4.2.2.5.16 防捣乱功能：如果同时按下多个按钮或在短时间内按下多个按钮，则会取消所有轿厢呼叫；
3.4.2.2.5.17 禁止反向运行登录：轿厢呼叫与轿厢实际运行方向相反时，反向轿厢呼叫无法登录；
3.4.2.2.5.18 门的异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而不开或不完全开启时，轿厢门会自动关闭，再应答其他呼叫。如轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭动作以清除地坎上的障碍物；
3.4.2.2.5.19 基准层返回：当下列条件满足时，轿厢自动返回基准层，开门待机：
1 应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫；
2 在其他轿厢正在返回基准层途中；
3 在基准层上没有其他轿厢停靠。
3.4.2.2.5.20 开门警报：电梯运行中或停止在平层区以外时，如果有人在轿厢里强行扒门，则轿顶蜂鸣器会发出连续的报警声以示警告，如果电梯运行中报警声已经响起，乘客却继续扒门，导致门被打开，则电梯将保护性停车，直到确认门关上后启动。
3.4.2.2.5.21 电梯受阻失速保护：当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止运行。
3.4.2.2.5.22 消防功能：消防电梯必须具备专业的消防功能。
3.4.2.3.5.23 独立服务：把轿厢从群控中脱离，单独响应轿厢召唤（控制开关安装在轿厢操纵箱内）。
3.4.2.2.5.24 基站锁梯：当轿厢转换为停用运转状态时，轿厢会到预设的停梯楼层停靠，途中可应答同方向的候梯厅及轿厢呼叫，抵达后即取消所有轿厢与候梯厅登录。（如果是并联状况时，另一轿厢即会应答其他呼叫。）在一定时间后电梯门即自动关闭。停用运转只有在该电梯是全自动操作状态下才生效。该功能通过设在特定层的钥匙开关来实现。
3.4.2.2.5.25 电梯应具备取消错误呼叫功能，可双击或长按取消错误呼叫的楼层，所有电梯都具备消防迫降功能。
3.4.2.2.6 其他部件要求
3.4.2.2.6.1 导轨
(1) 导轨及其附件和接头应有足够的强度，应能承受安全钳装置（或夹紧装置）等装置动作时产生的力和由于轿厢不均匀载荷引起的变形，此变形应予以限制，不得影响电梯的正常工作，不得作为电梯主机的承力部件。其要求应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中10.1 中的相关规定。
(2) 悬挂装置：用于悬挂的钢丝绳的抗拉强度、安全系数应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中9.1 中的相关规定。
3.4.2.2.6.2 电梯轿顶其两侧各设一台电梯专用风机通风。每台电梯应单设一个切断该电梯的主电源开关，但该开关不应切断下列供电电路：
(1) 轿厢内的照明和通风电路。
(2) 轿顶的电源插座电路。
(3) 电梯井道内的照明电路。
(4) 电梯的报警装置电路。
3.4.2.2.6.3 电缆电线：
(1) 电梯的随行电缆应为阻燃型。
(2) 除满足上述要求外，所有电缆电线还应满足《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中13.5 电气配线的规定。
(3) 电磁兼容性要求符合下列标准：
1 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论》（GB/13926.1-1992）
2 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求》（GB/13926.2-1992）
3 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求》（GB/13926.3-1992）
4 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲要求》（GB/13926.4-1992）
3.4.3安装施工及配合要求
3.4.3.1 中标人应配合项目进度要求，提供经制造厂家盖章核准的符合现场实际情况的电梯技术条件图，配合发包人完成设计调整。主体施工期间，应及时做好预埋件的安装及监控系统的施工配合工作（该费用投标时综合考虑，中标后不再调整）。
3.4.3.3 电梯五方通话系统：在消控室配置一台电梯集中对讲系统主机（即一台，不可每台电梯配一台），电梯五方通话系统应采用双向对讲系统，以便与救援服务持续联系。电梯五方通话系统所需的所有设备材料、软件、安装费都由中标人负责且电梯机房安装到发包人指定的消控室。
3.4.3.4 中标人应负责实现电梯消防联动迫降功能的实现，并需配合其他相关单位工作。
3.4.3.5 电梯轿厢应为监控摄像机提供独立电源。
3.4.3.6 配置符合消防验收及后续管理的电梯集中监视装置：
(1) 实时显示所有电梯的运行、楼层、方向、消防功能输入及输出等信号。
(2) 提供电梯故障数据库，实时记录每一台电梯的故障发生时间、故障类型及故障排除时间，并自动备份。利用该数据库对电梯的故障情况进行统计和分析，为电梯的科学管理提供了可靠的手段。 
(3) 电梯集中监视装置设置于消控室内，由智能化专业规划定位。
(4) 电梯供应商提交电梯监视系统设备（含值班室）电脑、信号转回接口、软件及深化图。控制线路采用RS485双交屏蔽线路拟消防承包单位负责施工，包括弱电桥架或钢管施工、穿线。电梯供应商负责对线路进行验收、设备安装调试。功能且符合消防验收标准。
3.4.3.7 为确保电梯安装工程质量，中标后中标人需向发包人承诺：保证在设备安装、调试直至最终验收期间至少有1 名电梯专业厂家授权工程师派驻现场。安装施工：中标人必须根据土建施工进度，及时做好预埋件的安装等施工配合工作，确保安装工程质量。中标人应在货物运抵现场前，向发包人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。中标人应配合项目进度向采购人提交经制造商确认的设备安装图及相关条件要求，及时做好预埋件的安装及监控系统的施工配合工作。如若因设备安装配合图提供延迟所带来的返工及施工现场预埋件、预埋洞配合不当所造成的一切费用由中标人负责。安装现场一切安全责任由中标人自行承担。中标人在安装施工过程中，给发包人造成损失的，须赔偿相应损失。安装施工完成，中标人须做好现场清理工作。
[bookmark: _Toc12947][bookmark: _Toc9419]3.5安装调试要求
3.5.1 在安装过程中，中标人如需发包人或第三方配合的工作，需说明安装调试的工作和责任范围，发生的费用由中标人支付。
3.5.2 设备配置的进口件报关提货时，中标人应通知发包人一同前往提货，发包人有权核验进口部件的相应凭证。
3.5.3 中标人应在货物运抵现场壹周前，向发包人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。
3.5.4 中标人应确保设备的安装调试，验收合格后，发包人及中标人、特种设备监检机构共同签署设备检验合格证书。
3.5.5 中标人在设备交货时应提供带速度闭环反馈的VVVF 变频驱动系统、控制系统、VVVF 变频门机系统以及曳引主机的产地的清单。
3.5.6 货物到达发包人指定场地后，由中标人通知发包人会同发包人、监理单位进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），该验收应达到国家相关规定以及合同中约定的要求。
3.5.7 交货验收时，必须提供设备相关手续、品牌证书、 中文安装、品质保证书、使用及维护说明书。
3.5.8 属于进口部件的货物（以下称进口部件），交货时必须提供运输证明（自启运港至中国口岸的全程海运提单副本、陆运单证）、货物进口清单、海关进口手续（报关单、完税证明）等证明所供货物为依承诺规定的进口的原装产品的证明文件，及相关主管部门核发的入境货物检验证明。
3.5.9 电梯安装调试（包括整机性能试验）过程，中标人应作详细检验记录。
3.5.10 安装调试和试运行结束后，由中标人负责联系监检机构会同发包人按验收标准进行联合验收并办理电梯使用许可证，按交钥匙工程的方式移交给发包人使用。所发生的一切费用均已包含在投标总价中。
[bookmark: _Toc23625][bookmark: _Toc22381]3.6验收条件及标准
3.6.1 验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
3.6.2 投标人所投设备的验收应按照制造厂商的产品标准、中华人民共和国GB10058-2009《电梯技术条件》、GB10059-2009《电梯试验方法》、GB10060-2011《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》、当地建筑劳动安全部门的电梯验收规范及招标文件中的相关规定。
3.6.3 货物验收：中标人必须提供设备相关手续、品牌证书、 中文安装、品质保证书、使用及维护说明书。货物运抵发包人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
3.6.4 系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由发包人或相关部门进行使用方面的验收。
3.6.5 发包人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对货物的精度（软硬件）、性能等进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
4.柴油发电机组主要技术参数及配置要求：
4.1 机组必须为全新未经使用的标准一体式产品，为原厂原装整机。发包人不接受非标产品（以生产厂家提供的正式原装样本为准）。所有设备的技术规范应符合招标文件中所列的技术要求；并且投标人承诺所提供的设备为当年生产的、全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的设备，且设备的技术经济性能符合招标文件的要求。
4.2烟气净化装置  排烟系统：配备消音功能大于25dB的消音器、膨胀节 。发动机应通过《GB20891-2014 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》中非道路第三阶段排放认证和发动机耐久性认证，应确保处理后的烟气在满足消防及环保的验收条件下，可直接经排风井首层低空排出。额定功率运行工况条件下，排烟尾气应满足国家环保标准（HJ/T398-2007）《固定污染源排放烟气黑度的测定》，林格曼黑度≤1 级，净化后排烟（风）口的温度不大于90摄氏度。
4.3设备合同签订后10个工作日内，中标人向发包人提供详细的设备基础图，包括尺寸及施工要求等，并配合现场相关单位进行预埋等工作。
4.4中标人应仔细核对原建筑设计图纸的机房尺寸能否满足投标设备安装使用要求，如原建筑设计的机房尺寸需要做适当调整才能满足要求的，中标人应及时与原设计单位的设计修改协调工作。由此发生的一切费用由中标人自行解决。
4.5柴油发电机组内容包含但不限于：柴油发电机组1套（包括：柴油发动机、发电机、机组控制柜、钢底座、减震器），随机配件：蓄电池、市电浮充器，日用燃油箱（满足8小时用油），油水分离器、排风管、随机文件（含说明书、合格证和产地质量证明文件、出厂测试报告等完整资料）等全套设备资料。
4.6主要技术参数：
4.6.1发电机组额定功率（12小时功率）：额定功率800KW(备载功率880KW)。
4.6.2额定转速为1500转/分。
4.6.3额定电压：三相交流400/230V。
4.6.4额定频率：50HZ。
4.6.5功率因数：0.8（滞后）。
4.6.6稳定电压调整率≤±1%。
4.6.7瞬态电压调整率≤±15%。
4.6.8电压稳定时间≤1S。
4.6.9电压波动率≤2%。
4.6.10稳态频率调整率：从空载至满载负荷变化时，频率不变。
4.6.11瞬态频率调整≤5％。
4.6.12频率稳定时间≤5S。
4.6.13频率波动率≤0.5％。
4.6.14机组启动时间：≤5秒。
4.6.15按机组标定额定功率可持续正常运行时间≥12小时。
4.7主要技术要求
4.7.1机组设备的制造标准及技术规范等有关要求必须符合我国相应的有关标准、规范要求:
4.7.1.1所报设备的功率不允许负偏差。
4.7.1.2柴油发动机要求节能、运行成本低，具有低噪音、省燃油等特点，要求符合我国消防、GB20891-2014 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值中的中国第三阶段要求等有关标准。在标书中要求注明柴油机油耗、（噪音指示）及燃气量等。
4.7.1.3机房降噪工程
4.7.1.3.1机房的墙面采用轻钢龙骨冲孔硅酸钙板6mm厚内填充100mm厚吸音棉及玻璃布，天棚采用轻钢龙骨硅酸钙板6mm厚内填充100mm厚吸音棉。
4.7.1.3.2机房降噪工程完工后符合GB3096-2008“声环境质量标准”达到I类标准，白天≤55分贝，夜间≤45分贝，须满足厦门环保验收要求。
4.7.1.4机组正常使用安全可靠，寿命长，要求机组第一次大修期为运行20000小时后。
4.7.1.5发电机的特征与发动机的转矩特征性相匹配，使发电机满载时能充分利用发动机动率而不超载。
4.7.1.6柴油机与交流发电机之间直接刚性连接，水平连轴，防滴、网护式保护，整机需设有弹簧减震装置与地板隔离，机组运行震动小，不会将震动传到邻近的设备或建筑物的其他部分。
4.7.1.7发电机抗电磁干扰能力符合BS800标准，VDE等级在G和N之间。
4.7.1.8绝缘等级要求为H级，达到IP23防护等级，能满足最恶劣工况下的正常使用。
4.7.1.9机组为柴油机、发电机、控制系统（柜）、冷却水箱、盘底一体化设计的标准化、成套化产品。
4.7.2柴油发动机技术要求：
4.7.2.1电动启动系统：
a、蓄电池组：应配备足够容量（Ah）和放电功率的直流发动机启动的免维护蓄电池组，该蓄电池组能提供30秒内连续6次启动（每次间隔为5秒）的容量，并不会给蓄电池造成损害；机组控制系统配备蓄电池充电器，蓄电池充电器要求采用恒压式充电器，并带市电（AC220V，单相）充电输入端，具有脉冲阻尼器、控制装置、浮充和补充充电选择、入电指标、防止过充电保护功能和显示及充电失败报警等功能。
b启动方式：直流马达起动、可手动、自动、远程启动；
c发电机组启动性能要求在﹣5℃以上不经预热可直接起动，当配电系统市电全部消失，机组应在5秒内完成自动启动，10～15秒钟内电压达到额定值并可投入100%负荷（从空载到满载的负载时间不大于15秒）；当市电恢复后，机组经120S延时冷却后自动停机。
d自动启停控制系统应可连续做三次启动，若在连续三次起动（每次间隔5秒）后仍无法起动，机组自动停止操作，并自锁和发出声光报警信号，直至起动自锁装置手动复位。
e额定速度（转/分）为1500 rpm，发动机曲轴转速不超过1500rpm；并需设有超速及紧急停车保护装置。
4.7.2.2燃油喷射系统：
a调速器： ECU电控/电子调速；
b发动机使用国产0号或－10号轻柴油，并遵循BS5514标准；
c燃油箱：日用油箱容油量可供满载运行8小时，但最大不能超过1000升；箱上应配备相应的加油口、油位观察管阀、排空阀、供回油管路，进油管上需安装常开式电磁阀及通往室外的通气管和不锈钢阻火透气帽等。
4.7.2.3 润滑系统：密封压力供油润滑系统配有机械润滑油泵、润滑油冷却器、润滑油滤清器和润滑油油位尺标等。
4.7.2.4 进气系统：采用涡轮增压中冷进气技术，并配有可更换的干式空气滤清器，包括一个滤清器阻塞自动报警装置。
4.7.2.5 排气系统：
a 排气系统应包括消音功能不小于25dB的消音器、弯管、波纹管。
b发动机与消音器、消音器与排烟管间均采用不锈钢波纹管连接，其所有连接均使用具有耐热接合的法兰连接，外覆耐火隔热装置，并需有保证外观美观的措施。
4.7.2.6 冷却系统：风冷式自带风扇水箱封闭水循环。
4.7.3 发电机技术要求：
4.7.3.1发电机额定功率详图纸、输出电压为三相交流400/230V；三相四线制，Y型接法，中性点直接接地。
4.7.3.2励磁方式：无刷自动励磁，具有AVR自动调压功能。
4.7.3.3发电机的过载能力应能经受3倍额定电流的过载输出10秒钟和经受单相负荷不大于额定电流的三相不平衡输出的能力；并具有短路保护、超负载保护的功能。
4.7.3.4电压调整:具备一套自动电压调整系统，在设计参数范围内，电子自动调整输出电压，使发电机接线端的输出电压在稳态电流条件下从空载到满载都保持在其额定值的±0.5%内。其电压调整系统的性能达到BS4999所规定的VR2.23级。
4.7.4 机组控制柜及控制功能要求：
4.7.4.1 控制柜要求：
a要求采用全金属封闭式控制柜，其安装、设计采用可靠、防震的支承构架，能够承受机械、振动、电和热应力以及防潮的需要，其防护等级为IP54。
b控制柜要求配备保护性装置设备以防止控制电路中短路带来的不良后果。
c电气线路保护接地：要求采用大小适当的接地导线（软铜线编织带）以保证非带电部分金属的可靠接地。
d柜内的仪器和测量器械及其配线应以避免因移动门或盖子造成的机械损坏。
e柜内电气产品必须通过CCC认证。
F预留有足够的空间与接线端子方便输出电缆或密集式母线的安装（上出线）
4.6.4.2 控制功能要求：
柴油发电机控制系统要求为智能化控制，须具有以下功能：
a智能化控制系统的操作界面及图标说明要求为简体中文版本。
b具有自动/停止/手动功能的选择。
c设有试车、复位、消音、紧急停机按钮。
d带RS232或RS485接口，具有远程遥控、遥测的功能。
e具有根据机组电压、频率等控制输出电流主断路器装置的功能。
f能实现机组对设计参数的自动调节能力；
j精确、超前的自动监测，安全保护性能优越；能实现机组对各子系统的保护功能及系统的自检功能；
h具有发动机调速与发电机调电压集成控制的功能；
i能监测发动机和发电机的运行状态；实时显示发动机和发电机的运行步骤、状态（市电/发电机组工作状态指示等）、故障及各项参数（油温、油压、水温、运行时间、蓄电池电压、转速；输出功率、电压、电流、频率及功率因素等）。
j在系统非正常运行时能实时声光报警：低润滑油压力、高冷却液温度、发动机超速、启动失败、低频率、过电流等。
k具有对机组运行全智能的保护装置：（过流、欠压、短路保护；三次自起动功能；来电后自动停机功能，停机保护；蓄电池全自动充电装置；超速停机等）。
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附件19：
智慧工地实施指引
（一）项目部应将项目智慧工地安装方案纳入工程管理策划，方案经工程运营部审核通过方可执行。
（二）使用总包线上监控系统接入国贸地产“智能物联综合管理平台”的项目要求如下：
1.项目部与总包单位合同中应增加相关条款，要求安装智慧工地或将线上监控系统接入国贸地产“智能物联综合管理平台”进行统一管理。
2.应在总包合同中要求总包负责设备日常维护、维修，出现设备出现掉线、损坏时3天内完成修护。
3.需保证塔吊安装前所有需要的设备到场，首台塔吊安装完成后15天内完成设备上线。
（三）安装智慧工地的项目要求如下：
1.需在首台塔吊进场前7天内与国贸智慧签订智慧工地服务合同，合同应明确国贸智慧维修、上线等相关工作时限要求及相关处罚条款，依据合同对国贸智慧进行管理和考核。
2.保证首台塔吊安装前智慧工地设备到场，首台塔吊安装完成后15天内完成设备上线。
3.首批由公司出具费用安装智慧工地的项目竣备后设备流转使用。
（四）合同清单内工作内容全部完成后2个月内，项目部牵头完成合同结算工作，完成结算后10日内，按合同约定支付结算款。
（五）代建项目智慧工地所有费用包含在总包合同内。
（六）智慧工地设备底线配置要求：
	场景
	设备
	底线配置要求

	监控
	塔吊球机
	根据平面布置图布置，球机数量不应低于塔吊数量1/3，首台安装的塔吊必须安装球机，且要能覆盖所有楼栋。

	控制中心及传输系统
	硬盘录像机
	1台

	
	监控级硬盘
	满足30天视频文件存储

	
	交换机
	满足监控数量接口

	
	网络
	满足监控数据流畅传送


（七）智慧工地合约界面
	总包实施范围
	负责塔吊球机的安装和拆卸、使用过程塔吊球机维护以及损坏设备的安拆、智慧工地设备安装的现场配合工作，相关措施费用包含在总包合同内。

	国贸智慧实施范围
	[bookmark: _Hlk79396506](1)现场勘察及方案确定；
(2)监控系统的采购和安装，提供技术指导并复核设备安装的可靠性；
(3)使用过程中的故障修复、数据等系统日常维护及塔吊球机外设备的拆除；
(4)项目结束后，对智慧工地设备进行保管并流转至新开项目重复利用。
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参考品牌
[bookmark: _Toc5691][bookmark: _Toc9689]主要材料设备参考品牌明细表
	[bookmark: _Toc17922][bookmark: _Toc5991][bookmark: _Toc5485][bookmark: _Toc52113010]序号
	材料名称
	推荐
品牌一
	推荐
品牌二
	推荐
品牌三
	推荐
品牌四
	推荐
品牌五
	推荐
品牌六
	推荐
品牌七
	备注

	土建装修工程

	1
	钢筋、钢材
	三钢
	首钢
	宝武
	
	
	
	
	

	2
	水泥
	建福
	华润
	海螺
	　
	　
	
	
	

	3
	UHC、PHC管桩
	三和
	大地
	建华
	坚实　
	　
	
	
	

	4.1
	墙地砖
	冠军
	鹰牌
	东鹏
	
	
	
	
	除电梯厅、门厅外的其他区域

	4.2
	墙地砖
	诺贝尔
	蒙娜丽莎
	马可波罗
	
	
	
	
	电梯厅、门厅

	5
	乳胶漆（含腻子粉）
	多乐士
	立邦
	华润
	嘉宝莉　
	　
	
	
	

	6
	外墙真石漆（仿石涂料）、外墙涂料(含腻子及各涂层)、氟碳漆涂料（含腻子及各涂层）
	固驰
	固克　
	富思特
	嘉宝莉
	　
	
	
	

	7
	防静电活动地板
	天京
	良峰
	京通
	　
	　
	
	
	

	8
	铝单板
	深圳方大
	 广州金霸
	美乐镁 
	
	
	
	
	

	9
	铝合金型材
	兴发
	坚美
	闽铝
	凤铝　
	
	
	
	

	10
	铝合金加工
	福建成梁
	厦门百思得
	得高
	夏锐　
	安徽新视野　
	景誉
	
	

	11
	铝合金门窗五金件（锁具、铰链、滑轮等）
	坚朗
	杨氏立兴
	国强
	合和
	　
	
	
	

	12
	玻璃
	上海耀皮
	台玻
	南玻
	
	　
	
	
	

	13
	玻璃深加工
	港达
	新福兴
	新亨通
	新景图　
	　
	
	
	

	14
	密封胶、结构胶
	硅宝
	白云
	金鼠
	思蓝德 
	安泰　
	
	
	

	15
	橡胶防水卷材、防水涂料
	东方雨虹
	广州科顺
	西牛皮
	
	
	
	
	

	16
	挤塑聚苯保温板
	欧文斯科宁
	舒泰龙
	巴斯夫
	陶氏化学
	　
	
	
	

	17
	钢质防火门、钢质门
	福建辉盛
	福建金盾
	蓝盾  
	　
	　
	
	
	

	18
	防火卷帘门、卷帘门
	福州上华
	厦门盟达
	福建金盾
	
	
	
	
	

	19
	成品木门
	美心
	步阳
	蓝盾
	盼盼
	
	
	
	

	20
	门五金
	坚朗
	汇泰龙
	顶固
	　
	　
	
	
	

	21
	不锈钢
	长城
	环球
	万佳泓
	　
	　
	
	
	

	22
	穿孔吸音复合板
	深圳方大
	四川美索亚
	 广州金霸
	
	
	
	
	

	23
	硅酸钙板
	金强
	雄塑
	松本
	 
	 
	
	
	

	24
	石膏板
	可耐福
	杰森
	杰科
	
	
	
	
	

	25
	铝扣板、冲孔铝扣板、铝方通、铝格栅
	法狮龙
	欧陆
	奥普
	名族　
	　
	
	
	

	26.1
	人造石台面(岗石）
	环球
	利机
	万峯
	荣冠
	鹏翔
	宝云智胜
	
	

	26.2
	人造石台面(石英石）
	环球
	利机
	万峯
	宝丽雅
	欧铂利
	必图
	弗仕通
	

	27
	阻燃胶合板/木基层板
	兔宝宝
	莫干山
	千年舟
	大王椰　
	　
	
	
	

	28
	地坪漆、金刚砂（固化剂）
	西卡
	施贝化学
	马贝
	嘉宝莉
	　
	
	
	

	29
	人防门及人防设备
	福建欣工苑
	厦门鸿扬
	福建金弘
	
	
	
	
	

	30
	排水板
	广州盛绿
	厦门吉尔顺
	深圳三佳
	
	
	
	
	

	31
	石膏砂浆
	百城福
	美巢
	圣戈班
	
	
	
	
	

	32
	墙面瓷砖和石材（含人造石）粘贴剂、瓷砖胶
	德高
	圣戈班伟伯
	欧丽亚
	
	
	
	
	

	33
	仿石砖
	国星
	蒙娜丽莎
	马可波罗
	
	
	
	
	

	安装工程

	电气工程

	1
	配电箱(柜)
	福森达
	厦门新二开
	省安
	厦门安控
	
	
	
	

	2
	配电箱柜内元器件（B）
	上海良信
	上海人民
	江苏常熟
	泰永长征
	闽光电气
	产品型号可根据项目定位确定

	2.1
	微型断路器
	上海良信
	上海人民
	江苏常熟
	泰永长征　
	威尔圣
	
	
	

	2.2
	塑壳断路器
	上海良信
	上海人民
	江苏常熟
	泰永长征　
	威尔圣　
	
	
	

	2.3
	双电源切换开关
	上海良信
	上海人民
	江苏常熟
	泰永长征　
	威尔圣　
	
	
	

	2.4
	漏电开关
	上海良信
	上海人民
	江苏常熟
	泰永长征　
	威尔圣　
	
	
	

	2.5
	浪涌保护器
	上海良信
	上海人民
	江苏常熟
	泰永长征　
	威尔圣　
	
	
	

	2.6
	控制保护开关及电机控制模块
	ABB  CPX
	浙江中凯KBO
	扬州新菱XLCPSNG
	施耐德
	　
	
	
	

	2.7
	智能仪表
	深圳中电
	珠海派诺
	上海安科瑞
	　
	　
	
	
	

	3
	电线
	南平太阳
	江苏远东
	江苏宝胜
	
	
	
	
	

	4
	电缆、预制分支电缆
	南平太阳
	江苏远东
	江苏宝胜
	
	
	
	
	

	5
	矿物绝缘电缆
	南平太阳
	江苏远东
	江苏宝胜
	　
	　
	
	
	

	6
	桥架、线槽及配件
	厦门永华
	厦门东炜
	厦门好周到
	
	
	
	
	

	7
	开关、插座面板 
	施耐德 
	ABB  
	西门子 
	罗格朗   
	
	
	
	

	8
	灯具及灯带（含光源、整流器）
	信达
	雷士
	立达信
	
	
	
	
	

	9
	景观灯杆
	中山正日
	中山太平洋
	中山永安
	
	　
	
	
	

	10
	景观电器、灯具
	信达
	飞利浦
	GE
	上海亚明
	立达信　
	
	
	

	11
	JDG电线管
	上海凯必吉
	盛超凯越
	北京鑫泰盛
	　
	　
	
	
	

	12
	无缝钢管、镀锌钢管、焊接钢管
	天津银泽
	浙江金洲
	广州华岐
	 
	　
	
	
	

	13
	PVC电线套管
	佛山顾地
	成都川路
	广东联塑
	　
	　
	
	
	

	14
	耐火型、密集型母线槽及插接箱
	威腾
	亿能
	鼎圣
	　
	　含配件、支架、进出线盒、插接箱；耐火型母线槽耐火时间180分钟以上

	15.1
	电梯（客梯）
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	15.2
	电梯（货梯）
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	快意
	
	
	
	

	16
	柴油发电机组（原厂整机）
	潍柴动力股份
	广西玉柴
	上柴股份
	
	
	
	
	

	17
	弱电箱
	罗格朗
	浙江光大通信
	广东尤立科
	
	
	
	
	

	18
	充电桩
	特莱电TELD
	星星充电
	e充电
	
	
	
	
	

	消防工程

	1
	消防泵、喷淋泵、消防稳压增压设备
	凯泉水泵
	山东双轮
	广州第一水泵厂
	 
	 
	
	
	

	2
	消火栓、水泵接合器
	福建白沙
	福建天广
	广东胜捷
	 
	　
	
	
	

	3
	灭火器
	福建天广
	广东胜捷
	福建白沙
	　
	　
	
	
	

	4
	沟槽管件
	山东亿佰通
	上海威逊
	山东莱德
	　
	　
	
	
	

	5
	镀锌钢管
	天津银泽
	浙江金洲
	广州华岐
	 
	　
	
	
	

	6
	湿式报警阀组、水流指示器、信号蝶阀、喷淋头
	广东平安
	广东胜捷
	上海金盾
	　
	　
	
	
	

	7
	阀门（过滤器、铜阀、截止阀）DN≤50,按设计要求
	宁波埃美柯
	宁波杰克龙
	江苏盾安
	厦门丹佛思
	　
	
	
	

	8
	阀门（过滤器、铜阀、蝶阀、截止阀、闸阀、防爆波阀、止回阀、浮球阀、自动排气阀）DN＞50,阀体球墨铸铁
	天津凯世通
	上海凯斯特
	上海欧特莱
	厦门丹佛思
	　
	
	
	

	9
	消防报警设备
	秦皇岛海湾
	北京利达
	上海松江
	北大青鸟
	　
	
	
	

	10
	电气火灾监控设备、消防电源监控
	深圳中电
	北京利达
	北京中消恒安
	 
	　
	
	
	

	11
	防火门监控
	上海松江
	北京利达
	北大青鸟
	秦皇岛海湾
	
	
	
	

	12
	智能应急照明系统
	北京崇正华盛
	恒生智能
	沈阳宏宇
	西默电气　
	　
	
	
	

	13
	风机、风口、风阀等
	厦门好周到
	厦门鹭江
	浙江特风
	　
	　
	
	
	

	14
	复合型成品排烟风管
	闽天利
	软风科技
	山东中威
	厦门奇相 
	 
	
	
	

	15
	抗震支吊架
	喜立得 
	中奇立泰
	康佳顺
	
	
	
	
	

	给排水工程

	1
	生活变频给水设备
	凯泉水泵
	山东双轮
	广州第一水泵厂
	
	
	
	
	

	2
	生活变频给水设备变频器
	丹佛斯
	ABB
	西门子
	　
	　
	
	
	

	3
	空气源热泵
	格力
	美的
	天舒
	
	
	
	
	

	4
	污水泵、雨水提升泵
	凯泉水泵
	山东双轮
	广州第一水泵厂
	
	
	
	
	

	5
	不锈钢水箱
	厦门蓝博
	厦门鑫三角
	厦门建宏毅
	
	
	
	
	

	6
	污水泵、雨水提升泵
	凯泉水泵
	山东双轮
	广州第一水泵厂
	
	　
	
	
	

	7
	不锈钢水箱
	厦门蓝博
	厦门鑫三角
	厦门建宏毅
	　
	　
	
	
	

	8
	阀门（过滤器、铜阀、截止阀）DN﹤50
	宁波埃美柯
	宁波杰克龙
	江苏盾安
	厦门丹佛思
	 
	
	
	

	9
	阀门（过滤器、铜阀、蝶阀、截止阀、闸阀、防爆波阀、过滤器、止回阀、浮球阀、自动排气阀、压差控制阀、减压阀）DN≥50,阀体球墨铸铁
	上海凯斯特
	天津凯世通
	上海欧特莱
	厦门丹佛思
	　
	
	
	

	10
	钢丝网骨架塑料(HDPE)复合管
	常熟沙家浜
	广东联塑
	杭州纯源
	　
	　
	
	
	

	11
	涂塑复合钢管、涂覆钢管
	广东联塑
	杭州纯源
	天津友发
	　
	　
	
	
	

	12
	PPR管
	佛山顾地
	广东联塑
	成都川路
	　
	　
	
	
	

	13
	镀锌钢管、无缝钢管
	浙江金洲
	天津银泽
	广州华岐
	　
	　
	
	
	

	14
	不锈钢管（双卡压）
	深圳雅昌
	广东美亚
	浙江正康
	
	　
	
	
	

	15
	铸铁排水管
	新兴铸管
	河北兴华
	山西泫氏
	　
	　
	
	
	

	16
	UPVC排水管、HDPE双壁波纹管、PVC给水管
	佛山顾地
	广东联塑
	亚通　
	
	　
	
	
	

	17
	沟槽管件
	山东亿佰通
	上海威逊
	山东莱德
	　
	　
	
	
	

	18
	塑料检查井
	常州河马
	浙江天井
	山东文远
	四川亚泰
	　
	
	
	

	19
	卫生洁具
	惠达
	九牧
	恒洁
	
	　
	
	
	

	通风空调系统

	1
	空调冷水机组/空调末端
	约克
	特灵
	开利
	
	
	
	
	

	2
	多联机空调设备
	海尔
	格力
	松下
	
	
	
	
	

	3
	分体空调设备
	海尔
	格力
	松下
	
	
	
	
	

	4
	全热交换器
	上海惠林
	环都拓普
	广东沃森
	
	
	
	
	

	5
	排气扇
	美的
	艾美特
	百朗
	　
	　
	
	
	

	6
	镀锌钢板、不锈钢板
	三钢
	首钢
	宝武
	
	
	
	
	

	7
	橡塑保温材料
	赢胜
	华美B1
	伯乐尔
	
	　
	
	
	

	8
	冷却塔
	广州马利
	大连BAC
	益美高
	
	
	
	
	

	9
	空调水泵
	德国凯士比
	丹麦格兰富
	德国威乐
	
	
	
	
	

	10
	水处理器
	广州粤新
	上海富茵
	同济水处理
	
	
	
	
	

	厨房设备

	1
	厂制品不锈钢
	蒲项
	联众
	太钢
	
	
	
	
	

	2
	四门冷藏冰箱、四门冷冻冰箱、四门双机双温冰[footnoteRef:27]箱、冷藏工作柜、留样柜、冷藏工作柜 [27:  ] 

	容声  
	tcl
	FOSTER
	
	
	
	
	

	3
	单头单尾炒炉
	名厨
	美的
	沁鑫
	
	
	
	
	

	4
	单头大锅灶
	名厨
	美的
	沁鑫
	
	
	
	
	

	5
	单头汤炉
	名厨
	美的
	沁鑫
	
	
	
	
	

	6
	电热蒸饭车
	名厨磁电
Mantru.e
	科能
INTECH
	玛克
Elite Flame
	
	
	
	
	

	7
	双门不锈钢门消毒柜
	美厨
	康宝
	美的
	
	
	
	
	

	8
	抽油烟柜、鲜风机、新风柜
	林发
	德通
	格利达
	
	
	
	
	

	9
	油烟净化设备
	爱优特
	联合空气
	美埃
	
	
	
	
	

	10
	烟罩灭火系统
	欧安
	环峰
	ANSUL
	
	
	
	
	

	11
	烟罩一体机
	恒创未来
	科蓝
	蓝之博
	巴顿
	
	
	
	

	12
	灭蝇灯
	SCOOKER
	亨得利
	PESTWEST
	SOFINOR
	
	
	
	

	13
	风幕机
	绿岛风
Nedfon
	松下
Panasonic
	西奥多
THEODOOR
	
	
	
	
	

	14
	冷库压缩机组连蒸发器
	比泽尔/康达托
BITZER/CONTARDO
	库迈/库迈COLDMACH/COLDMACH
	西克/西克
FLEXCOLD+FLEXCOLD
	谷轮/酷霸
Copeland/KUBA
	
	
	
	

	15
	保鲜库、冷冻库
	精鑫凯
	澳德盛
	库德
	
	
	
	
	

	16
	电热水器
	美的
	史密斯
	海尔
	
	
	
	
	

	17
	开水器
	康丽源
	捷宝
	POWERKIT
	INSTANTA
	
	
	
	



说明：
1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。
（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；
（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；
（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。
5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
[bookmark: _Toc27304][bookmark: _Toc16580][bookmark: _Toc2100][bookmark: _Toc106703340][bookmark: _Toc24329][bookmark: _Toc796][bookmark: _Toc11323][bookmark: _Toc61877352][bookmark: _Toc49663162][bookmark: _Toc13309432][bookmark: _Toc215480861][bookmark: _Toc63471531]
招标人自行采购的材料设备
 
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
 
[bookmark: _Toc13060][bookmark: _Toc10991][bookmark: _Toc16498][bookmark: _Toc52113011][bookmark: _Toc23455][bookmark: _Toc16339][bookmark: _Toc20333][bookmark: _Toc106703341][bookmark: _Toc12748][bookmark: _Toc4319][bookmark: _Toc61877353][bookmark: _Toc4238][bookmark: _Toc13309433]
其他要求
 （招标项目应用建筑信息模型（BIM）技术的，应根据实际需要，明确模型结构与扩展、数据交付与交换、数据编码与存储、模型应用软件、模型创建、使用和组织实施等具体应用要求。）    
无  
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第1节 资格文件



                          （项目名称）    标段施工招标



投标文件
（资格文件）






招标项目编号：                                       
投标人：                               （盖单位公章）[footnoteRef:28] [28: 如以联合体形式投标，联合体所有成员均应共同盖单位公章。] 

法定代表人或其委托代理人：                   （盖章）[footnoteRef:29] [29: 授权委托代理人盖章的，该委托代理人应为联合体所有成员的法定代表人应共同委托的同一代理人，否则联合体所有成员的法定代表人应共同盖章。] 

编制日期：　 　  年   　月   　日
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目    录
(1) 投标人基本情况表
(2) 联合体协议书（如有时）
(3) 法定代表人资格证明书
(4)  投标人诚信承诺函
(5) 授权委托书（如有时）
(6) 投标保证金
(7) 拟分包企业情况表（如有时）
(8) 定标要素情况表
(9) 其他资料
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[bookmark: _Toc300835224][bookmark: _Toc458440265][bookmark: _Toc19312][bookmark: _Toc30170730][bookmark: _Toc4187]（一）投标人基本情况表[footnoteRef:30] [30: 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写本表。] 

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形（第12目除外）[footnoteRef:31] [31: 应当如实填写具体情况，否则视为弄虚作假。其中投标人存在财产被司法机关查封、扣押或冻结的，由资格审查委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。] 

	

	说明：投标人基本情况表附件见后页，附件是本表的组成部分。



投标人基本情况表附件1、资质证书[footnoteRef:32]： [32: 独立投标人或联合体投标人各方成员在本处附上要求的证书的全本原件扫描件。证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则视为证书无效。] 

（1）《建筑业企业资质证书》（副本）
（2）《安全生产许可证》（副本）





投标人基本情况表附件2、类似工程业绩情况表及证明材料[footnoteRef:33]： [33: 招标文件第二章“投标人须知”前附表附录1第2项对类似工程业绩作出要求的，投标人应填写本表并在本表续页按该项要求提供证明材料。本表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。] 

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




投标人基本情况表附件3、信用证明[footnoteRef:34]： [34: 招标文件第二章“投标人须知”前附表附录1第3项对信用作出要求的，投标人在此处提供证明材料。] 

    
投标人基本情况表附件4、项目负责人情况表及证明材料[footnoteRef:35]： [35: 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录1第4项要求，填写本表并在本表续页按该项要求提供证明材料。] 

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期
（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人基本情况表附件4、项目负责人情况表及证明材料续页（1）




（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）[footnoteRef:36] [36:    1.本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。
2.一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。
] 



投标人基本情况表附件4、项目负责人情况表及证明材料续页（2）
拟派出项目负责人承诺函[footnoteRef:37] [37: 本承诺函须由按本节规定内容编制并按规定签署后扫描上传。] 

              （招标人名称）：
本人          （姓名）系             （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为                （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。
本人承诺：
一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。
二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。


投标人：                  （盖单位实体公章）[footnoteRef:38] [38: 如以联合体形式投标，联合体所有成员均应共同盖单位实体公章。] 

拟派出项目负责人：        （签字）[footnoteRef:39] [39: 项目负责人应亲自签字。] 

承诺时间：      年   月   日










投标人基本情况表附件5、项目技术负责人情况表及证明材料[footnoteRef:40]： [40: 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录1第4项要求，填写本表并在本表续页按该项要求提供证明材料。] 

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况
（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人基本情况表附件6、拟派出施工现场管理人员表[footnoteRef:41]： [41: 《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。] 

拟派出施工现场管理人员表
（格式）
编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	





投标人：              （盖单位公章）[footnoteRef:42] [42: 如以联合体形式投标，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》并加盖单位公章。] 



投标人基本情况表附件7、项目部施工管理人员到位承诺书：
项目部施工管理人员到位承诺书
                  （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。



                       投标人：                          （盖单位公章）[footnoteRef:43] [43: 如以联合体形式投标，联合体所有成员均应共同盖单位公章。] 


法定代表人或委托代理人：                （盖章）[footnoteRef:44] [44: 授权委托代理人盖章的，该委托代理人应为联合体所有成员的法定代表人应共同委托的同一代理人，否则联合体所有成员的法定代表人应共同盖章。] 


投标人基本情况表附件8、法人资格证明[footnoteRef:45]： [45: 独立投标人或联合体投标人各方成员在本处附上要求的证书或材料的全本原件扫描件。证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则视为证书无效。] 

（1）《营业执照》（副本）
（2） 投标人名称变更证明材料（如有）
（3）市场监督行政主管部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表[footnoteRef:46] [46: 按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的应当提交。] 

（4）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图[footnoteRef:47] [47: 按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的应当提交。] 


（二）联合体协议书[footnoteRef:48] [48: 组成联合体投标的，本节内容应当提交。] 

[bookmark: _Toc300835226][bookmark: _Toc14392][bookmark: _Toc30170732][bookmark: _Toc458440267][bookmark: _Toc30813]                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4. 本联合体   （是、不是）按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成。按照投标人须知前附表第1.4.2项第1条组成联合体投标的，本联合体协议书明确以下事项：
（1）联合体投标人的业绩以              （联合体成员单位名称）的业绩为准，前述业绩指投标人须知前附表附录1第2项所要求的类似工程业绩。
（2）本联合体协议书明确联合体投标人的厦门市建筑施工企业信用综合评价结果（包括信用等级和综合得分）以                   （联合体成员单位名称）为准。
（3）本联合体协议书明确联合体投标人的福建省建筑施工企业信用综合评价分值以                   （联合体成员单位名称）为准。
5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：
                                                               。
6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）
法定代表人：                                              （盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）
法定代表人：                                              （盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）
法定代表人：                                              （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）
法定代表人：                                              （盖章）
……

                                                    年    月    日

（三）法定代表人资格证明书[footnoteRef:49] [49: 如以联合体形式投标，联合体所有成员均应提供法定代表人资格证明书。] 


投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    
职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
                                 投标人：                  (盖单位公章)
                                                       年     月     日




（四）投标人诚信承诺函[footnoteRef:50] [50: 本承诺函须按本节规定内容编制并按规定签署后扫描上传。] 


                     （招标人名称）：
我单位参与                      （招标项目名称及标段）的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。
□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及最高投标报价限价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。
投标人：                 （盖单位实体公章）[footnoteRef:51] [51: 如以联合体形式投标，联合体所有成员均应共同盖单位实体公章。] 

法定代表人：             （签字）[footnoteRef:52] [52: 如以联合体形式投标，联合体所有成员的法定代表人均应亲自签字。] 

承诺时间：     年    月    日

（五）授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             
单      位：                 部门：           职    务：             
身份证号码：                        

附：1.委托代理人身份证扫描件
2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。


投  标  人：                    （盖单位公章）[footnoteRef:53] [53: 如以联合体形式投标，联合体所有成员均应共同盖单位公章。] 

                            法定代表人：                          （盖章）[footnoteRef:54] [54: 如以联合体形式投标，联合体所有成员的法定代表人均应共同盖章。] 

                            委托代理人：                    （盖章或签字）[footnoteRef:55] [55: 联合体形式投标且存在委托代理人的，该委托代理人应为联合体所有成员的法定代表人共同委托的同一代理人。委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。] 

                                                     年    月    日

（六）投标保证金
1.投标保证金凭证[footnoteRef:56] [56: 采用投标保函（保证保险形式除外）或免缴投标保证金的，有关格式见后页。] 



投标保函（独立保函）
                                            编号：             
        
[bookmark: _Hlk40303117]申请人：
地址：
受益人： 
地址：
开立人：
地址：

致：（受益人名称）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就    （招标项目名称及标段）       （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。
二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 
（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件。 
（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 
（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（4）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Hlk58489417]    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过      年    月    日。
[bookmark: _Hlk40302764]四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 7 日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
[bookmark: _Hlk40354215]（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；
[bookmark: _Hlk40354839]（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。
[bookmark: _Hlk40303486]    受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
[bookmark: _Hlk40303383][bookmark: _Hlk40354981]八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，对本保函存在争议的，按下列第         种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

查验保函网址：            （必填）

开 立 人：                                （公章） 
法定代表人（或授权代表） ：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月   日 
 




2.免缴投标保证金承诺函
免缴投标保证金承诺函
                         （招标人名称）：
我司参加                        （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第         种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。
（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件。 
（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 
（3）投标人的投标文件存在投标人须知第3.6.4项规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。



投标人：             （盖单位公章）[footnoteRef:57]  [57: 如以联合体形式投标，联合体所有成员均应共同盖单位公章。] 

日期：      年     月     日

3.投标保证金其他材料（免缴投标保证金的除外）

（1）中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件并加盖投标人单位电子印章；
（2）支付电子投标保函费用的电汇或银行转账回单扫描件并加盖投标人单位电子印章；
（3）电子投标保函开立人出具的加盖电子投标保函开立人电子印章或电子投标保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章。


（七）拟分包企业情况表[footnoteRef:58] [58:   1、每个拟分包企业均应分别填写本表。
2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。
3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。] 

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	

	说明：后页附件为拟分包企业的营业执照和资质证书，附件是本表的组成部分。



                         

拟分包企业情况表附件：
（1）拟分包企业的营业执照
（2）拟分包企业的资质证书

（八）定标要素情况表
[bookmark: _Toc458440274]1、信用要素情况表[footnoteRef:59] [59: 投标人针对每一项信用子要素需分别单独编制情况表。] 

	招标人要求的信用子要素[footnoteRef:60] [60: 此处由投标人根据招标文件第四章定标办法规定的定标要素中的信用要素填入相应的子要素。] 

	[bookmark: _Hlk62373668]投标人提供的证明材料明细

	
	①       ；
②       ；
③…… 

	说明：投标人应根据招标文件第四章定标办法的前附表中定标要素编列内容的规定提供与信用子要素有关的证明材料，作为附件列于本表续页并按上述明细顺序列编，附件是本表的组成部分。


	

2、实力要素情况表[footnoteRef:61] [61: 投标人针对每一项子要素需分别单独编制情况表。] 

	招标人要求的实力子要素[footnoteRef:62] [62: 此处由投标人根据招标文件第四章定标办法规定的定标要素中的实力要素填入相应的子要素。] 

	投标人提供的证明材料明细

	
	①       ；
②       ；
③…… 

	说明：投标人应根据招标文件第四章定标办法的前附表中定标要素编列内容的规定提供与实力子要素有关的证明材料，作为附件列于本表续页并按上述明细顺序列编，附件是本表的组成部分。



（九）其他资料[footnoteRef:63] [63:  投标人须知前附表规定了其他资料格式的，应在此处列编。除此之外，投标人可以根据需要自行列编其他内容。] 



[bookmark: _Toc17130][bookmark: _Toc22665][bookmark: _Toc20063][bookmark: _Toc300038999][bookmark: _Toc374616491][bookmark: _Toc21293][bookmark: _Toc63471534][bookmark: _Toc95912269][bookmark: _Toc84419885][bookmark: _Toc19650]第2节 商务文件



                          （项目名称）    标段施工招标



投标文件
（商务文件）






招标项目编号：                                       
投标人：                               （盖单位公章）[footnoteRef:64] [64: 如以联合体形式投标，联合体所有成员均应共同盖单位公章。] 

法定代表人或其委托代理人：                   （盖章）[footnoteRef:65] [65: 授权委托代理人盖章的，该委托代理人应为联合体所有成员的法定代表人应共同委托的同一代理人，否则联合体所有成员的法定代表人应共同盖章。] 

编制日期：　 　  年   　月   　日


目   录

(1) 投标函
(2) 投标函附录
(3) 已标价工程量清单有关编制人员情况表
(4) 已标价工程量清单
(5) 其他资料


一、投标函
                             （招标人名称）： 
    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。
（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款（第12目除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）[footnoteRef:66] [66: 如以联合体形式投标，联合体所有成员均应共同盖单位公章。] 

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）[footnoteRef:67] [67: 授权委托代理人盖章的，该委托代理人应为联合体所有成员的法定代表人应共同委托的同一代理人，否则联合体所有成员的法定代表人应共同盖章。] 

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录
	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	




三、已标价工程量清单有关编制人员情况表[footnoteRef:68] [68:   1.本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。
2.本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。
3.编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。
4.若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
] 




项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              



编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   






四、已标价工程量清单[footnoteRef:69] [69:   1.已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及福建省和厦门市规定的格式。
2.是否需要另外提交XML电子文档，见投标人须知前附表。] 






[bookmark: _Toc63471535][bookmark: _Toc1638][bookmark: _Toc300039000][bookmark: _Toc84419886][bookmark: _Toc20477][bookmark: _Toc374616492][bookmark: _Toc23206][bookmark: _Toc26280][bookmark: _Toc1510][bookmark: _Toc95912270]
五、其他材料[footnoteRef:70]
 [70: 投标人须知前附表规定了其他资料格式的，应在此处列编。除此之外，投标人可以根据需要自行列编其他内容。] 

第3节 技术文件[footnoteRef:71] [71: 1、技术文件应根据本招标文件第三章“评标办法”的前附表中“技术文件详细评审”提出的专项技术方案进行编制。
2、技术文件不得存在体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
3、技术文件页数原则上不超过200页。
] 
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